COMUNE DI RAVENNA
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
UFFICIO ESPROPRI

ARCHIVIO INFORMATICO ITER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

N° progressivo	OGGETTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA O DI PUBBLICA UTILITÀ	N° PRATICA UFFICIO ESPROPRI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO PROPONENTE	DECRETO DI ACCESSO (ART 15 DPR 327/01)	ADOZIONE VARIANTE (procedura LR 20/2000 applicabile fino al 31/12/2021)	DEPOSITO DELLA VARIANTE ADOTTATA (procedura LR 20/2000 applicabile fino al 31/12/2021)	APPROVAZIONE VARIANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO / DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' (PU) (procedura LR 20/2000 applicabile fino al 31/12/2021)	DATA PUBBLICAZIONE SUL BUR (ENTRATA IN VIGORE) (procedura LR 20/2000 applicabile fino al 31/12/2021)	DEPOSITO PROGETTO (PROCEDURE ORDINARIE (PU) E SPECIALI (PU + VINCOLO)	DELIBERA PUBBLICA UTILITA' (PU)	DELIBERA DI CC / DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI PROCEDIMENTI SPECIALI DET. AUTORIZZAZIONI ARPAE APPOSIZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO E DICHIARAZIONE P.U.	DATA PUBBLICAZIONE SUL BUR/AMM. TRASPARENTE PROCEDIMENTI SPECIALI (ENTRATA IN VIGORE)	ART 18 LR 37/02 INVIO LETTERA ALLE DITTE	TIPO PROCEDURA	PROCEDURA ORDINARIA-COMUNICAZIONE ART 20 - 1° COMMA DPR 327/01	DETERMINA INDENNITA' ESPROPRIO	DATA NOTIFICA DETERMINA INDENNITÀ – ART 20 4° COMMA DPR 327/01	DECRETO DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO PROCEDURA URGENTE	ACCETTAZIONE/RIFIUTO INDENNITA'	DECRETO LIQUIDAZIONE/DEPOSITO INDENNITA'/BUR	DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ART 22BIS DPR 327/01	DECRETO DI OCCUPAZIONE DI CANTIERE ART 49 DPR 327/01	DECRETO DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO PROCEDURA ORDINARIA	ESECUZIONE DECRETO DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	RICONSEGNA AREE OCCUPATE	LIQUIDAZIONE/DEPOSITO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ART 49 DPR 327/01 – PUBBLICAZIONE BUR	INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO/ SERVITÙ/OCCUPAZIONE	DEPOSITO/LIQUIDAZIONE/SVINCOLO INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO/SERVITÙ/OCCUPAZIONE	DATA SCADENZA VINCOLO ESPROPRIATIVO	DATA SCADENZA P.U.	RICORSI AVVERSO GLI ATTI DELLA PROCEDURA	N° DITTE DESTINATARIE	NOTE	STATO PRATICA
1	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO FRA VIALE EUROPA E VIA DON CARLO SALA - IN FUNZIONE DI UN PUA PRIVATO (COS1)	178	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE (Opera da realizzare a carico del Soggetto Attuatore)		DELIBERA DI CC N. 76/32005 DEL 28/03/2011 DI VARIANTE SPECIFICA AL POC 2010-2015	DAL 08/06/2011 AL 06/08/11	DELIBERA DI CC N. 148/101050 DEL 03/10/2011 (VINCOLO ESP.)	09/11/11	DAL 29/06/16 AL 18/07/16	DELIBERA DI GC PG N. 160412/635 DEL 27/10/16			01/12/16	ORDINARIA (ART 20 E SS DPR 327/01)	05/07/19 – INTEGRAZIONE 05/08/19	DET N. 2419/19 – PG N. 183428/19	01/10/19		INDENNITÀ ACCETTATE	DEC. DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 14/11/19 – BUR N. 387 DEL 27/11/2019 – INDENNITÀ PAGATE DAL SOGGETTO ATTUATORE IN DATA 30/01/20		DEC. N. 2 DEL 25/11/20 ESEGUITO IN DATA 18/12/2020 – DECRETO DI PROROGA (FINO AL 27/06/22, COMPRESO) N. 5 DEL 22/10/21	DEC ESPROPRIO N. 1 DEL 18/02/2020 – BUR N. 52 DEL 04/03/2020 - TRASCRITTO IN DATA 08/06/2020	ESEGUITO IN DATA 22/05/2020	RICONSEGNATE IN DATA 27/06/22 IN ESECUZIONE DEL DEC. N. 3 DEL 14/06/22	DEC N. 9 DEL 21/12/22 – LIQUIDATA INDENNITÀ ACCETTATA DALLA DITTA – BUR N. 1 DEL 04/01/23			09/11/16	27/10/21	NO	1 DITTA		CHIUSA
2	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA GODO A VILLANOVA DI RAVENNA	183	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE						DAL 26/08/15 AL 14/09/15 (ART 16BIS – LR 37/02) FASE INTEGRATIVA DI DEPOSITO RACCOMANDATE SPEDITE AI PROPRIETARI IN DATA 01/03/16		DELIBERA DI CC PG N. 139058/131 DEL 22/09/16 DI APPROVAZIONE POC STRALCIO		07/10/16	URGENTE (ART. 22 DPR 327/01)		F7 N. 43 DEL 30/11/16		DEC ESPROPRIO N. 1 DEL 11/01/2017 - BUR N. 17 DEL 25/01/17 – TRASCRITTO IN DATA 23/02/17	21 DITTE HANNO ACCETTATO L'INDENNITÀ OFFERTA 6 DITTE L'HANNO RIFIUTATA	DEC N. 5 DEL 03/04/17 (BUR N. 108 DEL 19/04/17) E DEC N. 8 DEL 07/07/17 DI RETTIFICA INDENNITA' PER UNA DITTA (BUR DEL 26/07/17)		DEC N. 3 DEL 11/01/2017 ESEGUITO IN DATA 31/01/2017		ESEGUITO IN DATA 31/01/2017	RICONSEGNATE IN DATA 12/10/18 IN ESECUZIONE DEL DEC. N. 2 DEL 18/09/18	DEC. N. 2 DEL 14/02/19 - BUR N. 66 DEL 06/03/19 – PROVV. DI LIQ. N. 2148 DEL 16/04/19 – LIQUIDATE LE INDENNITA' ALLE DITTE INTERESSATE	INDENNITÀ DEFINITIVA TRASMESSA DALLA PROVINCIA IN DATA 19/10/17 - CONFERMATA INDENNITÀ PROVVISORIA) - NOTIFICATA IN DATA 08/11/17	SVINCOLATA INDENNITA' PER 3 DITTE CON DECRETI N. 1 DEL 17/04/18 E N. 3 DEL 28/11/18	22/09/21	22/09/21	NO	27 DITTE		CHIUSA
3	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LO SCOLO "ARCOBOLOGNA" DA PONTE NUOVO A MADONNA DELL'ALBERO - 2° STRALCIO	185	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE		DELIBERA DI CC DEL 11/07/17 PG N. 132051/69 DEL 04/08/17	DAL 20/09/17 AL 20/11/17	DELIBERA DI CC DEL 22/02/18 – PG N. 38392/20 (VINCOLO ESP.)	21/03/18	DAL 21/03/18 AL 09/04/18 (ART. 16 LR 37/02)	DELIBERA DI G.C. PG N. 91899/306 DEL 22/05/18			14/06/18	URGENTE (ART. 22 DPR 327/01)				DEC. ESPROPRIO N. 1 DEL 10/05/2023 (CON DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ) BUR N. 130 DEL 24/05/23 TRASCRITTO IN DATA 20/11/2023		DEC N. 1 DEL 01/02/24 (BUR N. 45 DEL 14/02/24) – PV PG N. 86297/2024 (PAGATE 4 DITTE, PER UNA DITTA IND. DEPOSITATA)		DEC N. 2 DEL 16/05/2023		ESEGUITO IN DATA 26/10/2023					21/03/23	22/05/23	RICORSO AL TAR DA PARTE DI UNA DITTA DICHIARATO IMPROCEDIBILE CON SENTENZA N. 821 DEL 21/10/22	5 DITTE	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO – GARA CONCLUSA AD AGOSTO 2024 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PG N. 227399 DEL 17/10/24 – IN ATTESA DELL'ATTO FINALE DI AGGIUDICAZIONE	CHIUSA LA FASE ESPROPRIATIVA (Aperta per fase occupazione art. 49 DPR 327/01)
4	PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO E IL COMPARTO S5 IPERCOOP BORGO MONTONE	186	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE (Opera da realizzare a carico del Soggetto Attuatore)	DEC N. 1 DEL 21/01/19			DELIBERA DI CC PG N. 135845/87 DI APPROVAZIONE DEL 2° POC (VINCOLO ESP.)	22/08/18	DAL 02/02/22 AL 04/04/22 (ART 53 LR 24/17) APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO PER LA SUPERFICIE ULTERIORE RISPETTO A QUELLA PREVISTA NEL POC + PU) - ATTIVATA FASE RELATIVA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO – DEPOSITO ELABORATI INTEGRATIVI DAL 03/01/24 AL 04/03/24		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2168 DEL 18/09/2024 – PG N. 202274 DEL 19/09/2024	23/10/24		ORDINARIA (ART 20 E SS DPR 327/01)															23/10/29	23/10/29		1 DITTA	REITERATO IL VINCOLO ESPROPRIATIVO, APPOSTO CON IL 2° POC, SCADUTO IL 22/08/23	APERTA
5	STRADA DI CIRCUITAZIONE A PORTO FUORI – COS9- "PORTO FUORI EST"	187	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE (Opera da realizzare a carico del Soggetto Attuatore)				DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1017 DEL 24/06/19 (VINCOLO ESP. + PU)	24/07/19					12/09/19	URGENTE (ART 22, COMMA 2, LETT. B), DPR 327/01 - NUMERO DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA SUPERIORE A 50)				DEC. ESPROPRIO N. 2 DEL 20/06/2024 (CON DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ) BUR N. 215 DEL 03/07/24 TRASCRITTO IN DATA 19/08/24	7 DITTE HANNO ACCETTATO L'INDENNITÀ OFFERTA 20 DITTE L'HANNO RIFIUTATA	DEC. N. 4 DEL 30/09/2024 (BUR N. 320 DEL 09/10/2024)		DECRETO N. 3 DEL 21/06/2024		ESEGUITO IN DATE 24-25/07/2024			RICHIESTA INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO TRASMESSA ALLA PROVINCIA IN DATA 17/10/2024		24/07/24	24/07/24		27 DITTE	PUA ENTRATO IN VIGORE IL 24/11/21 (BURERT N. 330) CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 20/05/22	CHIUSA LA FASE ESPROPRIATIVA (Aperta per fase occupazione art. 49 DPR 327/01)
6	COMPLETAMENTO DELL'ASSE VIARIO PRINCIPALE EST-OVEST COMPRESO TRA VIA STRADONE E VIALE EUROPA E RELATIVO SISTEMA ROTATORIO, AMBITO S1A – STRADONE	188	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE (Opera da realizzare a carico del Soggetto Attuatore)	DEC N. 4 DEL 13/12/19					DAL 24/06/20 AL 24/08/20 (ART 53 LR 24/17)		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3586 DEL 23/12/21 - PG N. 267324 DEL 27/12/2021	12/10/22	24/08/23	ORDINARIA (ART 20 E SS DPR 327/01)																12/10/27		2 DITTE	IL PUA "S1A – STRADONE", CUI L'OPERA È CONNESSA, E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GC PV N. 405 DEL 13/09/2022 (ENTRATO IN VIGORE IL 26/10/22 - BURERT N. 316 - CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 19/07/23)	APERTA
7	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BONIFICA NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA LIDO ADRIANO E PORTO FUORI	189	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE		DELIBERA DI CC DEL 17/12/19 PG N. 249319/198 DEL 31/12/19	DAL 22/01/20 AL 23/03/20 POI PROROGA AL 13/05/20 (ART 103 DL 18/20)	DELIBERA DI CC DEL 14/07/2020 - PG N. 131332/61 DEL 28/07/2020 (VINCOLO ESP.)	02/09/20	DAL 28/04/21 AL 17/05/21 (ART. 16 LR 37/02)	DELIBERA DI G.C. N. 363/158872 DEL 27/07/21			09/08/21	URGENTE (ART. 22 DPR 327/01)		DET. N. 3603 DEL 23/12/21		DEC ESPROPRIO N. 6 DEL 31/12/21 - BUR N. 7 DEL 19/01/22 - TRASCRITTO IN DATA 04/03/22	TUTTE LE DITTE HANNO ACCETTATO L'INDENNITÀ OFFERTA	DEC. DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO N. 2 DEL 08/06/22 (BUR N. 185 DEL 22/06/22) – DEC. REVOCA PARZIALE N. 5 DEL 29/08/22		DEC N. 6 DEL 06/10/22 ESEGUITO IN DATA 04/11/22		ESEGUITO IN DATA 17/02/2022	EMESSO DECRETO N. 5 DEL 01/10/24 DI RESTITUZIONE DELLE AREE				02/09/25	27/07/26		36 DITTE		CHIUSA LA FASE ESPROPRIATIVA (Aperta per fase occupazione art. 49 DPR 327/01)
8	REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIA CANALE MOLINETTO A RAVENNA - OPERA SOSTITUTIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO KM 73+423 DELLA LINEA FERRARA-RAVENNA -RIMINI	190	DR. ANDREA CHIARINI	RFI S.P.A soggetto proponente e Autorità espropriante						DAL 19/08/2020 AL 19/10/2020 (ART 53 LR 24/17) + FASE INTEGRATIVA DI DEPOSITO E COMUNICAZIONE IN DATA 22/01/21																									
9	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON CARLO SALA E VIA ROMEA SUD – CO.R30 "CONAD ANTICA MILIZIA"	191	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE (Opera da realizzare a carico del Soggetto Attuatore)						DAL 02/09/2020 AL 21/09/2020 (ART. 16 BIS LR 37/02)		DELIBERA (I.E.) DI CC N. 6/17800 DEL 26/01/21		24/02/21	ORDINARIA (ART 20 E SS DPR 327/01)	08/02/22				TUTTE LE DITTE HANNO ACCETTATO L'INDENNITÀ OFFERTA	DEC DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ N. 1 DEL 14/04/22 (BUR N. 118 DEL 27/04/22) INDENNITÀ PAGATE DAL SOGGETTO ATTUATORE IN DATA 21/06/22			DEC ESPROPRIO N. 4 DEL 22/07/2022 – BUR N. 236 DEL 03/08/2022 – TRASCRITTO IN DATA 30/09/2022	ESEGUITO IN DATA 06/09/2022					26/01/26	26/01/26		4 DITTE		CHIUSA LA FASE ESPROPRIATIVA (Aperta per fase occupazione art. 49 DPR 327/01)
10	RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA, OPERE CONNESSE DI INTERESSE REGIONALE, DN 500 -100 (20" - 4"), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI, NEL COMUNE DI RAVENNA	79S	DR. ANDREA CHIARINI	Opera da realizzare a carico di SNAM (Soggetto beneficiario dell'asservimento coattivo)								DETERMINAZIONE A.R.P.A.E. N. 804 DEL 18/02/2021		06/04/21	URGENTE (ART. 22 DPR 327/01)				DEC. ASSERVIMENTO N. 1 DEL 30/06/21 (3 DITTE) - BUR N. 223 DEL 21/07/21 - TRASCRITTO IN DATA 27/07/21 TRATTO: "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALMA DISTRIBUZIONE DN 100 (4") – DP 75 BAR" DEC. ASSERVIMENTO N. 2 DEL 01/07/21 (4 DITTE) - BUR N. 223 DEL 21/07/21 – TRASCRITTO IN DATA 27/07/21 -TRATTO: "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI RAVENNA 2° PRESA - DN 200 (8")" - DP 75 BAR" DEC. ASSERVIMENTO N. 3 DEL 01/07/21 (2 DITTE) - BUR N. 223 DEL 21/07/21 - TRASCRITTO IN DATA 27/07/21 – TRATTO: "METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COFAR E PINETA DN 100 (4") - DP 75 BAR"	INDENNITÀ DA DEPOSITARE PER TUTTE LE DITTE	DEC. DI DEPOSITO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO N. 4 DEL 14/10/21 (BUR N. 307 DEL 27/10/21)				ESEGUITO IN DATA 12/08/21 ESEGUITO IN DATA 24/08/21 (Per 3 ditte, per una ditta e' stata stipulata la servitù volontaria in luogo dell'esproprio con atto notarile del 28/06/21) NON ESEGUITO - STIPULATA LA SERVITÙ VOLONTARIA IN LUOGO DELL'ESPROPRIO (Atti notarili del 10/11/21 e del 15/12/21)	RICONSEGNATE DAL SOGGETTO PROMOTORE	DEC N. 7 DEL 21/12/22 - INDENNITÀ LIQUIDATE PER 4 DITTE E DEPOSITATE PER 2 DITTE – BUR N.1 DEL 04/01/23	INDENNITÀ DEFINITIVA DI ASSERVIMENTO TRASMESSA DALLA PROVINCIA IN DATA 08/08/22 (CONFERMATA INDENNITÀ PROVVISORIA) – NOTIFICATA IN DATA 10/10/22	SVINCOLATA INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO (PER 4 DITTE) CON DECRETO N. 8 DEL 21/12/22 RICORSO IN CORTE D'APPELLO PER UNA DITTA	18/02/26	18/02/26	NO	9 DITTE	RICORSO IN CORTE D'APPELLO DA PARTE DI UNA DITTA AVVERSO LA STIMA DELL'INDENNITÀ	CHIUSA LA FASE ESPROPRIATIVA/OCCUPAZIONE (In corso stima indennità alla Corte d'Appello)
11	REALIZZAZIONE E RIMAGLIAMENTO DELLA CICLOVIA TURISTICA ADRIATICA E PERCORSI BIKE TO WORK – TRATTO RAVENNA - PORTO CORSINI – PINETA DI CLASSE – OPERA FINANZIATA DAL PNRR	194	DR. ANDREA CHIARINI	STRADE / MOBILITÀ E VIABILITÀ						DAL 23/10/2024 AL 23/12/2024 (ART 53 LR 24/17)																							20 DITTE		APERTA

Legenda	
(giallo)	FASI E SCADENZE DELLA PROCEDURA DA MONITORARE
(verde)	PROCEDURA ESPROPRIATIVA CONCLUSA NEI TERMINI CON DECRETO DI ESPROPRIO/CESSIONE VOLONTARIA O PRATICA CHIUSA PER ACQUISIZIONE AREE IURE PRIVATORUM
(rosso)	PROCEDURA SOSPESA/INTERROTTA