

## 4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Il prospetto relativo alle opere finanziate negli anni precedenti riporta i dati relativi ai lavori ed alle opere pubbliche avviate e non ancora ultimate alla fine del 2012. Nel corso del corrente anno si sono aggiornate le posizioni degli interventi finanziati negli anni precedenti con alcune operazioni di rettifica derivanti da riduzioni per minori occorrenze finanziarie, da integrazioni di finanziamento e dalla normale erogazione dei fondi per stati d'avanzamento. Prosegue l'attività di monitoraggio e di verifica sulle contabilità dei lavori, per ridimensionare il volume dei residui passivi e dare una rappresentazione aggiornata dello stato degli interventi non ancora conclusi.

La tabella sotto riportata rappresenta il quadro degli investimenti finanziati dal 2000 al 2012 ed evidenzia una notevole dimensione di interventi, soprattutto nel periodo 2000/2006, nel corso del quale sono state assicurate risorse per circa 377 ml di euro, pari al 81% delle previsioni iniziali. I vincoli stringenti imposti dagli obiettivi del Patto di Stabilità interno ed il progressivo esaurimento delle risorse disponibili hanno determinato, a partire dal 2007, una forte riduzione dell'entità dei finanziamenti da destinare a opere pubbliche con una forte accentuazione negli ultimi due esercizi.

SPESE DI INVESTIMENTO				
ANNO	PREVISIONI INIZIALI	CONSUNTIVO	% SCOSTAMENTO	% REALIZZAZIONE
2000	65.137.609,94	57.741.521,71	11%	89%
2001	68.191.469,32	42.983.122,68	37%	63%
2002	54.594.389,95	53.711.270,68	2%	98%
2003	59.828.429,00	44.199.715,89	26%	74%
2004	69.744.793,00	59.562.670,88	15%	85%
2005	81.341.379,00	65.818.771,11	19%	81%
2006	69.851.232,50	53.556.122,20	23%	77%
2007	31.286.535,00	20.139.165,76	36%	64%
2008	41.528.762,00	30.412.018,95	27%	73%
2009	39.410.085,00	29.883.196,62	24%	76%
2010	56.359.682,00	44.914.465,92	20%	80%
2011	57.324.000,00	11.434.164,93	80%	20%
2012	23.344.200,00	15.344.250,62	34%	66%

La tabella successiva evidenzia il grado di realizzazione degli investimenti ossia la capacità di dare corso ai finanziamenti disposti per la realizzazione delle opere pubbliche. L'indicatore utilizzato mette in rapporto i pagamenti effettuati nell'anno di riferimento rispetto ai residui passivi relativi a lavori finanziati negli anni pregressi ed ancora in essere.

<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>			
<b>Anno</b>	<b>residui passivi riaccertati</b>	<b>pagamenti in c/residui</b>	<b>incidenza %</b>
<b>2000</b>	74.015.165	24.916.783	33,7
<b>2001</b>	94.521.927	30.069.146	31,8
<b>2002</b>	100.684.074	26.701.744	26,5
<b>2003</b>	118.094.063	34.531.707	29,2
<b>2004</b>	121.374.341	37.057.538	30,5
<b>2005</b>	133.950.484	46.436.571	34,7
<b>2006</b>	145.127.783	45.846.491	31,6
<b>2007</b>	137.829.043	38.752.106	28,1
<b>2008</b>	111.250.790	24.897.873	22,4
<b>2009</b>	94.423.113	26.171.322	27,7
<b>2010</b>	88.635.229	19.464.258	22,0
<b>2011</b>	99.272.274	14.515.185	14,6
<b>2012</b>	91.935.199	31.388.551	34,1