

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Il prospetto relativo alle opere finanziate negli anni precedenti riporta i dati relativi ai lavori ed alle opere pubbliche avviate e non ancora ultimate alla fine del 2013. Nel corso del corrente anno si sono aggiornate le posizioni degli interventi finanziati negli anni precedenti con alcune operazioni di rettifica derivanti da riduzioni per minori occorrenze finanziarie, da integrazioni di finanziamento e dalla normale erogazione dei fondi per stati d'avanzamento. Prosegue l'attività di monitoraggio e di verifica sulle contabilità dei lavori, per ridimensionare il volume dei residui passivi e dare una rappresentazione aggiornata dello stato degli interventi non ancora conclusi.

La tabella sotto riportata rappresenta il quadro degli investimenti finanziati dal 2000 al 2013 ed evidenzia una notevole dimensione di interventi, soprattutto nel periodo 2000/2006, nel corso del quale sono state assicurate risorse per circa 377 ml di euro, pari al 81% delle previsioni iniziali. I vincoli stringenti imposti dagli obiettivi del Patto di Stabilità Interno ed il progressivo esaurimento delle risorse disponibili hanno determinato, a partire dal 2007, una evidente riduzione dell'entità dei finanziamenti da destinare a opere pubbliche.

| SPESE DI INVESTIMENTO | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ANNO | PREVISIONI INIZIALI | CONSUNTIVO | % SCOSTAMENTO | % REALIZZAZIONE |
| 2000 | 65.137.609,94 | 57.741.521,71 | 11% | 89% |
| 2001 | 68.191.469,32 | 42.983.122,68 | 37% | 63% |
| 2002 | 54.594.389,95 | 53.711.270,68 | 2% | 98% |
| 2003 | 59.828.429,00 | 44.199.715,89 | 26% | 74% |
| 2004 | 69.744.793,00 | 59.562.670,88 | 15% | 85% |
| 2005 | 81.341.379,00 | 65.818.771,11 | 19% | 81% |
| 2006 | 69.851.232,50 | 53.556.122,20 | 23% | 77% |
| 2007 | 31.286.535,00 | 20.139.165,76 | 36% | 64% |
| 2008 | 41.528.762,00 | 30.412.018,95 | 27% | 73% |
| 2009 | 39.410.085,00 | 29.883.196,62 | 24% | 76% |
| 2010 | 56.359.682,00 | 44.914.465,92 | 20% | 80% |
| 2011 | 57.324.000,00 | 11.434.164,93 | 80% | 20% |
| 2012 | 23.344.200,00 | 15.344.250,62 | 34% | 66% |
| 2013 | 28.632.126,80 | 20.260.469,62 | 29% | 71% |

La tabella seguente evidenzia il grado di attuazione degli investimenti finanziati. L'indicatore utilizzato mette in rapporto i pagamenti effettuati nell'anno di riferimento rispetto ai residui passivi relativi a lavori finanziati negli anni pregressi ed ancora in essere.

| SPESE DI INVESTIMENTO | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Anno | residui passivi riaccertati | pagamenti in c/residui | incidenza % |
| 2000 | 74.015.165 | 24.916.783 | 33,7 |
| 2001 | 94.521.927 | 30.069.146 | 31,8 |
| 2002 | 100.684.074 | 26.701.744 | 26,5 |
| 2003 | 118.094.063 | 34.531.707 | 29,2 |
| 2004 | 121.374.341 | 37.057.538 | 30,5 |
| 2005 | 133.950.484 | 46.436.571 | 34,7 |
| 2006 | 145.127.783 | 45.846.491 | 31,6 |
| 2007 | 137.829.043 | 38.752.106 | 28,1 |
| 2008 | 111.250.790 | 24.897.873 | 22,4 |
| 2009 | 94.423.113 | 26.171.322 | 27,7 |
| 2010 | 88.635.229 | 19.464.258 | 22,0 |
| 2011 | 99.272.274 | 14.515.185 | 14,6 |
| 2012 | 91.935.199 | 31.388.551 | 34,1 |
| 2013 | 73.041.259 | 16.621.310 | 22,8 |