



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO GEOLOGICO PROTEZIONE CIVILE



Sistema di Qualità certificato per
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

INTERVENTO: Barriera in sabbia a protezione di varie località dell'ingressione marina – ANNO 2017 - (CUPC64H15001230007)

FASE PROGETTUALE

PRELIMINARE – DEFINITIVA - ESECUTIVA

Segretario Generale Dott. Paolo Neri	Assessore ai LL.PP.: Roberto Giovanni Fagnani	Sindaco Michele de Pascale
Capo Servizio: Dott. Gianni Gregorio	Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI	

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Dott. Nannini Sergio
PROGETTISTA COORDINATORE:	Dott. Nannini Sergio
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:	Dott. Nannini Sergio
PROGETTISTA:	Dott. Nannini Sergio
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE	Geom. Michela Chiarini
ELABORAZIONE GRAFICA:	Dott. Nannini Sergio
	Geom. Chiarini Michela

0	EMISSIONE				
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Codice intervento: fasc. 2017/06.05/37	Data: 16 maggio 2017	Codice Elaborato: 5R CR-P
Scala:	File: 06.06/37.E - CRP	Revisione: R0

CRONOPROGRAMMA

	LAVORAZIONE	GIORNI LAVORATIVI																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	INSTALLAZIONE CANTIRE																																																		
2	TRASPORTO E SISTEMAZIONE SABBIA																																																		
3	SMOBILIZZO CANTIERE																																																		

	DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE
1	Costruzione di piste di accesso ai luoghi di lavoro, posa in opera recinzione, servizi di cantiere e segnaletica, preparazione aree di posa della sabbia e di ogni altra attività necessaria alla realizzazione dell'argine in sabbia.
2	Carico trasporto e sistemazione sia della sabbia proveniente da cava, dalla vagliatura della pulizia degli arenili e fornita da HERA , prelevata e accumulata con scraper, realizzazione della sezione di progetto..
3	Smobilizzo cantiere e sistemazione di tutte le aree interessate dai lavori