



COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA



Sistema di Qualità certificato per
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

INTERVENTO: Manutenzione straordinaria Centro "Selenia" in Via Mattei a Ravenna.

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Segretario Generale Dott. PAOLO NERI		Assessore ai LL.PP.: ROBERTO FAGNANI		Sindaco MICHELE DE PASCALE	
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI			Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi				Firme:	
PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Michela Marchetti					
COORD. SIC. PROGETTAZIONE: Ing. Michela Marchetti					
PROGETTISTA OPERE EDILI: Geom. Andrea Melandri					
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Carolina Cozzolino					
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:					
ELABORAZIONI GRAFICHE: Geom. Serena Franzel					
0	EMISSIONE	M.M	M.M.	C.B.	21/10/19
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato	Approvato:	Data:

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Intervento: Fascicolo: 2018/509	Codice Edificio: H043	Codice Fase: DE	Codice Elaborato: CME
Scala:	File: H043-2018/509-DE-CME-R0	Data: 21/10/2019	Revisione: R0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 004	Asportazione delle parti distaccate di guaina nelle parti ... dell'isolante sollevamento e tiro in quota del materiale. 1) *(par.ug.=1+1) 2) *(par.ug.=1+1) 4) 4) 3)	2,00 2,00 	83,00 60,00 17,00 4,50 25,00	6,700 6,400 2,900 5,000 8,000		1'112,20 768,00 49,30 22,50 200,00		
	SOMMANO mq					2'152,00	45,00	96'840,00
2 / 2 005	Rimozione di guaina "ramata" esistente nelle parti di cop ... a in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1) *(par.ug.=1+1) 1) torrette ottagonali *(par.ug.=1+1) 1) torrette rettangolari *(par.ug.=1+1) 2) 2) 2) torrette ottagonali 2) torrette a croce 4) 4) 4) 4) 4)	2,00 2,00 2,00 2,00 	83,00 10,50 5,60 60,00 9,50 4,80 14,00 3,00 21,75	2,000 3,300 2,000 2,000 18,000 27,000 6,900 1,500 2,000	30,000 40,000 35,000 	332,00 60,00 69,30 11,20 120,00 80,00 35,00 171,00 129,60 96,60 4,50 43,50		
	SOMMANO mq					1'152,70	30,50	35'157,35
3 / 3 006	Smontaggio e rimontaggio a regola d'arte, di lattonerie, scossaline in rame esistenti nel perimetro dei tetti "piani". 1) 2) 4)		182,60 163,00 135,65			182,60 163,00 135,65		
	SOMMANO ml					481,25	8,50	4'090,63
4 / 4 007	Smontaggio e successiva sostituzione di lattonerie, scoss ... fornitura e posa di scossalina in rame 6/10 mm sv. 33 cm . 3)		63,00			63,00		
	SOMMANO ml					63,00	36,00	2'268,00
5 / 5 008	Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera prever ... gonali, rettangolari o circolari sviluppo cm 33 Converse. 1) torrette ottagonali 1) torrette rettangolari 2) torette ottagonali 2) torette a croce 4) torrette circolari				32,000 48,000 36,000 19,800 50,400	32,00 48,00 36,00 19,80 50,40		
	SOMMANO ml					186,20	40,00	7'448,00
6 / 6 009	Fornitura e posa in opera di rialzo delle grondaie e scos ... el pacchetto di copertura, in rame 6/10 mm sviluppo 20cm . 3)		63,00			63,00		
	SOMMANO ml					63,00	25,50	1'606,50
7 / 7 010	Fornitura e posa in opera di nuovi comignoli in lamiera colore esterno testa di moro Diam. 100 mm .							
	A R I P O R T A R E							147'410,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							147'410,48
8 / 8 011	1) 2) 4) 3)				8,000 8,000 8,000 8,000	8,00 8,00 8,00 8,00		
	SOMMANO ml					32,00	120,00	3'840,00
	Smontaggio e rimontaggio di converse dei camini in laterizio esistenti.							
	1) 2) 4)				10,000 4,000 5,000	10,00 4,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	66,00	1'254,00
	Smontaggio e rimontaggio di passerella in acciaio.							
	4)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'214,32	1'214,32
	Fornitura e posa in opera di rivestimento del comignolo i ... o testa di moro, compresa conversa e cappello cm 60 x 120.							
	1)					1,00		
10 / 10 013	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
	Demolizione e rifacimento di intonaco rovinato, con inton ... cm 1.50 , compresa tinteggiatura colore come l'esistente.							
	4) torrette circolari *(par.ug.=1+1)	2,00			32,000	64,00		
	SOMMANO mq					64,00	45,00	2'880,00
	Fornitura e posa in opera di lamiera grecata colore testa di moro.							
	1) *(par.ug.=1+1) 2)	2,00	16,60 16,00	0,600 0,600		19,92 9,60		
	SOMMANO mq					29,52	60,00	1'771,20
	Approntamento e smantellamento cantiere , compreso attrez ... smaltimento in discarica di tutti i materiali di risulta.							
	(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
14 / 14 s 002	Realizzazione di parapetto metallico provvisorio costitui ... del cantiere e misura del parapetto in proiezione lineare.							
	1) 2) 4) 3)		199,20 136,00 67,00 63,00			199,20 136,00 67,00 63,00		
	SOMMANO ml					465,20	25,00	11'630,00
	Realizzazione di torretta di salita completa in opera, a ... eria di sicurezza. Per il periodo di durata del cantiere.							
	(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	Realizzazione di torretta di salita completa in opera, a ... eria di sicurezza. Per il periodo di durata del cantiere.							
	(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	A R I P O R T A R E							175'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro							
								175'000,00
								175'000,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
001	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	159'370,00	91,069
002	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	15'630,00	8,931
	Total SUPER CAPITOLI euro	175'000,00	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

COMMITTENTE: Comune di Ravenna [Copertura Via Mattei.dcf] (\\san03\DATI\Area 7\Dat\Edifici Pubblici non Vincolati\Melandri\Selenia copertura e impregnante\STIM