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DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE

Realizzazione area di cantiere, viabilità di collegamento e segnaletica verticale dall'area di cantiere e delle zone soggette ai lavori.

GIORNI LAVORATIVI

Smobilizzo area di cantiere, pulizia dell'area di lavoro da residui delel eventuali lavorazioni in sito ed eventuali ripristini alla viabilità esistente

Realizzazione delle passerelle previste dai profili 1, 2 ,3 e 4

Realizzazione delle passerelle previste dai profili 6, 7 ,8 e 9

Mobilitazione della sabbia necessaria per il riempimento delle zone dove a livello esecutivo sarà necessario realizzare eventuali raccordi

Realizzazione viminata di protezione del piede duna

Posa in opera di bacheche,stabilizzato, ecc….

LAVORAZIONE

Smobilitazione cantiere

CRONOPROGRAMMA

Delimitazione fronte duna

Altre opere varie

Installazione cantiere

Realizzazione profili 1, 2 ,3 e 4

Posa in opera della staccinata in legno

Mobilitazione sabbia

Smontaggio staccionata esiste

Smontaggio passerelle esistenti

Smontaggio mediante sfilamento della staccionata in legno esistente, e pulizia dell'area interessata dai lavori da eventuali residui legnosi

Smontaggio delle strutture delle passerelle esistenti e sfilamento dei pali delle stesse, pulizia dell'area interessata dai lavori da eventuali residui legnosi

Posa in opera della nuova staccionata in legno prevista in progetto

Realizzazione profili 6, 7 ,8 e 9


