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CRONOPROGRAMMA

GIORNI LAVORATIVI
LAVORAZIONE
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Installazione cantiere

2 Smontaggio staccionata esiste
3 Posa in opera della staccinata in legno
4 Smontaggio passerelle esistenti
5 Realizzazione profili 1,2 ,3e 4
6 Realizzazione profili 6,7 ,8 e 9
7 Mobilitazione sabbia
8 Delimitazione fronte duna
9 Altre opere varie
10 Smobilitazione cantiere
DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE
1 Realizzazione area di cantiere, viabilita di collegamento e segnaletica verticale dall'area di cantiere e delle zone soggette ai lavori.
2 Smontaggio mediante sfilamento della staccionata in legno esistente, e pulizia dell'area interessata dai lavori da eventuali residui legnosi
3 Posa in opera della nuova staccionata in legno prevista in progetto
4 Smontaggio delle strutture delle passerelle esistenti e sfilamento dei pali delle stesse, pulizia dell'area interessata dai lavori da eventuali residui legnosi
5 Realizzazione delle passerelle previste dai profili 1,2 ,3 e 4
6 Realizzazione delle passerelle previste dai profili 6,7 ,8 e 9
7 Mobilitazione della sabbia necessaria per il iempimento delle zone dove a livello esecutivo sara necessario realizzare eventuali raccordi
8 Realizzazione viminata di protezione del piede duna
9 Posa in opera di bacheche,stabilizzato, ecc....
10 Smobilizzo area di cantiere, pulizia dell'area di lavoro da residui delel eventuali lavorazioni in sito ed eventuali ripristini alla viabilita esistente




