


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 40 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

demolizioni 9 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 9 g

lavori stradali 15 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pulizia e riprofilatura di pendio 1 g

Posa di scapolame nelle scarpate 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Scavo di sbancamento 6 g

Posa di segnali stradali 4 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Strutture in elevazione in c.a. 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 7 g

IMPIANTI RETE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LINEA RACCOLTA ACQUE 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Posa di conduttura elettrica 4 g
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