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AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
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Progettazione, programmazione,
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e delle manutenzioni;
gestione espropri.
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Nome attivita Durata Mese 1 [Mese 2 [Mese 3
s-1 [ [ s9 [

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 409

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 29

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29

Realizzazione della viabilita del cantiere 29

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 39

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 39

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3g Z1

Smobilizzo del cantiere 49 z1I

demolizioni 9g —

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 9¢g Al __

lavori stradali 159
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 29
Asportazione di strato di usura e collegamento 29 Z1
Pulizia e riprofilatura di pendio 19 Z1
Posa di scapolame nelle scarpate 2g Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 39 Z1
Posa di recinzioni e cancellate 49 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 Z1
Scavo di sbancamento 69 Z1 -§-
Posa di segnali stradali 49 Z1

Realizzazione di marciapiedi 3g z1

Strutture in elevazione in c.a. 8¢ —
1 I
Z1

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 79 A
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 79
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 79 Z1
IMPIANTI RETE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LINEA RACCOLTA ACQUE 49 H
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 Z1
Posa di conduttura elettrica 49 Z1
LEGENDA Zona:
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