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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 186 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del castello di carico 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI 30 g

Rimozione di intonaci 9 g

Demolizione di pareti divisorie 1 g

Demolizione generale di murature a 1 o più teste 4 g

Rimozione di infissi 1 g

RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA 9 g

Rimozione di manto di copertura 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Posa di manto di copertura in lastre di ghiaia lavata 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

OPERE INTERNE 158 g

Realizzazione di murature 13 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 16 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 18 g

Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 4 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 23 g

Realizzazione di divisori interni 2 g

Realizzazione di pavimento industriale 8 g

Posa di serramenti interni 2 g

Sverniciatura e pulizia delle strutture metalliche 5 g

Verniciatura delle strutture metalliche 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

OPERE IN FACCIATA 2 g

Posa di serramenti esterni 2 g

OPERE  TERMOIDRICOSANITARIE 121 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 16 g

Realizzazione della rete di distribuzione 13 g

Posa di sanitari 6 g

Posa di torrini di estrazione 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 15 g

Installazione UTA e F.C 25 g

IMPIANTI IDRICO  ANTINCENDIO 23 g

Completamento della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio17 g

Posa di idranti UNI 45 5 g

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 153 g

Posa di tubi, passerelle portacavi 16 g

Installazione di Quadro di Bassa Tensione 4 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 33 g

Realizzazione di impianto telefonico, citofonico e Tx dati 29 g

Realizzazione di impianto rilevazione incendi 27 g

Realizzazione di impianto antintrusione 7 g

IMPIANTO ASCENSORE 5 g

Realizzazione di impianto ascensore 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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