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Nome attivita Durata ese 1\Mese 2 \Mese 3 \Mese 4 \Mese 5 \Mese 6 \Mese 7 \Mese 8 \Mese 9 \Mese 10 \Mese 11
s1 | s2 s3 | s4 | s5 s6 | s7 [ s8 [ s9 [ s10 [ s11 [ s12 | s13 [ s14 | s15 [ s16 [ s17 [ s18 [ s19 [ s20 | s21 | s22 | s23 | s24 [ s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32 [ s33 [ s34 [ s35 | s36 | s37 | s38 | s39 | s40 [ sa1 [ s42 [ s43 |
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1869 | W v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 71 1
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere 19 1 1
Realizzazione della viabilita del cantiere 19 |21 I ’
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 I
Montaggio del castello di carico 19 zill
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 21 |
Smobilizzo del cantiere 2g b2l |
DEMOLIZIONI/RIMOZIONI 30g v v
Rimozione di intonaci 9¢g 21 [ ] Z‘1 [ | ‘
Demolizione di pareti divisorie 19 zill
Demolizione generale di murature a 1 o piu teste 49 b4l 4l |
Rimozione di infissi 1g v - zill
RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA 99 v v
Rimozione di manto di copertura 5g /I
Impermeabilizzazione di coperture 19 - Z1 1
Posa di manto di copertura in lastre di ghiaia lavata 3g z/l
Realizzazione di opere di lattoneria 19 zill
OPERE INTERNE 158 g v v
Realizzazione di murature 13¢g z/l /@ bal Wl |
Formazione di massetto per pavimenti interni 169 z+ I 7
Formazione intonaci interni (industrializzati) 18g z/l bl A1 Wil Al |
Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 49 z1 I z1 -
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 23g z/ I 4l |
Realizzazione di divisori interni 2g pal |
Realizzazione di pavimento industriale 8g b2l 4l Pl |
Posa di serramenti interni 2g zZ1 .
Sverniciatura e pulizia delle strutture metalliche 59 b4l | z1l
Verniciatura delle strutture metalliche 8g z1 -Z1 -
Tinteggiatura di superfici interne 11g bl bl |
OPERE IN FACCIATA 29 Ao 4
Posa di serramenti esterni 29 Z1 |
OPERE TERMOIDRICOSANITARIE 1219 v v
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 169 z/lH 2/ 2.l z/l
Realizzazione della rete di distribuzione 13g z/ 2/ 7/
Posa di sanitari 69 zlzE 0 2l
Posa di torrini di estrazione 2g b2l |
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 15g 21— bal | bal | '
Installazione UTA e F.C 259 bl Al | pal | z1 I
IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO 23g v v
Completamento della rete idrica e degli attacchi per impianto antin« 179 71 i - bal |
Posa di idranti UNI 45 59 2/
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1539 v v
Posa di tubi, passerelle portacavi 169 b4l 41 4l | b4l |
Installazione di Quadro di Bassa Tensione 49 Z’l-
Realizzazione di impianto elettrico interno 33g bal | 21 I z/l
Realizzazione di impianto telefonico, citofonico e Tx dati 299 o Z1 _ ‘ ‘ ’Z1 ] bl | ’ Z1 _
Realizzazione di impianto rilevazione incendi 279 Z1 —
Realizzazione di impianto antintrusione 79 2zl z/l
IMPIANTO ASCENSORE 5g v v
Realizzazione di impianto ascensore 59 Z1 | ]
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