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COMUNE Dj RAVENNA

"RESTAURO E ADEGUAMENTO EX ZUCCHERIFICIO DI CLASSE — MUSEO DI CLASSE REALIZZAZIONE DI
LABSSPACE: SPAZI DI SPERIMENTAZIONE, LABORATORI DIDATTICI E DI INCLUSIONE DIGITALE)"

CUP: C64E16001010006 | CIG: 687580FC5

Contratto a misura

(articolo 3 lettera €), del Digs.vo 50/2016-Codice dei Contratti)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 886.679,96
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 27.400,00
3 Lavori in economia 40.920,04
T Totale appalto (1 + 2+3) 955.000,00
Il responsabile del servizio Il progettista

Ing.Claudio Bondi

Il responsabile unico del procedimento
Ing.Claudio Bondi

coordinatore
Arch. Michele Berti
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COMUNE DI RAVENNA

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione degli "Restauro e adeguamento ex zuccherificio di Classe — Museo di Classe realizzazione di
LabsSpace: spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale".

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di , nella residenza comunale , presso
I'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Ufficiale rogante, Segretario del Comune
di Ravenna, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna ,codice fiscale e
partita IVA , che rappresenta nella sua qualita di Dirigente del
Servizio ,di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante;

b)-

nato a il , residente in , via , __ inqualita
di dell'impresa con sede in

, Via )
codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto

notaio in , rep. /racc. in data , tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , Via ,
codice fiscale e partita IVA

2- impresa

con sede in , Vvia ,
codice fiscale e partita IVA

3- impresa

con sede in , Vvia ,
codice fiscale e partita IVA

4- impresa

con sede in , Via ,
codice fiscale e partita IVA

nonché I'impresa

con sede in

,Vvia




codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. in data
, esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo degli " "Restauro e adeguamento ex

zuccherificio di Classe — Museo di Classe realizzazione di LabsSpace: spazi di sperimentazione, laboratori
didattici e di inclusione digitale" per un importo dei lavori da appaltare di euro 955.000,00, di cui euro
886.679,00 oggetto dell’offerta di ribasso, euro 27.400,00 per oneri per la sicurezza da PSC ed euro 40.920,04
gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

b) che in seguito a procedura ordinaria, la cui proposta di aggiudicazione & stata approvata, ai sensi dell'art.33

del D.lgs.vo 50/16, con determinazione del responsabile dell’ ufficio delcomunen. __ indata
, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un
ribasso percentuale sui lavori del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimenton. __ in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui alla precedente lettera b);

d) che il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data

, rubricato al protocollo n. ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZION| GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale
d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito
«Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti tuttora vigenti (nel seguito
«Regolamento generale»).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. limporto contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro ), di cui:

a) euro per lavori veri e propri,
b) euro 27.400,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza da PSC,
c) euro 40.920,04 per lavori in economia
2. L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.




3.

Il contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 3 lettera e) ed art. 148 comma 6, del

Dlgs.vo 50/2016-Nuovo Codice dei Contratti- nonché dell' articoli 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui
si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari
dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali € applicato il ribasso
contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Ravenna, all’indirizzo , presso gli
Uffici Comunali.

. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento

allegato al presente contratto sotto la lettera « », @/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma

4,
| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT - - - - acceso  presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato

alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula e comunque dopo I'efficacia
del contratto ai sensi dell'art.32 comma 13 del D.Lgs.vo 50/2016 salvo che, in casi di urgenza, nelle forme
anticipate con i modi e le condizioni previste dal comma 8 del medesimo art.32.




(opzione: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1.

| lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di
consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice dei contratti.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, originariamente fissato in giorni (trecentosessanta) dall'art.
14 del CSA, e ricondotto, a seguito dell'offerta temporale dell'lmpresa, in.....cccccceeeeecnnninenenn. (coreeeirrreeeeennn, )
giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il relativo programma esecutivo va
adeguato dall'Impresa e trasmesso a questa Amministrazione secondo i criteri di cui all'art.14 comma 4 del
CSA.

Articolo 6. Penale per i ritardi -

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
& applicata una penale pari allo 0,1 (zero virgola uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a
euro

La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui e
articolato il lavoro, in proporzione a queste.

3. Come previsto all'articolo 46BIS del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di

mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori (art.107 D.Lgs.vo 50/2016 comma 1), compresa la necessita di
procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione. A mente dell'art. 107 comma 4 del Codice ,le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione
e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione
nel verbale di ripresa dei lavori. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta
di sottoscriverlo, deve farne espressa riserva nel registro di contabilita a norma sempre dell'art. 107 comma 4
del Codice.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 5, il RUP ne da avviso alllANAC. Qualora la sospensione o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori stessi,
0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo richiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione,oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto




5.

all'esecutore negli altri casi. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori , per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel tempo
contrattuale e qualunque sia il maggiore tempo impiegato (art. 107 comma 5 del D.Lgs.vo 50/2016).

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’'andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4 del presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilita di lavori eventualmente fissati a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non




ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta
tecnica presentata dall'Impresa, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui
all’articolo 3, comma 2 del CSA;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate

senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla
liguidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3
del CSA. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il
recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Non é prevista nei documenti di gara alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di
concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
Regolamento di cui d.P.R. n. 207 del 2010. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 106 del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni e
desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalita di cui ai comma
7 dell'art.43 del Regolamento Generale.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.vo 50/2016 & dovuta
all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto.
L'anticipazione verra erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo
trimestre dell’anno, I'anticipazione € erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato
accertato I'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.




. L’anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CSA, I'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in
base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e

dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della

ritenuta dello 0,50% (art.30 comma 5 secondo periodo del D.Lgs.vo 50/2016) e dell'importo delle rate di

acconto precedenti, non inferiore a euro centomila.

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del

2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi

relativi all'impresa o ai subappaltatori.

. In deroga al comma 4:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all’art. 27 del CSA.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 4.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti , dello stesso importo aumentato degli interessi legali

calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del
carattere di definitivita del medesimo.

. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;




d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o
di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui
al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% ( quindici ) dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 14. Collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa

in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;




i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;
m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato dal codice,
il responsabile del procedimento puo attivare le procedure di cui all'art.205 comma 5 e 6 del medesimo Codice
dei contratti

2. La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo sia posto all'interno del range percentuale sull'importo contrattuale di cui all'art.205

comma 1 e 2 del codice .

3. La procedura pu0 essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate,raggiungano nuovamente l'importo tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale , nell'ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente
del Foro di RAVENNA con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo all' articolo 105, commi 7,8,9,14 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini
e misura di cui all'articolo 30 comma 5,6 del Codice e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 31 della legge
n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data
numero




Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

ha/non ha presentato

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e dell'art.44 del CSA, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure

i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo

il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, & stata accertata l'idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella

white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di , nella/e sezione/i
dalla data del (oppure, in caso di RTI) nelle white list come segue:
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del

Articolo 20. Subappalto.

1.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

5.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

L'autorizzazione al subappalto ¢ altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105 comma 2 del Codice dei contratti,

nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 105, la stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole
imprese, oppure in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta di quest'ultimo e se la
natura del contratto lo consente.




(in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto
oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non & ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero
in data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di per l'importo di euro

pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed €& svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Aisensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti , I'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito come da

Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 ( un milione ). come da art.37 comma
4 del CSA
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati,
che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso:

[nel caso in cui del capitolato speciale d'appalto (e se c'é dell'elenco prezzi), approvato con determinazione

dirigenziale, esista il file firmato digitalmente in quanto allegato parte integrante e sostanziale della

determinazione]




-il capitolato speciale, la dichiarazione relativa all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara,
[qualora non eccessivamente corposa — 10-15 facciate] I'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di
gara [qualora esistente in progetto] e I'elenco prezzi unitari. Il capitolato speciale (e [se c'é] I'elenco prezzi) &/sono

materialmente allegato in duplicato informatico dell'originale documento informatico approvato con

determinazione dirigenziale n. del , mentre la dichiarazione relativa all'offerta economica e [se non
troppo corposa] |'offerta tecnica €/sono allegata in semplice copia per immagine su supporto informatico

dell'originale analogico, la cui conformita all'originale € espressamente riconosciuta dalle parti.

[nel caso in cui del capitolato speciale d'appalto (e se c'é dell'elenco prezzi), approvato con determinazione
dirigenziale, NON esista il file firmato digitalmente in quanto non allegato parte integrante e sostanziale della

determinazione ma solo depositato agli atti]

- Il capitolato speciale, la dichiarazione relativa all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara,
[qualora non eccessivamente corposa — 10-15 facciate] |'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara
[qualora esistente in progetto] e l'elenco prezzi unitari. Il capitolato speciale (e [se c'é] l'elenco prezzi) e

materialmente allegato in copia per immagine su supporto informatico del rispettivo originale analogico, la cui

conformita all'originale & attestata ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 4, comma

3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio ,

mentre la dichiarazione relativa all'offerta economica e [se non troppo corposa] |'offerta tecnica &/sono allegata

in semplice copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, la cui conformita all'originale

espressamente riconosciuta dalle parti.

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso
materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in
apposite “cartelle contenitore” A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna.
Copia semplice della documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), viene rilasciata
all’appaltatore.

Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente:

- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa , con sede in
, e firmato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ing.

ovvero dal RUP Ing. , in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori;

- copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, rilasciata
da , garanzia fideiussoria n. , il cui originale sara conservato agli atti del




Servizio

hanno determinato la riduzione della cauzione ai sensi dell’art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

, con allegata la copia del certificato di qualita aziendale/altre eventuali certificazione che

- (in caso di consegna in via d’urgenza prima della stipula del contratto) copia dell'assicurazione di cui all'art 103
comma 7 del D.Lgs 50/2016 presentata dall'impresa tramite polizza n. emessa da

data

il cui originale & conservato agli atti del Servizio kb

Cartella contenitore“B” - documentazione di progetto contenente:

RTG RELAZIONE TECNICA GENERALE

sC SCHEMA DI CONTRATTO

CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CR CRONOPROGRAMMA

PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

EP_SC ELENCO PREZZI UNITARI DELLA SICUREZZA

Lo1 LAYOUT DI CANTIERE

EP_ED ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI

CSAT CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SPECIFICHE TECNICHE

EP_IE ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI

EP_IF ELENCO PREZZI UNITARI OPERE TERMOIDRAULICHE

FAS FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA

PM PIANO DI MANUTENZIONE

RF RELAZIONE FOTOGRAFICA

PO1 FABBRICATI A,B,C,D,E, PIANTA PIANO PRIMO

P02 FABBRICATI A,B,C,D, PIANTA PIANO SECONDO

P03 FABBRICATI A,B,C,D,E, PIANTA PIANO TERZO

P04 FABBRICATI A,B,C,D,E, PIANTA COPERTURA

PO5 FABBRICATI A,B,C,: SEZIONI G,H

E60 FABBRICATO A — PIANO SECONDO — IMPIANTO LUCE

E61 FABBRICATO A —PIANO SECONDO — FORZA MOTRICE

£62 FABBRICATO A — PIANO SECONDO — IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA E RILEVAZIONE
INCENDI

E63 FABBRICATO A —PIANO SECONDO — IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE

E64 FABBRICATO A — PIANO SECONDO — QUADRO QA-3 - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

E65 FABBRICATO A —PIANO SECONDO — QUADRO QA-4 - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

E66 FABBRICATO A — PIANO SECONDO — QUADRO QA-5 - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

E67 QUADRI ASCENSORI LATO NORD E SUD - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

fo01 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
ELENCO APPARECCHIATURE

F002 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO

in




LEGENDE E NOTE GENERALI

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO

F104
PIANTE DI DETTAGLIO — DRENAGGI ACQUE NERE SERVIZI MUSEO - LABORATORI
F105 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO DRENAGGI ACQUE
NERE SCHEMI COLONNE - SERVIZI MUSEO - LABORATORI
F106 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO DRENAGGI ACQUE
BIANCHE E NERE PARTICOLARI COSTRUTTIVI
F113 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO PIANTE DI
DETTAGLIO — DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA SERVIZI MUSEO - LABORATORI
F114 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO ACQUA SANITARIA
SHEMI COLONNE - SERVIZI MUSEO - LABORATORI
201 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
F2028B SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE ACQUA
REFRIGERATA
F203 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
F204 SCHEMA FUNZIONALE DI REGOLAZIONE AUTOMATICA UNITA' TRATTAMENTO ARIA UTA-
001
£910 1 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
- EDIFICIO “A-B-C-D” SCHEMA IMPIANTI FAN-COIL E RADIATORI
910 2 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
- EDIFICIO “A-B-C-D” SCHEMA IMPIANTI FAN-COIL E RADIATORI
£210 4 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
- EDIFICIO “A-B-C-D” TUBAZIONI DI SERVIZIO ALLE U.T.A. ACQUA CALDA
£910 5 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
- EDIFICIO “A-B-C-D” TUBAZIONI DI SERVIZIO ALLE U.T.A. ACQUA FREDDA
211 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
PLANIMETRIA GENERALE TUBAZIONI ACQUA CALDA ED ACQUA REFRIGERATA
212 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
EDIFICIO E — PIANO PRIMO — CENTRALE TERMICA DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
213 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
EDIFICIO E — PIANO SECONDO — CENTRALE FRIGORIFERA DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
£990 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
EDIFICIO D —ESTRAZIONE ARIA SERVIZI IGIENICI PIANTE DI DETTAGLIO
2918 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO

COPERTURE EDIFICI A/B/C/D/E DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE

F230

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO




DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA ED ACQUA REFRIGERATA PARTICOLARI COSTRUTTIVI
£931 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
DISTRIBUZIONE ARIA PARTICOLARI COSTRUTTIVI
F241A IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO AREE ESPOSITIVE PIANO TERRA
F243 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO PIANO SECONDO
F244 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO PIANO TERZO
F250 QMCC-2 QUADRO CENTRALE TERMICA - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE E FUNZIONALI
F251 CENTRALE TERMICA IMPIANTO FORZA MOTRICE
F252 QMCC-1 QUADRO CENTRALE FRIGORIFERA - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE E FUNZIONALI
F253 CENTRALE FRIGORIFERA IMPIANTO FORZA MOTRICE
F257 UTA-001 QUADRO UNITA' TRATTAMENTO ARIA - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE E
FUNZIONALI
F258 EDIFICI A/B/C PIANO SECONDO - IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO
ALIMENTAZIONE FAN-COILS
F265 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
SCHEMA TOPOGRAFICO E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE
F300 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
SCHEMA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
F305 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
EDIFICI A/B/C/D/E PIANO SECONDO - IMPIANTO ACQUA ANTINCENDIO ED ESTINTORI
F306 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
EDIFICI A/B/C/D/E PIANO TERZO - IMPIANTO ACQUA ANTINCENDIO ED ESTINTORI
F309 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
IMPIANTO ANTINCENDIO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

23.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso
materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere

e di accettarne integralmente i contenuti:

- deliberazione di G.C. n. del , con la quale e stato approvato il progetto definitivo esecutivo

per I'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;

- (eventuale se modificato il progetto con determinazione dirigenziale) determinazione dirigenziale n.

’

- determinazione dirigenziale a contrattare n. del P.G. n. ;

- lettera di invito spedita in data (P.G. n. );




- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (Allegato 1 e Allegato 2), i cui originali
analogici sono conservati presso il Servizio ;

- verbale delle operazioni di gara della commissione giudicatrice/autorita di gara, il cui originale analogico &
conservato presso il Servizio Appalti e Contratti;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui sono stati approvati i verbali di cui
sopra, n.___ del P.G. n. ;

- attestazione di efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva P.G. , il
cui originale analogico e conservato agli atti del Servizio Appalti e Contratti;

- verbale che ribadisce il permanere delle condizioni datato che consentono I'immediata esecuzione
dei lavori, il cui originale analogico e conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; ovvero

- verbale di consegna dei lavori PG n. (documento depositato agli atti del Servizio ) dal
quale risulta che i lavori sono stati avviati in data kb

- [nel caso di R.T.l] atto di Associazione Temporanea di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale

con rappresentanza, redatto a cura del Dott. , Notaio iscritto nel Collegio Notarile di ,
in data , Repertorio n. — Fascicolo n. , registrato all’Agenzia delle Entrate di il
5, al n. , serie __, acquisito dal Comune di Ravenna al P.G. n. /201__ del (allegato

1), la cui copia conforme & conservata presso il Servizio Appalti e Contratti;

- comunicazione dell'impresa , con sede in datata , resa ai sensi dell’art. 3
del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n.
del (allegato _ ), il cui originale analogico e conservato presso il Servizio ;

- comunicazione dell'impresa , con sede in , ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187,
acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. del (allegato ), il cui originale analogico &
conservato presso il Servizio Appalti e Contratti;

- stampa dell'iscrizione della Societa , con sede in , nella White list della Prefettura di
, ovvero comunicazione / informazione antimafia liberatoria (P.G. n. del );

- dichiarazione del dirigente competente e dell'impresa aggiudicataria che non sono pervenuti ricorsi alla data di
stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo
allegato al progetto.

Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto
dall’'appaltatore del % costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuera la

contabilizzazione dei lavori eseguiti.

In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso percentuale offerto sulla
parte di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato (..... - elenco prezzi unitari)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti di cui al D.Lgsvo 50/16, il Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre




2010, n. 207 nelle parti definite come vigenti dalle disposizioni transitorie di coordinamento previste
nell'art.216 del Codice.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 ed in genere la disciplina del codice del processo amministrativo in caso di gravi violazioni.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L'impresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e

seguenti del codice civile gli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 e 22 del presente contratto e gli articoli del Capitolato
Speciale d'Appalto sottoelencati:

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

art 14 Termini per 'ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

art. 18 Penali in caso di ritardo

art. 27 Pagamenti in acconto

art. 46BIS Penali per I'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

art. 54 Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

art. 59. Conformita agli standard sociali e Allegato B) al Capitolato “Dichiarazione di conformita agli
standard sociali minimi di cui all’Allegato | al decreto del Ministero dell’ambiente 6 giugno 2012”
art. 64 Cartello di cantiere

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano -

unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 23.1. dei quali, per espressa

dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura - dichiarandoli conformi alle loro volonta e con me, in

mia presenza, li sottoscrivono digitalmente previa verifica delle firme digitali apposte, che le parti espressamente

riconoscono non eccedere eventuali limiti d'uso alle stesse associate, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma

3, e all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..




Inoltre le parti, in mia presenza, si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto anche i documenti di cui al precedente art. 23.2, non materialmente allegati, (dei quali, per
espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura, e che vengono depositati agli atti del Servizio
Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti) e quelli di cui al precedente
art. 2.3 anch’essi non materialmente allegati.

lo, Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti ed in loro presenza, la firma digitale sul presente

atto il quale consta din. .. (.............) pagine a video.
p. Il Comune di Ravenna: ..........................(firmato digitalmente)
p. L'lImpresa appaltatrice ......ceceeeeveeeesl e (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. .................. (firmato digitalmente)




