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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA

codice fiscale n.00354730392
CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO
DEI LAVORI PER IL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. QUARTO E QUINTO
PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE. INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI.
L'anno duemila ____ il giorno del mese di in Ravenna, nella
Residenza Comunale.
Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza
|'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo
fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica in Ravenna, presso la

Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualita di Dirigente del
Servizio Strade dell’ente medesimo, ai sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000,
dell’art.43 dello Statuto Comunale e dell’art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei
Contratti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenzialen.___/_ in data ,
pg.n.____/__, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data ;

- , h.a il , domiciliato per la carica come in appresso, il

quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualita di legale
rappresentante/Procuratore dell'Impresa codice fiscale e partita Iva
, come risulta

*kkx*kx*k** dg| Certificato della C.C.I.A.A. di

kxk*x**x dalla Procura speciale rilasciata in data dall’Amministratore
Delegato/Presidente , a rogito Dott. , Notaio in ,
Rep.n. . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“appaltatore”);

I comparenti, della cui identita personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di
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ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica secondo le norme che il Comune di
Ravenna si € dato con l'art. 15/bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e
con I'Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti, cosi come integrati con la delibera di
G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013, al quale

PREMETTONO:

- che con deliberazione G.C. n. del , esecutiva ai sensi di legge, €

stato approvato il progetto definitvo-esecutivo per l'affidamento dei lavori per il
- “PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. QUARTO E QUINTO PROGRAMMA
ANNUALE DI ATTUAZIONE.
INTERVENTI PER L'INNALZAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE
A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI", per un importo complessivo di Euro 407.300,00, suddivisi
in Euro 400.800,00 soggetti a ribasso d’asta, a cui sono da aggiungere Euro 6.500,00 per costi
relativi alla gestione della sicurezza legati alle cautele e all’'organizzazione di cantiere non

soggetti a ribasso d’asta.

- che con determinazione dirigenziale n. del , P.G. n. , sono stati rettificati gli
elaborati progettuali , al fine di adeguarli alle disposizioni normative vigenti
- che con determinazione a contrattare F7 n. del , P.G. , Si individuava la

procedura aperta, scegliendo quale criterio per la scelta della miglior offerta quello del

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 let.a) D.Lgs. n. 50/16, da determinarsi mediante offerta a
prezzi unitari

prevedendo, inoltre, ai sensi e per effetto dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/16,
I'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o0 superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, dello stesso

D.Lgs.n.50/16

che con determinazione dirigenziale n. / del , P.G. , immediatamente
efficace e divenuta esecutiva in data , € stato approvato il verbale di apertura plichi della
Commissione di gara datato e, conseguentemente |'affidamento dei lavori "PIANO

NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. QUARTO E QUINTO PROGRAMMA ANNUALE DI
ATTUAZIONE. INTERVENTI PER L'INNALZAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA
CIRCOLAZIONE A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI.

- " all’Appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del %
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- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 213 c.
10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;

- che ai sensi dell’art.31 c. 4 let. e) del D.Lgs. n. 50/16, comma 3 del regolamento n°207/10 il
responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di
cantierabilita in data e che tale verbale e disponibile agli atti.

- che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sono

state effettuate in data ;

[EVENTUALE - A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE]

- che la/le comunicazione/i di cui all’art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs.

50/16 e s.m.i. agli operatori esclusi € sono stata/e effettuata/e in data ;

- che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo , scadenza validita ), €
regolare ed & stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito al P.G. del Comune di
Ravenna al numero ;

- che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 87/91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto
la comunicazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione della Banca
Dati Nazionale Unica, ed & pervenuta comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi
dell’art. 88, 91 del D.Lgs. 159/2011. in data Prot. N. (PG del

)

che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del d.Igs.

50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. del ) e

depositate agli atti della pratica per I'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validita;
- che l'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta conservata agli atti della pratica, nella quale
dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o
notificazione di ricorsi avverso |'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di
affidamento in oggetto;

- che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con
pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell’ANAC,

acquisita agli atti;
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- che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di __ del

(P.G. n. ) non risultano procedure concorsuali nei confronti dell’appaltatore;
- le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento:
- alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per |'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto per l|'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all’‘osservanza
della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito <<Codice dei
contratti>>) e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato

Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente:
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: C67H14000710004;

4, L'oggetto del presente contratto €& integrato dai contenuti dell’offerta tecnica,

presentata in sede di gara dall’appaltatore. L'appaltatore sara vincolato nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto
a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da

parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.
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5. Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facolta di accettare anche solo alcune
delle proposte migliorative presentate dal concorrente. In questo caso |’aggiudicatario sara
tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la parte relativa alle proposte
migliorative non accettate dalla stazione appaltante.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. In dipendenza del ribasso offerto I'importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al netto di
quest’ultima, ammonta ad Euro (diconsi euro ) come di seguito determinato:
Euro , derivante dall’applicazione del ribasso del % sull'importo soggetto a
ribasso di Euro ___ , a cui sono da aggiungere Euro ___ per oneri per |'attuazione dei piani

di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il presente contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 let. eeeee) ed art. 59
c. 5-bis) del Codice dei Contratti, si procedera quindi all’applicazione alle quantita,
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi
contrattuale

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d‘appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I’'elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede
di gara.

3. Il Capitolato Speciale d’Appalto, l'elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle tavole
grafiche, sopra richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 23.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d‘appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000. n. 145, poiché I'Impresa affidataria non ha eletto il proprio domicilio
legale in riferimento al presente appalto per tale motivo il domicilio si intende eletto presso la
Residenza Municipale - Piazza del Popolo n. 1- Ravenna.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d‘appalto i pagamenti a favore

dell’appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente
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dedicato indicato al successivo comma 3.

3. I pagamenti ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati
mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN __, ovvero su
altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita
dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del
conto stesso.

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito
presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO IT — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Termini per l'inizio e l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 200 naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori & applicata una penale pari all'l per mille (euro uno e
centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con |'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
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ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del

contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’'appaltatore.

3. Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate
penali specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia
di sicurezza sul lavoro ivi previsti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori se |I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione.

4, Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, |‘appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I|‘appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 16 e 17)
come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi gia previsti all’art. 58 e

58 bis) del capitolato speciale d’'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
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forza del capitolato generale.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo €
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |’articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata
in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli
articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In analogia con larticolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta
all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici)
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. All'appaltatore saranno crrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal
Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori d'importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30,
comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, dellimporto delle rate di acconto
precedenti e della rata di saldo di cui all'articolo 27 comma 1 del Capitolato speciale d'appalto,
non inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito
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agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4, In deroga al comma 2:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all'art
27 comma 6 del Capitolato Speciale d'appalto; in tal caso l'importo residuo € liquidato col
conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l|'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo |‘ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Certificato di Regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo
aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26
(ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla
verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori,
dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla
tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n.

136 del 2010;
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d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione
del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi
due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4, L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
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manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto.

C) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A.
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui
al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario,
acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del
collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla
apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti
si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del
procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d‘opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.

3. La procedura pud essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere

dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

4, E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei
contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita
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giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su gualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per
I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i
lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
dell’articolo 30 c. 5 del Codice dei Contratti, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato
acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data __ numero _____ (n.
protocollo __ , scadenza validita ___ ).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo
di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
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condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4, Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione
all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante P.G. numero __ del __ , acquisita
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice
dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta |'appaltatore ha indicato
I'intenzione di subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni:

4, L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo
19, comma 2.

5. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2,
del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

6. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
e pertanto l'appaltatore & tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso
stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.

7. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante

debba effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:
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- I'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la quota parte
dellimporto del certificato di pagamento di propria competenza, la somma di tali fatture dovra
necessariamente corrispondere all'importo del certificato di pagamento;

- l'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione delle
fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal
subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte
fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del
SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al
contratto di subappalto e che I'importo da pagare al subappaltatore - corrispondente alla
fattura da questi emessa - & coerente con le modalita di determinazione dei corrispettivi
previsti nel contratto di subappalto.

- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l|'appaltatore ed il subappaltatore con
conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la
stazione appaltante pud sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli
opportuni approfondimenti senza che cid determini I'applicazione di interessi di mora. Nel caso
in cui I'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sara
liberata pagando a ciascuno la quota parte che risultera dalla contabilita dei lavori su specifica
indicazione del direttore dei lavori

8. In ogni caso le disposizioni di cui al precedente comma 6) si applicano ai sub-contratti
stipulati relativi a prestazioni di fornitura con posa in opera, ai sensi dell’art. 15 L. 180/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria
numero in data ____ rilasciata dalla ___ per l'importo di euro ___ pari al

per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell’'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

4, La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
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parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004,
n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti |'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di
sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione, con polizza numero in data rilasciata da

, COme segue:

a) Partita 1 - Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)

Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non
inferiore all'importo di contratto al lordo dell'IVA e nel caso specifico pari a Euro

b) Partita 2 — Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo

2004, n.123): la somma assicurata & quantificata in Euro 500.000,00;

c) Partita 3 - Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12

marzo 2004, n.123): la somma assicurata & quantificata in Euro 50.000,00;

d) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello Schema tipo 2.3
del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro
500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in
conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti,
materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al
contratto stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto, la lista delle categorie presentata in
sede di gara , tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la

cui conformita all’originale & attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e
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s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio Strade, nonché la
dichiarazione relativa all’‘offerta Tecnico / economica in copia per immagine su supporto
informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall’appaltatore in sede di offerta, la cui
conformita ai rispettivi originali analogici & espressamente riconosciuta dalle parti.
2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non
vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa
sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in apposite “cartelle contenitore” A) e B), conservate
agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna. Copia semplice della
documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), viene rilasciata all’appaltatore.
e Cartella contenitore “"A"”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale
contenente:
- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore e firmato dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. __ , in attesa della nomina del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del
D.Lgs 50/2016, rilasciata da _____ il cui originale sara conservato agli atti del Servizio __
con allegata la copia del certificato di qualita aziendale (eventuale);
e Cartella contenitore™B"” - documentazione di progetto contenente:
- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI
3. Forma, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non
vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna,
che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne integralmente i contenuti:

- deliberazione di G.C. n. del , con la quale & stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo per I'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;
- determinazione dirigenziale del P.G. n. ;

- determinazione dirigenziale a contrattare del P.G. n. ;

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (
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analogici sono conservati presso il Servizio Edilizia;

- verbale delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice, il cui originale analogico &
conservato presso il Servizio Appalti e Contratti;

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni __ n. del
___,kPG __

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui € stato approvato

il verbale di cui sopra, F7 n. del P.G. n. , immediatamente effiacace;

- comunicazione dell’Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art.

3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. del , il

cui originale analogico € conservato presso il Servizio Edilizia;
- comunicazione dell’Appaltatore, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal Comune

di Ravenna al P.G. n. del , il cui originale analogico € conservato presso il Servizio

Appalti e Contratti;

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. del );

- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti ricorsi alla
data di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

Fanno parte del contratto i prezzi offerti in sede di gara dall’'appaltatore. Tali prezzi
costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuera la contabilizzazione dei
lavori eseqguiti.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dellattivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né
essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell‘allegato

1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara registrato in caso d'uso ai sensi dell’articolo
1/b parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.

4, L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.
Articolo 26. Norme di comportamento

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte
quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art. 2,
comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta
previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice
aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

2. A tal fine si da atto che I'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il
guale ne da conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto
stesso e del codice aziendale precisando altresi che gli stessi sono pubblicati sul sito internet
istituzionale del Comune di Ravenna.

3. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed
aziendale) puo costituire causa di risoluzione del presente contratto.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'impresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 e 22 del presente
contratto e gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto sottoelencati:

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

art 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

art. 18 Penali in caso di ritardo
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art. 27 Pagamenti in acconto

art. 46TER Penali per l'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in
materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

art. 54 Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

art. 64 Cartello di cantiere

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. __ pagine a video, lo
approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono con firma digitale,
generata con dispositivi conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale-n.117 del 21.05.2013), unitamente ai documenti
informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 2.1.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse
generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente
allegati & basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validita e non risulta
revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non
eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3, e all'art. 30,
comma 3 del citato decreto legislativo.

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art. 2.2., non
materialmente allegati, dei quali ne viene omessa la lettura, che vengono depositati agli atti
del Servizio Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti
contraenti e quelli di cui al precedente art. 2.3 anch’essi non materialmente allegati.

p. Il Comune di Ravenna: Ing. __ (firmato digitalmente)

p. L'Impresa appaltatrice .: Sig. (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente)
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