


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Asportazione di strato di usura e/o collegamento 20 g

Stabilizzazione a cemento in sito - Riciclaggio 10 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 9 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 7 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 32 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Area cantiere - baracche-tutte le zone

Z2 = Via Vecchi

Z3 = via Orioli

Z4 = via classicana

Z5 = via della Battana
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