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Nome attivita Durata |Mese -1Mese 1 |Mese 2 IMese 3 IMese 4 IMese 5 IMe

s-1 s1 | s2 | 3 | s4 | 5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | 13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 |

\
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Z1

Asportazione di strato di usura e/o collegamento 2049 z2 Z3 25 Z4

(o]

Stabilizzazione a cemento in sito - Riciclaggio 109 72 Z3

Demolizione di fondazione stradale 59 25

Formazione di fondazione stradale 59 Z5

Cordoli, zanelle e opere d'arte 99 ZS_E_

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 79 Z4

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 69 24“

[~

Formazione di manto di usura e collegamento 32g z2

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9¢g Z1 -_

Smobilizzo del cantiere 29 z1

LEGENDA Zona:

Z1 = Area cantiere - baracche-tutte le zone

Z2 = Via Vecchi

Z3 = via Orioli

Z4 = via classicana

Z5 = via della Battana
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