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SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RAVENNA
codice fiscale n.00354730392
CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI “"AMPLIAMENTO DEL CENTRO SOCIALE LE
ROSE IN VIA SANT'ALBERTO 73 A RAVENNA"
L'anno duemila ___il giorno del mese di in Ravenna, nella Residenza Comunale.
Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza |’assistenza di testimoni
per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso,
sono comparsi i signori:

- Ing. Claudio Bondi, nato a Ravenna il 02/11/1956, domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza
Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualita di Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica dell’ente
medesimo, ai sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell’art.43 dello Statuto Comunale e
dell’art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla determinazione
dirigenziale n.__/  in data , pg.n.____/ , immediatamente efficace e divenuta esecutiva
in data ;

- ,n.a il , domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara

di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualita di legale rappresentante/Procuratore
dell'Impresa codice fiscale e partita lva , come risulta

*¥*xx%%* dal Certificato della C.C.I.LA.A. di

*¥*k%k*xx** dalla Procura speciale rilasciata in data dall’Amministratore Delegato/Presidente
, a rogito Dott. , Notaio in ,
Rep.n. . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”);

| comparenti, della cui identita personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere
questo atto da stipularsi in modalita elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si & dato con
I’art. 15/bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con I’Allegato n. 7 del Manuale di

gestione dei documenti, cosi come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013, al quale

premettono:
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- che con deliberazione G.C. n. del , esecutiva ai sensi di legge, e stato approvato il

progetto definitivo / esecutivo per I'affidamento dei “Lavori di ampliamento del Centro Sociale Le Rose in
Via Sant’Alberto 73 a Ravenna”, per un importo complessivo di Euro 400.000,00, di cui a base d’appalto
Euro 338.352,96, suddivisi in Euro 310.622,96 soggetti a ribasso d’asta, a cui sono da aggiungere Euro
9.706,60 per costi relativi alla gestione della sicurezza legati alle cautele e all’organizzazione di cantiere non
soggetti a ribasso d’asta ed Euro 18.023,40 per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta.

- che con determinazione a contrattare F7 n. del , P.G. , si individuava la procedura

aperta, scegliendo quale criterio per la scelta della miglior offerta quello del
del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 D.Lgs. n. 50/16, da determinarsi mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi
prevedendo, inoltre, ai sensi e per effetto dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, I'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, dello stesso D.Lgs.n.50/16.

- che con determinazione dirigenziale n. / del , P.G. , immediatamente efficace
e divenuta esecutiva in data , & stato approvato il verbale di apertura plichi del Seggio di gara
datato e, conseguentemente I'affidamento dei lavori di “Ampliamento del Centro Sociale

Le Rose in Via Sant’Alberto 73 a Ravenna” all’Appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del
%
- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come
risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;
- che ai sensi dell’art.31 c. 4 let. e) del D.Lgs. n. 50/16, comma 3 del regolamento n°207/10 il
responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilita in data
e che tale verbale é disponibile agli atti.

- che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sono state

effettuate in data

[EVENTUALE — A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE]

- che la/le comunicazione/i di cui all’art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e

s.m.i. agli operatori esclusi & sono stata/e effettuata/e in data ;

- che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo , scadenza validita ), & regolare

ed é stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito al P.G. del Comune di Ravenna al
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numero ;
che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 87del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto la
comunicazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati
Nazionale Unica, ed e pervenuta comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88,

del D.Lgs. 159/2011. in data Prot. N. (PG del )

che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del d.Igs.

50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. del ) e depositate

agli atti della pratica per I'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validita;

che lappaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano
che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi
avverso |'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche

amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell’ANAC, acquisita agli

atti;
che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di del
(P.G. n. ) non risultano procedure concorsuali nei confronti dell’appaltatore;

le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento:
- alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per

I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
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di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare
riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito <<Codice dei contratti>>) e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
nei limiti della sua applicabilita.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale
d’appalto.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento & il seguente: 6792029FAQ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & il seguente: C61H13001180004;

Articolo 2. Ammontare del contratto

1.

In dipendenza del ribasso offerto I'importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al netto di quest’ultima,
ammonta ad Euro _ (diconsi euro ) come di seguito determinato: Euro
derivante dall’applicazione del ribasso del ___ % sull'importo soggetto a ribasso di Euro 310.622,96,
a cui sono da aggiungere Euro 9.706,60 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ed Euro
18.023,40 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso.

Il presente contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 let. eeeee) ed art. 59 c. 5-bis) del
Codice dei Contratti, si procedera quindi all’applicazione alle quantita, effettivamente autorizzate e

regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1.

L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto,
integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
gualsiasi contraria eccezione.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore del % costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuera la
contabilizzazione dei lavori eseguiti. In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il
suddetto ribasso percentuale offerto sulla parte di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato “ELENCO
PREZZI UNITARI”.

Il Capitolato Speciale d’Appalto, I'elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle tavole grafiche, sopra

richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 23.
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Articolo 4. Mezzi di comunicazione

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all’esecuzione del presente contratto di
appalto — fatte salve le specifiche modalita per le riserve e le contabilita — qualora effettuate tramite
posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte.
L’appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovra inviare
[€ COMUNICAZIONT ueceeeeeeiieteet et e e . La stazione appaltante indica il seguente
indirizzo PEC al quale I'appaltatore dovra inviare le comunicazioni edilizia.comune.ravenna@legalmail.it.

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente
notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita in caso di

mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

TITOLO II — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1.

2,

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 200 naturali decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari all'l per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
dell’importo contrattuale.

La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche
in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti ivi inclusi quelli in materia di

sicurezza sul lavoro ivi previsti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
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climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare
le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se
I’appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso
e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 16 e 17) come funzionali
all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni

procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi gia previsti all’art. 58 e 58 bis) del
capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
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1.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti
in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma

8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei

contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice

dei contratti, dell'importo delle rate di acconto precedenti e, relativamente all’ultimo SAL, della rata di

saldo di cui all'articolo 27 comma 6 del Capitolato speciale d'appalto, non inferiore a euro 100.000,00

(centomila/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale
e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all'art 27 comma 6 del
Capitolato Speciale d'appalto; in tal caso I'importo residuo é liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
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Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto é effettuato, dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale,
entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi

legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 5.000,00 euro esso & subordinato alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita sul/i
conto/i dedicato/i richiamati al successivo comma 9 del presente articolo

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del
2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente comma 8 devono essere obbligatoriamente riportate in tutti i contratti
sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Ai sensi dei commi 1 e 7, del citato art. 3 della legge 136/2010, i pagamenti della stazione appaltante

nei confronti dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato

corrispondente al seguente codice IBAN (Nota: se Il'appaltatore

fornisce un elenco molto lungo di c/c dedicati e relativi codici IBAN e persone autorizzate ad operare
sugli stessi, si puo allegare materialmente al contratto il suddetto elenco)., ovvero su altro conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante con le modalita di cui al precedente art. 4,
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unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni
dall’accensione del conto stesso.
10. Sull'importo di ogni certificato di pagamento é operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

[EVENTUALE - in caso di RTI]
[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo]

11. | pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa

capogruppo , con sede in mediante
bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso — Agenzia di
(Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ___ - CIN - ABI - CAB

- C/C N. ), cosi come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza

alllimpresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e
mandante/i nelle relative comunicazioni, nelle quali sono altresi indicate le persone autorizzate ad
operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna ¢ liberato totalmente dai
propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento

dei corrispettivi a favore dell'impresa capogruppo.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore — capogruppo e mandante/i -
per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

| pagamenti all’appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore facente parte del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le rispettive quote parti di lavori/prestazioni assunte ed
eseguite, mediante bonifico bancario / postale sui conti correnti dedicati. Tale modalita di pagamento
risulta, altresi, prevista nel mandato collettivo con rappresentanza ed e stata ribadita da tutti i soggetti del
raggruppamento nelle relative comunicazioni nelle quali sono anche indicate le persone autorizzate ad
operare sui conti correnti dedicati indicati.

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento
Temporaneo di imprese ha, altresi, dichiarato espressamente di rispettare gli obblighi di cui alla legge

136/2010 e s.m.i. come da dichiarazioni acquisite al P.G. del Comune di ravenna al n. ......cccceeevveeevennee.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

Pag. n. 9



In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con
le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice

civile

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di

parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o
PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto.

c¢) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Articolo 16. Controversie.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente

la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando

all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle

riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di

legge.

La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per

le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO IITI — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 30 c. 5
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del Codice dei Contratti, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito

Documento unico di regolarita contributiva in data numero (n. protocollo , scadenza

validita ).

Clausola relativa alle previsioni di cui all’art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione
degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli
standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
(da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed
in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale
del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al capitolato speciale d’appalto,
(Allegato B “Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi”). L' Appaltatore ha e trasmesso alla
stazione appaltante, prima della stipula del presente atto la suddetta Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi, la quale fa parte dei documenti contrattuali elencati al successivo art. 23.2.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformita
agli standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che ’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i
riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti
dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le
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clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta I'applicazione delle sanzioni previste all’art. 6 c.

3 del presente contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di

cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

E’ fatto obbligo all’'appaltatore di adeguare i documenti di cui al comma precedente alle richieste di

modifica e/o precisazione e/o integrazione formulate dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione successivamente alla stipula del presente contratto ed a prescindere dall’effettivo inizio dei

lavori. Il mancato rispetto del presente obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere

oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli
6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico
della stazione appaltante P.G.numero __del _, acquisita mediante la consultazione della Banca

dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
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Articolo 19-bis — Clausola risolutiva

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una

informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti, nei

confronti dell’Appaltatore il Comune di Ravenna potra recedere / risolvere il contratto a termini di legge.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ha

diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 20. Subappailto.

1.

2.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta I'appaltatore ha indicato I'intenzione di

subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni:

[solo nel caso in cui in sede di offerta — quando richiesto nel disciplinare di gara - I'appaltatore
abbia indicato la terna dei subappaltatori]. L'appaltatore in sede di offerta ha indicato la seguente
terna di subappaltatori .......cceveeveevvrieieienn. con riferimento ai quali la stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 105, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 ha verificato I'assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo d.lgs. 50/2016 %*******

L’autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.
Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei
contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto
I’'appaltatore & tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri
confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei
confronti dei subappaltatori/cottimisti.

Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante debba effettuare il

pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:

- I'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, prima di ogni pagamento, una specifica
richiesta, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori

subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla
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9.

data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto
esecutivo ed al contratto di subappalto. Nella suddetta richiesta di pagamento dovranno essere
obbligatoriamente precisati gli importi di spettanza dell’appaltatore e quelli del subappaltatore — la
somma dei quali dovra corrispondere al SAL oggetto del pagamento — e dovra, inoltre, essere
espressamente indicato che l'importo da corrispondere direttamente al subappaltatore & stato
determinato in modo coerente con le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto
di subappalto; nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra |'appaltatore ed il subappaltatore con
conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione
appaltante puo sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni
approfondimenti senza che cio determini I'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui I'appaltatore
ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sara liberata pagando a ciascuno la
guota parte che risultera dalla contabilita dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori .

In ogni caso le disposizioni di cui al precedente comma 7) si applicano anche agli esecutori in

subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero

stato di avanzamento forniture, ai sensi dell’art. 15 della legge 180/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero in
data ___ rilasciata dalla ___ per l'importo di euro __ pari al per cento dell'importo del
presente contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 allegati al d.m. n. 31 del

19/01/2018.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di
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danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione, con polizza numero in data rilasciata da , come segue:

a)

Partita 1 — Opere - Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve

essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell’'IVA e nel caso specifico pari a Euro

b) Partita 2 — Opere preesistenti : la somma assicurata e quantificata in Euro 1.000.000,00;

Partita 3 — Demolizione e sgombero : la somma assicurata e quantificata in Euro 500.000,00;

d} RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non

inferiore a Euro 1.500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 1.500.000,00.

Le polizze

di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati all’abrogato decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Le garanzie di cui all’art. 103 del Codice, prestate dall’affidatario devono coprire, senza alcuna riserva,
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti nel cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al Responsabile Unico del
Procedimento, copia della polizza assicurativa, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n.
123, nei termini stabiliti all’art. 103, comma 7, del Codice.

Le quote di rischio, eventualmente non coperte dalla polizza assicurativa restano a carico
dell’appaltatore. Resta in ogni caso inteso che I'operativita o meno delle coperture assicurative non
esonera l'appaltatore dalle responsabilita di qualunque genere su di esso incombenti.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del codice civile il
mancato adempimento dell’obbligazione dell'impresa appaltatrice relativo alla produzione della
polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, nei termini stabiliti dallo stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Ravenna comunica all'impresa

appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALLI.
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Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente
allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato
Speciale d’Appalto e I'elenco prezzi posto a base di gara, tutti in copia informatica dei rispettivi originali
analogici posti a base di gara, la cui conformita all’originale & attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3,
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica.
E' inoltre materialmente allegata la dichiarazione relativa all’offerta economica in copia per immagine su
supporto informatico dell'originale analogico prodotto dall’appaltatore in sede di offerta, la cui conformita
all'originale e espressamente riconosciuta dalle parti.

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad
esso materialmente allegati:

- [in caso di POS consegnato in formato analogico] il piano operativo di sicurezza presentato
dall’Appaltatore in formato analogico — acquisito al P.G. al n. ....ccceeeevennnnnnnnenn. - controfirmato anche dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Michela Marchetti € depositato agli atti del Servizio
Appalti e Contratti;

- [in caso di POS trasmesso via PEC in originale digitale] il piano operativo di sicurezza presentato

dall’Appaltatore in formato digitale - acquisito al P.G. al n. ....cccoevrviievinnnnen. - controfirmato anche dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. .....ccoeceeeeeveevvevvrennnns ed acquisito al P.G. del Comune
di Ravenna al n. ..o, [nel caso in cui il CSE non disponga di firma digitale scrive: la cui copia
cartacea é stata sottoscritta anche dal CSE, acquisita al PG. n. .............. e depositata agli atti del Servizio

Apaplti e Contratti]
- la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.Igs 50/2016, rilasciata da

acquisita al P.G. n.

......................... , con allegata (se del caso) la dichiarazione relativa ai poteri di firma del soggetto
sottoscrittore della garanzia stessa; [in caso di garanzia in originale cartaceo :] il cui originale analogico e
conservato presso il Servizio Edilizia Pubblica;

- dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi (art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante la Guida per
I'integrazione degli aspetti sociali negli appalti) acquisita al P.G. N. ...cccceeeeuvcrecreieennens

- dagli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara: ........ccccovernricrninssccseeinnnns

Un originale analogico (MASTER N. 3) del suddetto progetto esecutivo viene depositato agli atti della

stazione appaltante presso il Servizio Appalti e Contratti mentre un altro originale analogico (MASTER N. 4)
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viene rilasciato all'appaltatore al momento di sottoscrizione del presente contratto, il quale conferma
espressamente di averlo ricevuto e di averne presa completa e dettagliata visione e conoscenza.

23.3 Si intendono integrare la disciplina contrattuale anche i seguenti documenti, agli atti del Comune di
Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere:

- deliberazione diG.C.n. ___del ____, con la quale & stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per
I’affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;

- determinazione dirigenziale del P.G.n. ;

- determinazione dirigenziale a contrattare del P.G.n. ;

- (in caso di RTI) mandato collettivo con rappresentanza

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara ( ), i cui originali analogici sono

conservati presso il Servizio Edilizia Pubblica ;

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni n. del , P.G. ;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui € stato approvato il verbale di
cui sopra, F7 n. __ del _ P.G.n. ___, immediatamente efficace oppure efficace dal ..... come da
attestazione P.G. .......cccecee.0l)

- comunicazione dell’ Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge
13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. __ del ___, il cui originale analogico &
conservato presso il Servizio Edilizia Pubblica;

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G.n. ____del __ );

- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti ricorsi alla data di
stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. l’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
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decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo prowvvisorio.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui il presente atto sara registrato in caso d'uso ai sensi dell’articolo 1/b parte Il della

tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Norme di comportamento

1.

2.

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle
eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal
Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

A tal fine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne da
conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice
aziendale precisando altresi che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di

Ravenna.

. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) puo

costituire causa di risoluzione del presente contratto.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'impresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e

seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19,22,26 del presente contratto e gli

articoli del Capitolato Speciale d'Appalto sottoelencati

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

art 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

art. 17 Sospensioni ordinate dal Rup
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art. 18 Penali in caso di ritardo

art. 27 Pagamenti in acconto

art. 28 Pagamenti a saldo

art. 46TER Penali per l'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

art. 54 Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

art. 64 Cartello di cantiere

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano -
unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 23.1 dei quali, per
espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura - dichiarandoli conformi alle loro volonta
e con me, in mia presenza, li sottoscrivono digitalmente previa verifica delle firme digitali apposte, che le
parti espressamente riconoscono non eccedere eventuali limiti d’'uso alle stesse associate, secondo quanto
stabilito all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Inoltre le parti, in mia presenza, si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale
del presente contratto anche i documenti di cui al precedente art. 23.2, non materialmente allegati, (dei
quali, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura, e che vengono depositati agli
atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna) e quelli di cui al precedente art. 23.3 anch’essi
non materialmente allegati.

lo, Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti ed in loro presenza, la firma digitale sul
presente atto il quale constadin. () pagine a video e sui documenti informatici materialmente
allegati di cui al precedente art. 23.1.

p. Il Comune di Ravenna: Ing. Claudio Bondi (firmato digitalmente)

p. L'Impresa appaltatrice : -- (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente)
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