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Adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola "Compagnoni - da Feltre"

TEMPO CONTRATTUALE PREVISTO: 180 giorni

CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE

Fase Lavorativa

Settimana

T ]

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

| Aree di intervento

OPERE EDILI

1

Allestimento cantiere generale

Installazione ponteggio corpo di fabbrica in muratura

Demolizioni e rimozioni

[CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Rimozione grate delle finestre oggetto di intervento

Demolizione marciapiede

Smontaggi discendenti

Rimozione intonaco esterno

Demolizione parziale di controsoffitti in laterizio

Taglio a sezione obbligata di muratura portante per cerchiature

Demolizione pavimentazione interna

Demolizione massetti

Taglio di solai

Demolizione di tratti di fondazioni

Rimozione porte interne

Rimozione finestra atrio

Rimozione intonaco interno

[ CORPO DI FABBRICA IN C.A.

Demolizione pavimentazione interna

2

Rimozione intonaco interno

Taglio a sezione obbligata su murature per interventi su pilastri

Smontaggio di infissi per interventi su pilastri

Smontaggio di soglie per interventi su pilastri

Rimozione intonaco esterno

Scavi

[CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Scavo a sezione obbligata per ricerca fondazioni

3

Strutture verticali

|CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Realizzazione di muratura ad una testa - ringrosso murario

Realizzazione di muratura portante in blocchi poroton

Chiusura di vano porta su parete portante

Realizzazione di cerchiature in acciaio

[ CORPO DI FABBRICA IN C.A.

Posa in opera di fibre di rinforzo su pilastri

4

Ripristino di murature post rinforzo pilastri

Strutture orizzontali

[coRPO DI FABBRICA IN MURATURA

Realizzazione cordoli di fondazione

Realizzazione cordoli di interpiano

Realizzazione di giunto sismico

[ CORPO DI FABBRICA IN C.A.

Posa in opera di fibre di rinforzo su travi

5

Finiture

[CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Posa in opera di controsoffitti - ripristino di parti rimosse

Realizzazione intonaco interno

Realizzazione intonaco esterno

Tinteggiatura ambienti interni

Tinteggiatura facciate esterne

Posa in opera di pavimentazione in linoleum

Posa in opera di zoccoletto in legno

Posa in opera di nuovo infisso atrio

Posa in opera di porte interne precedentemente smontate

Realizzazione di marciapiede

Posa in opera di grate precedentemente smontate

[ CORPO DI FABBRICA IN C.A.

Realizzazione intonaco interno

Realizzazione intonaco esterno

Tinteggiatura ambienti interni

Tinteggiatura facciate esterne

Posa in opera di pavimentazione in linoleum

Posa in opera di zoccoletto in legno

Posa in opera di infissi precedentemente smontati

Posa in opera di soglie precedentemente smontate

IMPIANTI

|CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Impianto elettrico

Impianto di riscaldamento

| CORPO DI FABBRICA IN C.A.

Impianto elettrico

Impianto di riscaldamento

|CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Smontaggio ponteggio corpo di fabbrica in muratura

Ing. Giuseppe Nucara
Via Ippolito Rosellini n. 100
56124 PISA

Smobilizzo cantiere generale

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione

Ing. Giuseppe Nucara

Giorni
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