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Adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola "Compagnoni - da Feltre" CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE

TEMPO CONTRATTUALE PREVISTO: 180 giorni

Fase Lavorativa Settimana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Aree di intervento OPERE EDILI

Allestimento cantiere generale

Installazione ponteggio corpo di fabbrica in muratura

1 Demolizioni e rimozioni

CORPO DI FABBRICA IN MURATURA Rimozione grate delle finestre oggetto di intervento

Demolizione marciapiede

Smontaggi discendenti

Rimozione intonaco esterno

Demolizione parziale di controsoffitti in laterizio

Taglio a sezione obbligata di muratura portante per cerchiature

Demolizione pavimentazione interna

Demolizione massetti

Taglio di solai 

Demolizione di tratti di fondazioni

Rimozione porte interne

Rimozione finestra atrio

Rimozione intonaco interno

CORPO DI FABBRICA IN C.A. Demolizione pavimentazione interna

Rimozione intonaco interno

Taglio a sezione obbligata su murature per interventi su pilastri

Smontaggio di infissi per interventi su pilastri

Smontaggio di soglie per interventi su pilastri

Rimozione intonaco esterno

2 Scavi

CORPO DI FABBRICA IN MURATURA Scavo a sezione obbligata per ricerca fondazioni

3 Strutture verticali

CORPO DI FABBRICA IN MURATURA Realizzazione di muratura ad una testa - ringrosso murario

Realizzazione di muratura portante in blocchi poroton

Chiusura di vano porta su parete portante

Realizzazione di cerchiature in acciaio

CORPO DI FABBRICA IN C.A. Posa in opera di fibre di rinforzo su pilastri

Ripristino di murature post rinforzo pilastri

4 Strutture orizzontali

CORPO DI FABBRICA IN MURATURA Realizzazione cordoli di fondazione

Realizzazione cordoli di interpiano

Realizzazione di giunto sismico

CORPO DI FABBRICA IN C.A. Posa in opera di fibre di rinforzo su travi

5 Finiture

CORPO DI FABBRICA IN MURATURA Posa in opera di controsoffitti - ripristino di parti rimosse

Realizzazione intonaco interno

Realizzazione intonaco esterno

Tinteggiatura ambienti interni

Tinteggiatura facciate esterne

Posa in opera di pavimentazione in linoleum

Posa in opera di zoccoletto in legno

Posa in opera di nuovo infisso atrio

Posa in opera di porte interne precedentemente smontate

Realizzazione di marciapiede

Posa in opera di grate precedentemente smontate

CORPO DI FABBRICA IN C.A. Realizzazione intonaco interno

Realizzazione intonaco esterno

Tinteggiatura ambienti interni

Tinteggiatura facciate esterne

Posa in opera di pavimentazione in linoleum

Posa in opera di zoccoletto in legno

Posa in opera di infissi precedentemente smontati

Posa in opera di soglie precedentemente smontate

IMPIANTI

CORPO DI FABBRICA IN MURATURA Impianto elettrico

Impianto di riscaldamento

CORPO DI FABBRICA IN C.A. Impianto elettrico

Impianto di riscaldamento

CORPO DI FABBRICA IN MURATURA Smontaggio ponteggio corpo di fabbrica in muratura

Smobilizzo cantiere generale

Giorni 180
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