


Nome attività Durata

Allestimento impianti di cantiere-VIA TOLMEZZO3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Fognatura - VIA TOLMEZZO 16 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 10 g

Posa di speco fognario prefabbricato 9 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g

Rinterro di scavo 6 g

Lavori HERA - posa Acquedotto VIA TOLMEZZO20 g

Posa nuovo acquedotto e realizzazione nuovi allacci20 g

Allestimento impianti di cantiere-VIA VAL SUGANA3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Fognatura - VIA VAL SUGANA 23 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Scavo a sezione ristretta 10 g

Posa di speco fognario prefabbricato 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Rinterro di scavo 6 g

 Lavori HERA - nuovi allacci Acquedotto VIA VAL SUGANA9 g

Realizzazione nuovi allacci acqua 9 g

Opere stradali-marciapiedi VIA TOLMEZZO29 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento3 g

Scavo a sezione ristretta 7 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Formazione di fondazione marciapiede 7 g

Formazione di manto di usura 4 g

Opere stradali-sede stradale VIA TOLMEZZO17 g

Asportazione di strato di usura e collegamento4 g

Scavo di sbancamento 6 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Formazione di manto di usura e collegamento6 g

Opere stradali-marciapiedi VIA VAL SUGANA39 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento3 g

Scavo a sezione ristretta 12 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 13 g

Formazione di fondazione marciapiede12 g

Formazione di manto di usura 6 g

Opere stradali-sede stradale VIA VAL SUGANA25 g

Asportazione di strato di usura e collegamento16 g

Scavo di sbancamento 10 g

Formazione di fondazione stradale 13 g

Formazione di manto di usura e collegamento7 g

Segnaletica stradale 4 g

Posa di segnali stradalie segnaletica orizzontale e verticale4 g

Rimozione cantieri 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA 1

Z2 = ZONA 2

Z3 = ZONA 3

Z4 = ZONA 4

Z5 = ZONA UNICA

Z6 = LAVORI HERA SPA
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