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Nome attivita Durata Mese -1\Mese 1 \Mese 2 \Mese 3 \Mese 4 \Mese 5 \Mese 6
s-1 st | s2 [ s3 s4 [ s5 [ 6 [ s7 [ s8 [ s9 [ s10 [ s11 [ s12 [ s13 I s14 [ s15 [ s16 [ 17 s18 [ s19 [ 520 [ s21 L os22 523 [ 524 [ 525 |
A impianti di tiere-\ 3g A 4 v
Allestimento di depositi, zone | 2g 71
Realizzazione della recinzione 19 Z1 |
Fognatura - VIA TOLMEZZO 169 v v
Taglio di asfalto di carreggiata 19 z1
Scavo a sezione ristretta 109 b |
Posa di speco fognario prefabl 9g 71 I
Pozzetti di ispezione e opere ¢ 8g a1
Rinterro di scavo 6g 7/
Lavori HERA - posa Acquedotto V 20g v v
Posa nuovo acquedotto e reali 20g Z6
A impianti di tiere-\ 3g A 4 v
Allestimento di depositi, zone f 29 23-
Realizzazione della recinzione 19 23-
Fognatura - VIA VAL SUGANA 23g v A 4
Taglio di asfalto di carreggiata 2g 7z
Scavo a sezione ristretta 109 72—
Posa di speco fognario prefabl 109 7 I——
Pozzetti di ispezione e opere ¢ 6g 72—
Rinterro di scavo 6g |
Lavori HERA - nuovi allacci Acqu 9g A 4 v
Realizzazione nuovi allacci act 9g Z6
Opere stradali-marciapiedi VIA TC 29g v A 4
Taglio di asfalto di carreggiata 2g 71
Asportazione di strato di usura 3g bal |
Scavo a sezione ristretta 79 e |
Cordoli, zanelle e opere d'arte 79 |
Formazione di fondazione mar 79 |
Formazione di manto di usura 49 el |
Opere stradali-sede stradale VIA 1 179 v v
Asportazione di strato di usura 49 7 I
Scavo di sbancamento 69 71 I
Formazione di fondazione stra 9g b
Formazione di manto di usura 6g 71 I
Opere stradali-marciapiedi VIA VA 39g A 4 v
Taglio di asfalto di carreggiata 3g 73—
Asportazione di strato di usura 3g 7>
Scavo a sezione ristretta 12g 72 I———
Cordoli, zanelle e opere d'arte 13g 72 I——
Formazione di fondazione mar 12g 72 I—— i
Formazione di manto di usura 69 73—
Opere stradali-sede stradale VIA \ 25¢g v v
Asportazione di strato di usura 169 z- I —
Scavo di sbancamento 109 23_ ]
Formazione di fondazione stra 13g 72 I ——
Formazione di manto di usura 749 7 I—
Segnaletica stradale 4g9 v v
Posa di segnali stradalie segn: 49 Z5
Rimozione cantieri 2g v v
Smobilizzo del cantiere 2g Z5

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA 1

Z2=ZONA2

Z3=ZONA3

Z4=ZONA 4

Z5=ZONA UNICA

Z6 = LAVORI HERA SPA
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