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CRONOPROGRAMMA

GIORNI LAVORATIVI
LAVORAZIONE
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Installazione cantiere

Realizzazione della eventuale vasca di
stoccaggio

Preparazione delle zone di ripascimento .

Esecuzione dei rilievi topografici di prima
pianta

Dragaggi e prelevamento tramite scraper

Formazione nuovo pennello in massi

Realizzazione palancolato in vinile

Realizzazione prolungamento pennelli in legno

Staccionata e struttura in legno di larice;
viminata

Spianamento e sistemazioni area ripascimento

Smobilitazione cantiere -

DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE

Costruzione di piste di accesso ai luoghi di lavoro, posa in opera recinzione, servizi di cantiere e segnaletica, preparazione aree di posa della sabbia, tracciamento delle staccionate e delle strutture in legno e delle viminate.

Realizzazione della eventuale vasca di stoccaggio necessaria per il refluimento dei dragaggi e dell’area di accatastamento del materiale prelevato tramite scraper

Preparazione mediante ruspatura delle zone di refluimento dei dragaggi lungo la spiaggia emersa

Preparazione della base topografica ed esecuzione dei rilievi topografici di prima pianta di tutte le zone soggette a refluimento (onere non a carico dell'impresa esecutrice ma dell'’ ~ Amministrazione appaltante )

Esecuzione dei dragaggi e del prelevato ed accumulo della sabbia tramite scraper nella zona precedentemente preparata

Formazione del nuovo pennello in massi mediante posa ddello scapolame di base, dei massi di II° categoria e a intasamento dei massi di I° categoria

Posa in opera mediante infissione delle palancole in vinile

Posa in opera dei pali in castagno a prolungamente dei due pennelli in legno esistenti

Realizzazione delle staccionale in larice e della scalinata, viminata

Spianamento dei cumuli e sistemazione sia della vasca di stoccaggioche delle aree soggette a ripascimento con le pendenze che si renderanno piu opportune

Smobilizzo cantiere e sistemazione di tutte le aree interessate dai lavori




