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Comune di RAVENNA

(Provincia di Ravenna)

Ripascimento di Marina Romea con sabbia proveniente dalla foce del
flume Lamone.

CUP: C67B17000450007

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti)
Contratto a misura

importi in euro

1 Importo esecuzione lavori (base d’asta soggetto a ribasso) 230.511,90
2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 4.802,30
3 Lavori in economia 6.500,00

T |Totale appalto (1 +2 + 3) 241.814,20
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. Lintervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Ripascimento di Marina Romea con sabbia
proveniente dalla foce del fiume Lamone;

b) descrizione sommaria: Prelievo di sabbia dalla foce del Fiume Lamone e ripascimento delle zone
limitrofe, realizzazione di un pennello in massi e di alcune opere con pali in legno;

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiun tive contenute nell’'offerta tecnica presentata
dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltan te.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

DA DEFINIRE C67B17000450007

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti : il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale : il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della
sua applicabilita ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
transitoria fino allemanazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei
contratti;

c) Capitolato generale : il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008 : il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante : il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione
appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi dell’'articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore : il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungue denominato ai sensi
dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei




lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di
direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

[) SOA: lattestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2008;

0) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei
contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per I'adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui
agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, nonché all’'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al
Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della
sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:

. a corpo a misura in economia
Importi in euro TOTALE
P (©) M) (E)
1 |Lavori(L) 230.511,90 6.500,00 237.011,90
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 4.802.30 4.802.30
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 235.514,20 6.500,00 241.814,20

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del
commal:

a) importi ai quali & applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara:

a.l) importo dei lavori (L) a misura determinato al rigo 1 della colonna (M) e, contrattualmente, il ribasso
e applicato ai singoli prezzi unitari;

a.2) limitatamente ai lavori in economia , gli importi della colonna (E) relativi alle seguenti componenti:
- importo dei Materiali (MA),
- importo delle Spese generali (SG);
- importo degli Utili di impresa (UT);

b) importi non soggetti ad alcun ribasso:



b.1) limitatamente ai lavori in economia , gli importi della colonna (E) relativi alle seguenti componenti:
- noli e trasporti (NT);
- costo del personale (CL);

b.1) importo degli Oneri di sicurezza (OS), come predeterminato dalla Stazione appaltante al rigo 2
della colonna « TOTALE».

. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti

e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva
I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO
TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 (colonna C e M) della precedente tabella & stimato in via
presuntiva dalla Stazione appaltante la incidenza del costo del lavoro (inteso come costo del personale o
della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere riflesso, con la sola
eccezione dell’Utile e delle spese generali), nella seguente misura: 24,79%;

5. Anche ai fini del combinato disposto dell’art. 97, c. 5 del Codice dei contratti e dell’art. 26, c. 6 del D.L.gs

81/2008, gli importo del costo del lavoro di cui al precedente comma é ritenuto congruo.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto e stipulato interamente “a MISURA”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del
Codice dei contratti e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. Limporto del
contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite fatte
salve le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi
2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.

| prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3 del presente Capitolato speciale.

Il contratto e stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o0 mediante scrittura privata.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna M),

® mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere di cui all'articolo 2, comma
1, colonna C), costituisce vincolo negoziale I'importo degli stessi (non soggetto a ribasso d’'asta)
indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante sempre negli atti progettuali;

| vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili
al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall’'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento
di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori

1.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «<OG7 — MARITTIME »
per un importo pari a €. 230.511,90

La categoria prevalente di cui al comma 1 e costituita da lavorazioni omogenee e pertanto non sono
previsti lavori appartenenti a categorie diverse scorporabili e/o subappaltabili ai sensi dell’'ai art. 105
D.Lgs. n. 50/16 ed art. 12 D.L. n. 47/2014 e s.m.i..

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili



Art. 5. Cateqgorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. 1 gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, comma 7 del D.P.R. n. 207 del
2010, sono indicati nella TABELLA sottostante quale parte integrante e sostanziale.

1.

N° |Categ. c?iizggiieogn;(gegie Ig\i;?g;gﬁi(grsgggﬁ:fgorie Importi in EURO|Incidenza %
1 | OG7 |Movimentazione sabbia dal sito 41.833.26| 18,15
2 Materiale lapideo 53.208,63| 23,08
3 Palancolato e opere in legno 105.110,00| 45,60
3 Noli 30.360,00 13,17
(1) TOTALE LAVORO A MISURA 230.511,90, 100,00 %
(2) TOTALE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 6.500,00, 100,00%
TOTALE LAVORI (1 + 2) 237.011,90
(3) Totale oneri per la sicurezza 4.802,30| 100,00 %
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO 241.814,20

Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione
contabile ai sensi dell'articolo 23.

2. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma
5, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni
omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del “quinto d’obbligo” di
cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei contratti.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato

speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilitd con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di
gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende il bando di gara con la
quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta.



7.

8.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove
non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i documenti elencati all'art. “23 —
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTOQO” del contra tto di appalto.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale
dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il
computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera
necessaria per lI'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate
dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,
4,5¢e6.

Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’'articolo 48, comma 19, del Codice dei
contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di
un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del



cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente notificata alla

Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica #spettivamente I'articolo 101 comma 3
del D.Lgs 50/2016 articel ' :

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano _conformi al CPR 305/2011 — Nuovo Reqgolamento sui Prodotti da costruzione e alla normativa
nazionale di adequamento D.Lgs. n. 106 del 16/06/2017.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventual i subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle NTC 2018 (Norme Tecni che Costruzioni 2018), pubblicate in
Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018 e relative C ircolari applicative emesse dal MIT in vigore

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2.In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente

specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3.Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Conseqgna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa

un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (TRE) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per
l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da



parte del’appaltatore. Se e indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,

lappaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori , anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e
comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse
pubblico che I'opera appaltata &€ destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di
altri Enti; la DL provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale
le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. I RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del

verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se l'urgenza € limitata all’esecuzione di alcune di esse.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la
cassa Edile ove dovuta.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 110 (centodieci) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e

degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 e il valore posto a base di gara; il termine contrattuale
vincolante e determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione
dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’aggiudicatario in sede di gara; il
cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 & automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua
fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di
cui all'articolo 19 é redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del
presente comma.

Art. 15. Proroghe

1.

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al
comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si
sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere



della DL.

La proroga € concessa 0 nhegata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 3
(tre) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se
guesto é difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi
casi se la proroga é concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha
effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1.

Al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 107 del Codice dei contratti che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione
dell’'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori, anche parziale , redigendo apposito verbale
sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui
all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e diverse
da quelle di cui al comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura della DL;

¢) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si
sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa che, oltre a richiamare |l
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del RU P, il D.L. redige il verbale di ripresa
dei lavori che va controfirmato dall’appaltatore . Esso é efficace dalla data della comunicazione
all'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu
di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall'articolo 14, o comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento



dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per I'ultimazione
degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al
presente comma sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti
adeguamenti.

Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia
dell'opera, per cui esso e tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a
terzi.

10. In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. (due)

giorni decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal
RUP

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1.

I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui all'articolo 38, comma 9.

. Considerata la forte vocazione turistica dell'area soggetta al presente intervento, i lavori nel

periodo estivo potranno essere sospesi interamente 0 parzialmente, a insindacabile giudizio del
RUP, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre. Resta inteso che nello stesso
periodo dovra essere anche smobilitata I'area di ca  ntiere predisposta senza che I'appaltatore per
entrambi i casi di cui sopra, abbia diritto a vanta  re alcun compenso o indennita aggiuntiva
rispetto a quanto dovuto contrattualmente per le la  vorazioni eseguite 0 ancora da eseguire.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 55 ¢. 5 del pr  esente Capitolato , nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 5 per mille (euro cinque e centesimi zero ogni mille) dell'importo
contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo
13;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;



d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili 0 danneggiati, ivi
incluso il mancato rispetto del termine di cui all’ art. 55. C.5 del presente Capitolato

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera d) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.



Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che lappaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui
all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo
21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 108 del Codice dei contratti.

2.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore
a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei
contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.



Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. Qualora in corso d’'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o0 39, e per
tali variazioni la DL, sentito il RUP e con lI'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo ”.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non € valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per
il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando allimporto del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

5. Per le lavorazioni di cui al comma 1, I'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico di perizia hanno
validita ai soli fini della determinazione del prezzo a corpo, in quanto l'appaltatore é tenuto a verificare le
voci e le quantita richieste per lI'esecuzione completa dei lavori introdotti ai fini del calcolo del
conseguente corrispettivo.

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate per I'accertamento della regolare
esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL.
Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalitd e del grado di potenziale
pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

6. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

7. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in
base allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella
Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.



a)

b)

c)

d)

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti di progetto.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura di cui al comma 1 é effettuata
applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti. Se il prezzo complessivo non € valutabile
mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, s i procede mediante la formazione dei nuovi prezzi

ai sensi dell'articolo 40. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione
delle opere € comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e
negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pié d'opera o in
qualsiasi punto del lavoro;

Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso
di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pie d'opera, pronti all'uso con gli accessori
e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi
di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato,
ecc.

Si richiama espressamente l'articolo 3, comma 2, lettera c¢), per cui in nessun caso sono contabilizzati a
misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di
gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2,
secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale.

Devono intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la
conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed
in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto
occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

. L'Appaltatore s'impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto,

rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali modifiche o
maggiorazioni.

Art. 24. Lavori in economia

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in corso di contratto o in sede di variante &
effettuata con le seguenti modalita:

a) per quanto riguarda i materiali (MA) applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari indicati dalla
locale Camera di Commercio in appositi listini vigenti al momento della prestazione, ovvero in
mancanza quelli di mercato;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli (NT) e il costo del personale o della manodopera (CL), secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali
(SG) e utili (UT) (se non gia comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1,

senza applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono

determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi ai sensi
dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,
in presenza di tali analisi.

¢) nella misura minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.



Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. In analogia a quanto previsto all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta I'anticipazione
pari al 20% dell'importo del contratto da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP.

2. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima,;
in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione €& subordinata alla
prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito pari all’anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale
compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

4. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.”

Art. 27. Pagamenti in acconto

MATURAZIONE SAL

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, comprensivi dellimporto
contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto del ribasso d’'asta e della ritenuta dello 0,50 per cento a
garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
raggiungano un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00). L'importo delle ritenute di
garanzia sara liquidato ai sensi del successivo art. 28. Dall'importo complessivo contabilizzato verra
detratta quota parte della anticipazione, a titolo di parziale recupero della medesima, in proporzione al
progressivo dei lavori contabilizzati.

EMISSIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

2. Entro i 30 (trenta) giorni successivi allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » |l responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 113 bis Codice appalti, emette
il conseguente certificato di pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della
contabilitd, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 3. L'emissione del certificato di



pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformita della
prestazione ai sensi dell’'art. 4 comma 6 del DIgs. 231/2002 e smi.

3. Il termine di 45 gg per I'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le seguenti
condizioni:

a) (eventuale) presentazione da parte dell’appaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali
fatture quietanzate dei sub — contraenti interessat i alla esecuzione dei lavori, con le
modalita di cui successivo art. 49, ai sensi dell’ art. della L. n. 180/2011;

b) (eventuale) Presentazione da parte dell'appaltatore di proposta motivata _ di pagamento delle
somme da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del”art. 105, c. 13
Codice Contratti

L'appaltatore & consapevole ed accetta altresi che il termine dei 45 gg decorrera solo ad intervenuta
presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i let. a) e b) da parte sua in forma
completa.

In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di
cui all’art. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti, com e disciplinate al successivo art. 53

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO

4. La Stazione appaltante provvede, mediante emissione dell’'apposito mandato, al pagamento del
predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla emissione del Certificato di pagamento.
L'importo risultante da detto certificato € calcolato al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello
0,50 per cento di cui al comma 1;

5. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell'art. 4 del DIgs n. 231/2002 e smi, decorre dalla data
di emissione del certificato di pagamento qualora la fattura sia emessa in epoca precedente. In tal
caso il Rup si riserva la facoltd di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non
preventivamente autorizzate.

6. L'ultimo stato di avanzamento sara liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati alla fine dei
lavori la quota determinata:
- dalla_rata di saldo costituita da un importo pari al 5% dell'importo complessivo contabilizzato
compreso gli importi di eventuali varianti. All'atto dell’emissione degli stati di avanzamento si terra
conto dellimporto della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da
liquidare al netto dellimporto della stessa e ritenute a garanzia (per gli oneri assistenziali ed
assicurativi pari allo 0.5 %) e dell'importo percentuale che segues non sia mai inferiore alla suddetta
percentuale:
- dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento
sullimporto maturato di cui sopra ai sensi dell'articolo 30, c. 5 bis Codice Contratti;
- dall’ importo percentuale dell'anticipazione, eventualmente erogata, a titolo di integrale recupero

della medesima.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alle vigenti disposizioni hormative I'appaltatore &€ obbligato ad utilizzare la fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la P.A. e pertanto, nellambito del presente appalto, saranno accettate solo
fatture emesse in modalita elettronica secondo il formato di cui all'allegato A’Formato della fattura
elettronica “del D.M. n.°55/2013 (Fatturapa) contenenti, inoltre I'informazione relativa allo specifico codice
univoco di ufficio comunicato dalla Amministrazione, onde consentire al sistema di interscambio gestito
dalla Agenzia delle Entrate il corretto recapito delle stesse.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col
conto finale & accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente art.




27 C. 6.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;

3. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 30 giorni da emissione di regolare fattura autorizzata dal RUP
successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 56 Il pagamento
avverra previa:

a)Presentazione di polizza fidejussoria di cui allar __t. 103, comma 6, del Codice dei contratti. Il
contratto fidejussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Detta garanzia manterra la propria efficacia per un
periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione e sara
costituita a fronte dellimporto (IVA INCL.) determinato dalla rata di saldo di cui all'articolo precedente,
maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare
esecuzione applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data in cui lo stesso
assume carattere definitivo (24 mesi). L'importo della garanzia sara pertanto determinato in base alla
seguente formula: I= R + R x i x 2 (dove | = Importo garanzia R = importo della Rata di saldo (Iva incl.)
i = tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare
esecuzione);

b) Presentazione , da parte dell’appaltatore, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o
di sub-contraenti operanti in cantiere con le modalita di cui al successivo art. 49.

c) Presentazione di reqgolare fattura fiscale __in formato elettronico di cui all'allegato A
fattura elettronica” del D.M. n. 55/13 (Fatturapa), come richiamato al precedente art. 27 .
L'Appaltatore € consapevole ed accetta che la fattura da emettere ai fini del pagamento della rata di
saldo é condizionata dalla intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett.
a), b) e c¢) da parte sua in forma completa riservandosi, il Rup, la facolta di non accettare e pertanto di
rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate.
In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere si applicheranno le disposizioni di cui
all'art. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti come dis  ciplinate al successivo art. 53.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile;

Formato della

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.

5. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio

Art. 29. Formalita e adempimenti ai guali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC,;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui al comma 3;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge



n. 286 del 2006, allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi
30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il
comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella
misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,

immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui

I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provweda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, é facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere
il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,

per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella
misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1.

Non €& prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali 0 su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che |l



contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal RUP.

. Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di

pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. |l cessionario e tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

. L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in

forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

1.

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una garanzia provvisoria  con
le modalita e alle condizioni di cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

1.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita e condizioni disciplinate dal medesimo
articolo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario é
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), 'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.-

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria 0 assicurativa, o
da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei
contratti, in osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 contenuti nell’ allegato “A -
Schemi tipo” al D.M. n. 31 del 19/01/2018. La garanzia e presentata alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica tipo 1.2/ 1.2.1.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed é
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’'appaltatore
di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia é tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non €& integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui



all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia
definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti nei termini di cui all'art. 93 c. 7 Codice dei Cont  ratti .

2. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

3.1l possesso del requisito circa il possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle horme
europee della serie UNI CEI ISO 9001, e comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

4. In deroga al comma 3, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione se I'impresa, in relazione
allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al
possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente
I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Nelle more di emanazione di specifico decreto Ministeriale quale riferimento normativo, le polizze di cui
al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati
all'abrogato decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123;

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato
di cui all'articolo 56 per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui
all'articolo 56. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere :

a) partita 1)per le opere oggetto del contratto, al lordo di Iva, una somma assicurata: euro :
partita 2) per le opere preesistenti:  euro 100.000,00,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 15.000,00,



b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all'appaltatore.

5. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo
0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato dall'articolo 48,
comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare
apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, penultimo periodo, del Codice dei contratti le garanzie di cui al
comma 3, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'assicurazione copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1 di cui al precedente
comma 3 nonché i danni a terzi di cui al precedente comma 4 dovuti a causa risalente al periodo di
esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi
del contratto d’appalto;

b) restano ferme le condizioni di cui ai commi 4 e 6.

In particolare dovra essere garantito sia la stabilita che I'allineamento di tutte le opere in legno eseguite e
del palancolato

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
di un quinto in piu o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice
dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

€) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
gualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di
tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) ,
non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e
purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti



alla tutela di interessi rilevanti;
b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

. Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che

deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o
aggiuntive.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54, comma

1.

L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura
strettamente indispensabile.

Art. 39. Varianti per errori 0 omissioni progettuali

1.

Ai sensi dell’'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il
15% (quindici per cento) dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori

e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimil i compresi nel contratto;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove r  egolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta. =

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono



approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione
del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more
della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA,;

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio
Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,
nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dellarticolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dallappaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice
dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una
di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81 € individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;



e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio
ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o
statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
gualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice 0 un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1.

BN

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XIlI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury freex».

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei
guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti,
barriere, ecc. .

ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza
dei terzi sia verso l'interno che verso l'esterno delle pertinenze stradali.

a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in corrispondenza di
ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilita delle strade sopra e
sottopassanti, con la continuita dei corsi d'acqua ed in genere con l'integrita dei terreni confinanti;

alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti
negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da
turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni
accordi di merito con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In
caso d'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumita dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la
Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso I'appaltatore non
avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle
quali debbano eseguirsi i lavori.



. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civiimente che penalmente, dei danni e degli incidenti che

eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra
riportate.

. Amministrazione, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare in

qualsiasi momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne
'adeguatezza ed il rispetto delle previsioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a consentire l'accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni
incaricati dalla Amministrazione e preposti alla verifica gestionale del cantiere sottoposto alle procedure
dello schema di certificazione “Lavoro Etico — Cantieri Lavori Pubblici”, a cui I'Area Infrastrutture Civili del
Comune di Ravenna ha aderito. Tale impegno deve essere esteso altresi nei confronti di altri soggetti
terzi che operano per I'Amministrazione (certificatori Gestione EMAS e/o Sistema Gestione Qualita)

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell'applicazione di quanto stabilito

all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

. L'Appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto proposto in sede di offerta tecnica in relazione

ai criteri di valutazione A - “Modalita di Gestione della Commessa “ e B — “Modalita’, criteri e
procedure...”.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1.

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera
b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di
subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’'articolo 48, commi 27 o 18
del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

2.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.



Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 17 del Codice dei contratti I'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non e necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché

alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del



piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

I PSC e il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 46 BIS — Costi legati alla sicurezza

1.

costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, allorganizzazione del
cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08, ammontano a Euro 4.802,30;

. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso. || pagamento degli

oneri sopra evidenziati sara corrisposto in percentuale in base allo stato di avanzamento dei lavori (ove
previsti), ovvero liquidati per I'importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

ART. 46 TER Penali per l'inosservanza deqli impegni contrattuali assunti, delle

disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere

e rescissione contrattuale

1. L'Amministrazione pud disporre, addebitandone gli oneri all’Appaltatore, “particolari attivita di

2.

sorveglianza” legate alla verifica del rispetto di tutti gli impegni contrattuali assunti e/o alla verifica del
rispetto delle disposizioni / delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora
dell'lmpresa e dando comunicazione preventiva alla stessa degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si
verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori,
FAmministrazione Comunale potra procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione
contrattuale in danno, incamerando la “Cauzione” e trattenendo ogni somma dovuta all’Appaltatore fino
alla definizione dei danni patiti dal’Amministrazione Comunale, rimanendo comunque impregiudicata
ogni altra eventuale azione risarcitorie da parte del Comune di Ravenna.

L'Amministrazione, qualora dai monitoraggi effettuati ai sensi del precedente art. 42, commi 5 e 6,
evidenzi situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformita in tema di sicurezza di cui al
comma precedente, invitera I'’Appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le necessarie
Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o le cause della Non Conformita. In caso di mancata o
non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ripetersi della
inosservanza e/o Non Conformita notificata) verranno applicate automaticamente, senza necessita di
contestazione, le seguenti penali:

a. uno_per mille  dellimporto contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima
inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, 'Amministrazione si riserva la facolta di
risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

b. € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e
indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformita
contestata dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi
prescritti per I'eliminazione della non conformita contestategli.

Si precisa che e ritenuta “non conformita”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. u) del
D.Lgs n. 81/08, come integrato dalle disposizioni d i cui all'art. 5 della L. n. 136/10 , in tema di
riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalita, datore

di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non
conformita rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, o dal D. L. e segnalata al Responsabile dei
Lavori, verra applicata alllmpresa una penale pari a € 50 (cinquanta/O0) per ogni lavoratore
risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all’appaltatore.



c. In merito alla offerta tecnica proposta in sede di gara, sara obbligo dell’appaltatore, in fase di
esecuzione del contratto, di dare corso agli impegni ed alle proposte presentate nella offerta. La loro
mancata osservanza costituira un inadempimento contrattuale e '’Amministrazione potra prevedere
le detrazioni conseguenti, detraendo dalla contabilita I'importo definito sulla base dei prezzi di
mercato, oltre I'applicazione di_una penale pari allo 1% dell'importo contrattuale per ogni punto
della proposta non rispettata. Le penali sono cumulabili. Nel caso di reiterati inadempimenti,
’Amministrazione si riserva la facolta di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ai sensi
dell'art. 1456 del C.C.. Quanto sopra fatto salvo diversa disposizione del RUP nell'interesse della
Amministrazione.

ART. 46 QUATER — Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo — attivita

di coordinamento tra Impresa esecutrice ed Impresa fornitrice

1.

Nel caso in cui I'lmpresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo
preconfezionato la stessa & obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa
approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot.
15/SEGR/0003328 del 10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni
reciproche fra datori di lavoro della impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali
trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto prescritto all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

. Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed

eventuale trasportatore terzo) dovra avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli
allegati 1) e 2) alla suddetta Circolare Ministeriale.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice
dei contratti, @ ammesso nei termini della normativa vigente nel limite del 30% ( trenta per cento) in
termini economici, dell'importo totale del contratto, fatto salvo eventuali eccezioni disciplinate all’art. 4
del presente capitolato.

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
0 concedere in cottimo, nellambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla
documentazione di gara; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo e vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,



distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al
RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

BN

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma
2

2) il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice
e accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni
di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non
sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dellosservanza delle norme



anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale;

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto
tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in
capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, puo negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i
requisiti di cui sopra.

Al fine di _agevolare la compilazione della eventual e _richiesta autorizzativa __sono
disponibili presso questa Amministrazione i modelli di_richiesta e di dichiarazione unica
di_subappalto, la cui compilazione costituisce dimo strazione dei _requisiti_richiesti_al
precedente comma 2.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di
lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi

dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti &€ considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento



dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivitd specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture (allegato C al presente
Capitolato) . Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a guanto previsto
al primo periodo in relazione al mancato pagamento diretto dei subap  paltatori e dei cottimisti _, la
Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente agli stessi I'importo dei lavori da loro

esequiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita

dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. L'appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10
(dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento controfirmata dal subappaltatore secondo lo schema posto in calce al presente documento
(All. C). I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui all'articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che 'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al
predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli



7.

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso
subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo da riconoscere al subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, hon
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all'appaltatore.

La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza
di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal
qguale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilitd, anche con
riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFF ICIO

Art. 50. Accordo bonario

1.

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’'articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto
di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata

del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale
l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. || RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche |l
compenso. La proposta é formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con |'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e allimpresa. Se la proposta é accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni
dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli



interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
dell'articolo 51.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell’approvazione del certificato di cui all'articolo 56.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso

all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; se Iimporto differenziale della transazione eccede la somma di
200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, &
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto e devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione
appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non €& aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27, comma 3 e 28, comma 3, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori

copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,

della sanzione amministrativa di cui al precedente art. 46 ter, comma 2 let. b) per ciascun lavoratore. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Reqgolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

I DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata allaccertamento d'ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore
a 120 (centoventi) giorni dall’'adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC &

richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validitd pud essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante iI DURC, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori;



d) provvede alla liguidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la
decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo
38;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, de
Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45,
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per
la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione



di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e
delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c¢) la nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del
Codice dei contratti.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art 108 comma 3 del Codice il DL procedera alla contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. La comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante € comunicata all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato
di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
'ammontare lordo dei lavori utilimente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva
in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione,
0 in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma
4,091, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa e estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. 1l contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

8. L'Amministrazione pud recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice dei



contratti.

Art. 54 bis. Contestazioni e riserve

1. Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con 0 senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 54 ter. Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilitd la precisa
guantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
la DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalitd prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla



Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo
18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL
non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i
termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

Ai sensi dellart. 12 c.1 del D.M. MIT n. 49/18, il certificato di ultimazione pud prevedere
'assegnazione di un termine perentorio, non superi ore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte d el direttore dei lavori come del tutto marginali e
non incidenti sulluso e sulla funzionalita dei lav ori. Il mancato rispetto di questo termine
comporta 'inefficacia del certificato di ultimazio ne e la necessita di redazione di nuovo certificato
che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazi oni sopraindicate.

Art. 56. Termini per il collaudo e per I'accertamento della reqolare esecuzione

1.

Il collaudo provvisorio dei lavori verra eseguito s econdo quanto previsto dall’art.102 c. 2 Codice
Contratti. Trattandosi di lavori di importo inferio re a 1.000.000 EURO il collaudo & sostituito dal
Certificato di Regolare esecuzione da emettersient  ro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori.

Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle
condizioni che rendano necessario 0 anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali
nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di
regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei
contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico
delle strutture ai sensi dell'articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, |l
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o
nel contratto.

Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, quando ne sia il
caso, richiesti i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sull'ammissibilita del certificato, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In
caso di iscrizione di riserve sul certificato per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il
termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5,
periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. | provvedimento di cui al primo periodo & notificato
all'appaltatore.

Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad
un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato
ai sensi del presente articolo.

Art. 57. Presa in conseqgna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso



termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice

civile;
a-bis) Sara onere dell’appaltatore sviluppare i lav  ori tenendo conto che:
per i disagi relativi alle attivitd di sgombero del le aree di cantiere e delle aree di accesso i

prezzi di appalto sono da ritenersi compresi e remu nerati di tali disagi e pertanto nessun
onere 0 compenso aggiuntivo sara dovuto all'appalta tore

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a
termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

f) il mantenimento, fino al’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per



i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
allesecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza,

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna
del cantiere; in particolare l'appaltatore dovra applicare segnalazioni regolamentari diurne e
notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei
tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal
Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal
relativo Regolamento d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi
previsti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento
d'attuazione del Nuovo Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provvedera alla custodia e
sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di
cantiere affidata a personale dell’Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'Appaltatore & obbligato
a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti
riparazioni.

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene,
dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli
allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la piu efficiente banda disponibile per
la copertura internet del sito;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di



risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma,;

g) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

r la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) La fornitura della documentazione fotografica su supporto informatico delle opere in corso nei vari
periodi dell'anno, nonché fornire in formato DWG e cartaceo le tavole di “AS BUILT” (come
costruito) entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

t) alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a
propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d'acqua,
allacciamenti privati di fognature gia esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica
illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell'impresa
anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da
escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, AREA,
TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia I'lmpresa
non potra addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori
di spostamento di sottoservizi. L'Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle
opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta
di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;

u) lispezione televisiva di condotte a gravita e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;

v) L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom,HERA e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L’Appaltatore é tenuto, inoltre,

a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze sindacali per eventuali
limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessari e per la esecuzione dei lavori.

w) Adempiere a tutti gli obblighi tecnico/operativi previsti da eventuali Convenzioni e/o Concessioni
(allegate al Capitolato Speciale — Norme Tecniche) ottenute dal Comune di Ravenna ed inerenti la
esecuzione dell'intervento oggetto del presente capitolato;

X) Sono invece a carico delllmpresa tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi (frutti
pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant'altro di proprieta di terzi ivi compresi
eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori. Tali oneri sono
valutati e ricompresi nei prezzi offerti per la realizzazione dellopera. Sono e rimangono a carico della
Stazione Appaltante le eventuali indennita di esproprio, servitl e occupazione temporanea 0 permanenti, il
tutto per le aree indicate in Progetto.

y) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

z) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

aa) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

bb) [I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

cc) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall’'ultimazione dei lavori con pulizia delle sedi
stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente I'esecuzione dei lavori;.



dd) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, finalizzati all’ottenimento del
rilascio delle ordinanze per eventuali limitazioni di traffico veicolare e pedonale e/o di sosta rese
necessarie per la esecuzione dei lavori. delle strade interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

ee) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione
della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica in accordo con gl
uffici tecnici competenti, il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza. Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle
lavorazioni, I'’Appaltatore dovra fornire mezzi e personale in quantita adeguate alla tipologia delle
lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile.
Prima della suddetta chiusura I'’Appaltatore dovra concordare con la Direzione Lavori, se hon gia
previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la
durata delle lavorazioni;

ff) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

gg) Ai sensi dell’'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per Il'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che
ne abbia comunque la stabile disponibilita.

Y

hh) [l'appaltatore e tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni
occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

i) fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il numero del
telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dellAppaltatore per il loro reperimento
sollecito 24 ore su 24.

i) L'appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo
del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra formare e
informare il proprio personale sui rischi specifici nel’ambiente in cui andra ad operare. In ogni caso,
I’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri
tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di
coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di
sostituzione del Responsabile di Cantiere, I'incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro
informativo. A tali incontri vi & I'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato
rifiuto, la risoluzione contrattuale.

2. LAmministrazione si riserva la facoltd di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima
Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti
adempimenti. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dallappaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata
con le modalita di cui allarticolo 24, comma 3.

3. L'Appaltatore € tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze per e  ventuali
limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessari e per la esecuzione dei lavori;

Art. 58 bis - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;



d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,

nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

e) L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di

confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori
stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i
confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.

f) in fase di esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, deve utilizzare esclusivamente

prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio
ai sensi del CPR 305/2011 e DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 106 “ Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamen to (UE) n. 305/11", in vigore dal
09/08/2017) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e
la loro rispondenza ai requisiti richiesti con le modalita rappresentate in sede di gara con| a
formulazione della offerta tecnica oggetto di valut azione. A norma dell'art. 6 del D.M. MIT n.
49/18, la Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne I'idoneita all'uso
previsto, controllera discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa
documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non
saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno
conformi alle disposizioni cogenti delle succitate norme e in tal caso sara esclusivo onere
dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilita di rivalsa nei
confronti della Amministrazione Appaltante.

2. L'appaltatore deve produrre alla D.L. un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1.

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all'Allegato | al decreto del Ministro delllambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B » costituisce
parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in

conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del

Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, |'appaltatore é tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente

appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla

conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,

eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini



stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura,

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all'appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello Il allegato al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante,
ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili
alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con
la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. E'fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all'articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o shancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e ci0 anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello di cantiere del tip o

P1 , recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a
proprio carico, esemplari di pannelli/totem informativi riguardanti lintervento di cui all’oggetto,



riproducendo esclusivamente le tipologie di pannelli e/o Totem in uso presso il Comune di Ravenna le cui
caratteristiche sono puntualmente descritte nel documento “Manuale dei Cantieri_"e nello “Schema di
sintesi ”, che costituiscono parte integrante del presente capitolato anche se non materialmente
allegati.

| sopra citati documenti sono consultabili e scaricabili presso il sequente sito del Comune di Ravenna:

WWWW.COMUNE.RA.IT / alla Sez. “AREE TEMATICHE” sele zionare la Voce “AMBIENTE,
TERRITORIO E MOBILITA' / selezionare la voce “dinam icacitta.....”..

E’ vietata la riproduzione di pannelli / Totem informativi tipologicamente non conformi a quelli illustrati nel
suddetto Manuale, sia nella impostazione grafica che in quella dimensionale / descrittiva.

Diverse composizioni o assemblaggi modulari dovranno essere preventivamente autorizzati dal
Responsabile del Procedimento.

In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da adottare), di
contenuto descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma telo in PVC), dovranno essere
esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza
della soluzione concordata.

3. Sara obbligo ed onere dellappaltatore curare i necessari aggiornamenti periodici dei pannelli,
ricorrendone la necessitd (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.), utilizzando un modulo
supplementare tipo P1 da affiancare a ciascuno di quelli previsti al precedente comma 2, salvo la
possibilita di aggiungere dette informazioni supplementari in calce al modulo principale ove lo spazio
disponibile lo consenta.

4. Qualsiasi difformita dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del
Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sara contestata dal
D.L. il quale assegnera un termine massimo entro il quale I'lmpresa € tenuta a sanare i vizi contestati.
Trascorso inutilmente tale termine verra applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo
fino alla concorrenza massima di €. 1.000,00

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli
29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;



b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del
contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP attribuiti all'intervento in oggetto.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita
di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o
di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.
Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni

dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione e sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di inteqgrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato
don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2,
comma 3 dello stesso d.P.R.



Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a
carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo,
del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sSono comunque a
carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 70 -- Disposizioni in materia di inguinamento acustico

1.

Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attivita temporanee
significative in relazione all'inquinamento acustico generato, & sottoposto alla applicazione della L.R.
Emilia Romagna 9/5/2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e relativa
Direttiva di G.R. Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per particolari attivita di cui all’art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001” (punto 3 cantieri).

L'appaltatore & obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le
richieste di autorizzazione per le attivita temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio
Ambiente del Comune di Ravenna, v.le Farini n. 21, entro 20 giorni dall'inizio attivita di cantiere. Il “
Modulo richiesta attivita temporanea di cantiere Al legato 1)” e “Modulo richiesta in deroga
attivitd temporanea cantiere in materia di inquinam  ento acustico Allegato 2) “ sono scaricabili al
seguente link http://www.rapida.comune.ra.it/Impresa/Casa-Edilizi___a/Emissioni-sonore




PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 - PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI E REL ATIVE
PRESCRIZIONI

Art. 71 - Provenienze e qualita dei materiali

Tutti i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore
qualita, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in
opera solamente dopo l'accettazione della Direzione lavori, previa campionatura.

| campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla D.L.
Tutti i materiali dovranno essere idonei allambiente in cui saranno installati e dovranno essere tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita, alle quali potranno essere esposti
durante I'esercizio.

In mancanza di riferimenti si richiamano, per I'accettazione, le norme contenute nel “Capitolato generale
d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici” di cui al D.P.R. 19 aprile 2000, n.
145, purché le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel presente capitolato speciale, e si
richiama altresi la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO).
L'Impresa appaltatrice € obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 15
giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni da
sottoporsi, a spese delllmpresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la Direzione lavori ritenesse
necessarie prima di accettarli. L’Appaltatore ha facolta di assistere alle prove o di farsi rappresentare.

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consistera in
genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il
trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti

In genere il materiale occorrente proverra da cave site in localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza purché le stesse siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti Articoli.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione dei
lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a
quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

Inoltre, i materiali scelti, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, dovranno essere esenti
da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

Qualora la Direzione lavori denunci una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, I'Appaltatore
dovra sostituirla a proprie spese con altra che corrisponda alle qualita dovute.

La Direzione dei lavori potra rifiutare in qualunque tempo anche i materiali che fossero deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e
I'Appaltatore dovra tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione appaltante potra provvedervi direttamente a
spese dell’Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potrebbe derivare per
effetto della rimozione eseguita d’autorita.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita, si provvedera a norma del
Capitolato generale.

L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori non
pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad
avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la
piena rispondenza alle condizioni contrattuali o ai campioni; inoltre, nonostante I'accettazione del materiale
e il superamento delle prove prescritte e/o richieste, I'Appaltatore rimane sempre unico garante e
responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto pud dipendere dai materiali impiegati nella
esecuzione dei lavori stessi.

Su richiesta della Direzione lavori, I'Appaltatore € inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre




i materiali, da impiegare o gia impiegati, alle prove regolamentari ed agli esperimenti speciali, per
I'accertamento delle loro qualita, resistenza e caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di origine
0 in cantiere.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di una idonea organizzazione per
'esecuzione delle prove previste, € riservato alla Direzione lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari, e/o di chiedere I'intervento di Istituti autorizzati.

La Direzione dei lavori potra disporre tutte le prove che riterra necessarie per stabilire la idoneita dei
materiali: le spese relative saranno a carico dell’Appaltatore. Come regola generale I'Appaltatore deve
sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e piu moderne regole d'arte, nonché alle
prescrizioni particolari stabilite e/ o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nelle
relazioni di progetto e nell'elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti compresi nei prezzi
offerti.

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, I'lmpresa dovra
seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica piu aggiornata, affinché le opere tutte vengano eseguite
a perfetta regola d’arte con modalita esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed
alla loro destinazione.

Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, I'Appaltatore dovra attenersi
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e I'inoltro dei campioni ai laboratori ufficiali, nonché le
spese per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti manomettere, gli esami e le
prove effettuate dai laboratori stessi, 0 in cantiere, sono a completo carico dellAppaltatore, che dovra
assolverle direttamente.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei lavori, ’Appaltatore, nel proprio
interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualita superiori a quelle
prescritte 0 una lavorazione piu accurata, cid non gli da diritto ad aumento di prezzi, qualunque siano i
vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il corrispettivo verra accreditato come se i
materiali avessero le dimensioni, le qualita ed il magistero stabiliti dal Contratto. Se invece sia ammessa
dalla Stazione appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualita
ovvero una minore lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio, pud applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo I'esame e
giudizio definitivo in sede di collaudo.

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consistera in
genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il
trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, ecc.).

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra

essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'’Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche
dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche
se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre

Ditte, fornitici del materiale o del manufatto.

Per le opere di carattere piu comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali prescrizioni
e modalita di esecuzione a cui I'Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso l'obbligo
dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEIl, CNR
UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc.



Art. 72 - Osservanza delle legaqi, dei reqgolamenti e della normativa tecnica

Oltre all'osservanza del Capitolato Generale, I'lmpresa € tenuta alla piena osservanza:

« delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

< delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in
cui si esegue I'appalto;

* delle norme tecniche e decreti di applicazione;

« delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

< di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme
CNR, CEl, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

* dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

e dei disegni di progetto;

< di tutte le prescrizioni contenute in questo capitolato.

Art. 73 - Prescrizioni relative ai lavori in genere

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e saranno uniformati
alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente capitolato ed i relativi
prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori in corso di
esecuzione.

L'esecuzione delle opere non dovra tuttavia impedire, se non in casi particolari da concordare con gli Enti
Locali, I'Autorita marittima e la Direzione Lavori, le normali attivita turistiche sugli arenili e sugli specchi
d’'acqua, anche se in concessione all’Appaltatore.

Art. 74 - Materiali in genere

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell’Appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

- I materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

- | materiali proverranno da localitd o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

- Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
'lmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

- Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

- | materiali da impiegare nei lavori, e nel caso specifico il legname di Larice, dovra corrispondere ai
requisiti di cui ai successivi artt. 8, 9 e 10.

Art. 75 - Tracciamento delle opere

L'Impresa dovra effettuare il tracciamento delle opere, con apposizione di picchetti, pali, ecc.... ed ogni altro
opportuno segnalamento fisso necessario per la corretta realizzazione delle opere. La Direzione Lavori
potra disporre integrazioni ai segnalamenti fissi predisposti dall’lmpresa qualora, a suo insindacabile
giudizio, le ritenga indispensabili alla corretta realizzazione dell'opera.

Per tali verifiche (come per ogni altro segnalamento, rilievo e scandaglio che la Direzione giudicasse utile
nell'interesse del lavoro) I'lmpresa sara tenuta a somministrare, ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, |l
materiale e la strumentazione necessari all'esecuzione.

L'Impresa dovra altresi attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensione e
numero e qualitd dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori o da altre Autorita Competenti.

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, si assumeranno come
riferimento gli stessi capisaldi utilizzati per il rilievo di progetto.




Art. 76 - Opere provvisionali

Le opere provvisionali occorrenti per dare finito a regola d’arte il lavoro nei tempi e secondo le modalita
contrattuali saranno eseguite a cura e spese e su iniziativa dell'lmpresa, intendendosi i relativi oneri
compresi e compensati nei prezzi di elenco.

Saranno pure a cura e spese dell'lmpresa i lavori di smontaggio o demolizione delle opere provvisionali.

Nel caso si abbiano a verificare danni o molestie a terzi ed alle proprieta adiacenti alla zona dei lavori,
I'Impresa e tenuta al ripristino delle opere danneggiate ed all’eventuale risarcimento dei danni, sollevando
I’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilita ed onere in merito.

Art. 77 - Ordine di esecuzione dei lavori

L'impresa e tenuta ad organizzare il lavoro nel modo piu adatto a garantire la corretta realizzazione delle
opere e comungue secondo quanto eventualmente disposto dalla Direzione Lavori. L'Amministrazione si
riserva il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piu conveniente, senza che I'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali e/o maggiori compensi.

Si consiglia, in linea generale, che i lavori vengano eseguiti secondo la seguente sequenza cronologica:
preparazione del cantiere e individuazione dell’aree dove dovra essere realizzata la vasca d’accumulo;
esecuzione dello scavo con scraper o similari;

esecuzione dello scavo con draga e trasporto del materiale a ripascimento

formazione del pennello in massi;

realizzazione delle palificate in legno e del diaframma con palancole in PVC,;

realizzazione dei percorsi, delle viminate e delle staccionate previste in progetto;

sistemazione dei piani fronte duna con la sabbia prelevata mediante scraper;

smobilitazione cantiere e pulizia di tutte le aree.
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Art. 78 — Strutture in legno di Larice

Realizzazione di strutture, come da disegni esecutivi, in legno di larice nazionale, costituite da:

- pali di sostegno @150MM di altezza indicativa m 4,00 infissi nel terreno per circa la meta dell'altezza in
larice scortecciato;

- tavole della dimensione in sezione di cm 18x7, accoppiate per ogni palo di sostegno;

- travi della dimensione in sezione di cm 8x12, montate sopra le tavole di accoppiamento;

- camminamento di larghezza di m 1,50/2,00 in tavolato di larice piallato, smussato e scanalato, della
dimensione in sezione di cm 14x4,5;

- parapettto costituito da corrente intermedio avente sezione di cm. 12x4,5 - tavola fermapiede avente
sezione di cm. 14x4,5 e corrente superiore per corrimano avente sezione di cm. 17x7,5 montate ad orditura
longitudinale.

Tutte le tavole e i correnti dovranno essere piallate e smussate e fissate con almeno due viti apposite per il
legno cadauna.

Tutta la ferramenta da utilizzarsi dovra essere in acciaio inox antivandalo.

Sono considerati compresi gli oneri per la fornitura franco cantiere di tutti i materiali, le movimentazioni
all'interno dell'area di cantiere, tutti i mezzi necessari per movimentare i pali, tagli, sfridi, piallature, il
tracciamento dell'andamento nel rispetto dei disegni di progetto, le opere prowvisionali necessarie alla
corretta esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro.

Tutto il legname dovra essere in larice nazionale, dovra pervenire in cantiere con idonea certificazione di
qualita e provenienza, lavorato come da indicazione di progetto e trattato con impregnante per esterno
incolore e preferibilmente a base acqua. Per la parte soggetta ad interramento per una lunghezza indicativa
di 15 + 20 cm sopra il piano di campagna dovra essere trattato con materiale anti marcescenza quale
bitume liquido (bitumina) o analogo trattamento. Per tutti prodotti verranno rilasciate le certificazioni e
schede di sicurezza.

L'infissione dei pali nel terreno avverra tramite trivellazione, da estendersi per ogni palo alla profondita
relativa, si intendono comprese e compensate nel relativo prezzo di elenco tutte le attrezzature necessarie
per la trivellazione e infissione in posizione perfettamente perpendicolare di ogni palo.




Art. 79 — Delimitazione fronte duna con viminata

Realizzazione di delimitazione fronte duna costituita:

- da pali @80 MM scortecciati in larice nazionale dell'altezza indicativa di m 1,10 fuori terra (altezza
complessiva m 2,10) infissi nel terreno tramite battitura previa trivellazione, ad interasse indicativo di m 3,00
e corda singola o doppia fissata con ferramenta in acciaio inox;

- sottostante viminata avente lo stesso profilo della delimitazione del fronte duna, da realizzarsi con pali
@80 MM scortecciati in larice nazionale dell'altezza indicativa di m 0,50 fuori terra (altezza complessiva m
1,50), infissi nel terreno tramite battitura previa trivellazione, ad interasse indicativo di m 0,50 e verghe da
intreccio tipo Erica aventi lunghezza minima di m 1,50 e larghezza costante pari a m 0,40 MM.

Sono considerati compresi nel prezzo di elenco gli oneri per la fornitura franco cantiere di tutti i materiali, le
movimentazioni all'interno dell'area di cantiere, tutti i mezzi necessari per movimentare trivellare e battere i
pali, tagli, sfridi, piallature, il tracciamento dellandamento nel rispetto dei disegni di progetto, le opere
provvisionali necessarie alla corretta esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tutto il legname dovra essere in larice nazionale, dovra pervenire in
cantiere con idonea certificazione di qualita e provenienza, lavorato come da indicazione di progetto e
trattato con impregnante per esterno incolore e preferibilmente a base acqua. Per la parte soggetta ad
interramento per una lunghezza indicativa di 15 + 20 cm sopra il piano di campagna dovra essere trattato
con materiale anti marcescenza quale bitume liquido (bitumina) o analogo trattamento. Per tutti prodotti
verranno rilasciate le certificazioni e schede di sicurezza.

L'infissione dei pali nel terreno avverra tramite trivellazione o battitura, da estendersi per ogni palo alla
profondita relativa, si intendono comprese e compensate nel relativo prezzo di elenco tutte le attrezzature
necessarie per la trivellazione e infissione in posizione perfettamente perpendicolare di ogni palo.

Art. 80 — Realizzazione di staccionata

Realizzazione di una staccionata in legno di Larice scortecciato, avente comungue le stesse caratteristiche
dei pali del precedente art. 8, costituita da:

- pali di sostegno @150MM di altezza indicativa m 1,80 infissi nel terreno e con altezza indicativa m 1,00
fuori terra e infissi nel terreno tramite previa trivellazione, ad interasse indicativo di m 2,00 ;

- parapettto costituito da corrente intermedio avente sezione di cm. 12x4,5 - tavola fermapiede avente
sezione di cm. 14x4,5 e corrente superiore per corrimano avente sezione di cm. 17x7,5 montate ad orditura
longitudinale - ferramenta in acciaio inox antivandalo.

Tutte le tavole e i correnti dovranno essere piallate e smussate e fissate con almeno due viti apposite per il
legno cadauna.

Tutta la ferramenta da utilizzarsi dovra essere in acciaio inox antivandalo.

Tutto il legname dovra pervenire in cantiere con idonea certificazione di qualitd e provenienza, lavorato
come da indicazione di progetto e trattato con impregnante per esterno incolore e preferibilmente a base
acqua. Per la parte soggetta ad interramento e per una lunghezza indicativa di 15 + 20 cm sopra il piano di
campagna, i pali dovranno essere trattati con materiale anti marcescenza quale bitume liquido (bitumina) o
analogo trattamento.

L'infissione dei pali nel terreno avverra tramite trivellazione, da estendersi per ogni palo alla profondita
relativa, si intendono comprese e compensate nel relativo prezzo di elenco tutte le attrezzature necessarie
per la trivellazione e infissione in posizione perfettamente perpendicolare di ogni palo.

Art. 81 - Massi naturali e pietrame

I massi di lI° e lllI° categoria utilizzati per la ricalibratura delle scogliere esistenti, dovranno essere di natura
calcarea compatta e essere costituiti da pietre dure e compatte, prive di cappellaccio, di non presentare
piani di sfaldamento o incrinature, di non alterarsi a contatto con I'acqua di mare o per effetto del gelo e di
avere un peso specifico non inferiore a 2500 kg/m3.

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all’'abrasione, alla salsedine marina e alla gelivita,
che la Direzione Lavori riterra di disporre, saranno effettuate a carico dellImpresa, seguendo le norme in
vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione (R.D. 16-11-1939, n° 2232). In particolare
devono essere rispettati i seguenti limiti:

1) peso specifico medio su 4 provini, allo stato naturale, > 2500 kg/m3;

2) resistenza unitaria su quattro provini, allo stato naturale, > 600 kg/cm2;

3) resistenza all’'abrasione per attrito radente tale che la riduzione di spessore su 1000 m di percorso
risulti < 5 mm (media su due prove);



4) coefficiente di imbibizione < 4%;
5) resistenza chimica (ASTMC — 88 — 5 cicli solfato di sodio) tale che la perdita sia < 10%;

Le opere saranno costituite da materiale classificato e diviso nelle seguenti categorie:

e massi naturali di 1I° Categoria 1001 — 3000 kg;

e massi naturali di llI° Categoria oltre 3000 kg;
I massi non dovranno presentare notevoli differenze tra le tre dimensioni, e resta pertanto stabilito che i
rapporti tra lo spessore medio e la lunghezza media non potranno essere inferiori a 0.5.

Ciascuna categoria di materiali lapidei dovra essere bene assortita.

In particolare si dovranno rispettare le seguenti distribuzioni:
* massill Categoria: Dn50[0.85 m
e massi lll Categoria: Dn50[1.25 m

Le caratteristiche di accettabilita delle rocce da utilizzarsi per il presente lavoro, dovranno essere
dimostrate alla D.L. dalla ditta esecutrice mediante presentazione di certificati di prova, redatti da
laboratorio autorizzato, di cui ai precedenti n°® da 1) a 5) compresi, aventi data non antecedente a mesi 12
della data di presentazione dei certificati stessi: dovra inoltre essere prodotta una breve relazione
descrittiva della cava di provenienza del materiale lapideo: e facolta della D.L. chiedere lispezione della
cava indicata, restano a carico dellimpresa esecutrice tutti gli oneri di qualsiasi genere (con la sola
esclusione della retribuzione lavorativa) inerente alla visita ispettiva.

Art. 82 - Scelta dei massi naturali

| massi estratti dalle cave e franati non potranno essere indistintamente disposti sui veicoli di trasporto, ma
si dovranno scegliere unicamente quelli che necessitano per la costruzione delle opere, in relazione alle
prescrizioni di progetto, scartando quelli che presentassero lesioni o che comunque non fossero idonei.

La Direzione Lavori, secondo le esigenze delle opere in corso, avra la facolta di dare la precedenza al
carico di massi di determinata categoria; come pure potra ordinare I'estrazione ed il trasporto in opera di
massi di una data categoria anche se in cava fossero gia pronti massi di altre dimensioni che, in
conseguenza, dovranno rimanere in sosta.

L'Impresa, pertanto, € obbligata a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad
ogni richiesta di piu costose manovre e di modalita esecutive piu onerose.

L'Impresa dovra sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la Direzione
Lavori non avra ritenuti idonei ad un utile impiego.

Art. 83 - Prove sui materiali

Il presente articolo indica una serie di prove, peraltro non esaustive, che potranno essere richieste, tutte o
in parte, dalla Direzione lavori e/o del Collaudatore. Tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prove sono
a carico dell’Appaltatore.

In relazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'Impresa sara obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando inoltre a tutte le spese di
prelevamento, di invio dei campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o
autorizzato ai sensi dell’Art. 20 della legge n° 1086/71).

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi pit adatti a garantirne I'autenticita.

In particolare, oltre a tutti i campioni e le analisi necessarie ed eventualmente richieste dalla Direzione
Lavori in fase di selezione ed apertura delle cave e di messa a punto delle modalita di estrazione e di
lavorazione, dovranno essere eseguiti, a cura e a spese delllmpresa, su ordine ed indicazioni della
Direzione Lavori, i seguenti campionamenti ed analisi:

- Massi naturali e pietrame

Prelevamento in ragione di una o piu campionature per ogni cava del materiale utilizzato a soddisfazione
della Direzione Lavori ed esecuzione presso Istituto ufficialmente riconosciuto delle prove e determinazioni
come specificate al precedente art. 72.



Delle parti non utilizzate per le analisi, potra essere ordinata la conservazione, munendole di sigilli e firma
del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi pit adatti a garantirne I'autenticita. La Direzione dei lavori
potra ordinare, nel corso delle opere, quante altre prove giudichera opportune.

Art. 84 - Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave

Fermo restando quanto prescrive dall’art. 71 circa la provenienza dei materiali di cava, resta stabilito che
tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, accesso, occupazione, apertura e gestione delle cave sono
a carico esclusivo dell'lmpresa, rimanendo 'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi
difficolta che I'mpresa potesse incontrare a tale riguardo; I'lmpresa dovra indicare, al momento della
consegna dei lavori, le cave di cui intende servirsi e dimostrare che esse sono adeguate e capaci di fornire
in tempo utile tutto il materiale necessario ai lavori avente le prescritte caratteristiche, fornendone i relativi
certificati di prova.

L’Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualita dei materiali di cava necessari
al normale avanzamento di lavori anche se, per far fronte a tale impegno, dovesse cambiare la natura del
materiale oppure abbandonare la cava o localita di provenienza, gia ritenuta idonea, per attivarne altre;
tutto cid senza che I'lmpresa possa accampare pretesa di speciali compensi o di indennita.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al prelievo in cava, come pesatura del materiale, misure
volumetriche, trasporto al sito di imbarco od a pié d’opera, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle
opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di
strade di servizio e di casotti per ricoveri di operai e per il personale di sorveglianza del’Amministrazione e
gquant’altro occorrente, sono ad esclusivo carico dell'lmpresa.

L'Impresa avra la facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che riterra migliori nel
proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente
fossero impartite dalle Autorita Militari e dalle Amministrazioni Statali con particolare riguardo a quella
Mineraria e di Pubblica Sicurezza ed alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in
dipendenza dei lavori di cava od accessori.

Nessuno speciale compenso od indennita potra richiedere I'lmpresa in conseguenza delle maggiori spese o
difficolta che potra incontrare in questo campo, per la completa osservanza delle norme di legge o delle
maggiori prescrizioni che potessero dettare le Autoritd competenti di cui sopra.

Art. 85 — Palificate in legno

| singoli pali dovranno essere di legno di “Castagno” con corteccia, del diametro non inferiore a 18 cm e
non superiore a 22 cm, della lunghezza non inferiore a ml. 6,00, muniti di punta e ricoperti nella parte
sommitale con n°® 2 manicotti tubolari termorestringenti della lunghezza standard di 600 mm ciascuno e di
diametro 260/180 mm, tipo TeSi. Il posizionamento della prima guaina sara a circa 25 cm dalla sommita del
palo e le guaine dovranno essere ristrette a caldo in modo tale da aderire perfettamente al palo. | singoli
pali sono da infiggersi in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante.

Il posizionamento dei pali, le profondita di infissione, interasse e distanze sono indicate nei disegni di
progetto o comunque secondo le disposizioni della D.L.

Art. 86 — Palancolato in vinile

Infissione di palancole in vinile tipo LOCAPAL GW 600, della lunghezza complessiva cadauna di ml. 7,00
resistenti all’esposizione dei raggi UV e agli agenti chimici corrosivi e dotate di uno strato superficiale di
primissima qualita che conferisce un’ottima resistenza allusura mentre il nucleo interno dovra essere
composto da materiali riciclati dal settore delle costruzioni, aventi ciascuna le seguenti caratteristiche:

. . Momento
SEZIONE | Larghezza Se2|one. q' Spessore Massa di I\/I_qmen.to
profondita . di inerzia
resistenza
b h S pg:ﬁggga parete parete
mm mm mm mm kg/m kg/m kg/m2 Wycm3/m | lycmi/m
GW 600 600 220 8,0 13,56 23,0 967 10.633




Le palancole dovranno essere infisse con l'impiego di apposito vibratore e mediante I'utilizzo di una guida
in acciaio, in modo tale da hon compromettere la resistenza e la struttura di quelle in PVC. La posa in opera
delle palancole potra avvenire anche con I'impiego di chiatta galleggiante.

Ogni onere compreso relativo alla fornitura e posa, oltre alla sostituzione di eventuali singole palancole che
dovessero fessurarsi durante le operazioni di infissione.

Art. 87 — Escavazione di materiale sabbioso con refluimento in vasca di accumulo

verra eseguito con rifluimento ad una distanza massima di 1000 m. per il ripascimento della spiaggia
emersa e sommersa o per il pompaggio in vasche di accumulo, mediante I'utilizzo di disgregatore installato
Su mezzo meccanico terrestre o draga autorefluente, da utilizzarsi per il dragaggio della foce del fiume
Lamone nelle zone indicate nei grafici di progetto. Nel prezzo sono compresi i mezzi necessari per la
realizzazione della/e vasca/he d’accumulo, lo scavo del materiale sabbioso, il refluimento (comprese le
necessarie condotte) mezzi terrestri meccanici di adeguata potenza, consumi e quant'altro necessario. Si
intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione.

Art. 88 - Avverse condizioni meteomarine

| giorni non lavorativi per avverse condizioni meteomarine devono risultare registrati sul Giornale dei Lavori;
'operativita dei mezzi nella fase di realizzazione delle opere sara ritenuta non possibile nelle seguenti
condizioni:

- onde massime superiori a 0.75 m;

- marea superiore alla quota di +0.70 m s.m.m.

- marea inferiore alla quota di -0.50 m s.m.m.

Le condizioni marine ritenute di non operativita dei mezzi dovranno essere comprovate da idonea
documentazione fornita, a spese dell'lmpresa, dalle Autorita competenti in materia.

Art. 89 - Costruzione delle opere a gettata

Le varie parti di opere a gettata devono corrispondere, sia per la categoria che per la quantita, alle
indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del Contratto di Appalto.

| materiali di cava per la formazione dell'imbasamento della scogliera potranno essere versati direttamente
da pontoni o da bettoline. | massi di peso superiore dovranno essere posizionati individualmente con
attrezzature opportune.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di non far posare in opera massi aventi un peso minore di quello
prescritto, o infine quando risulti 0 si possa temere una qualunque altra irregolarita; e cio senza che spetti
indennita alcuna all’Appaltatore.

In casi particolari il Progettista pud prescrivere modalita speciali di costruzione della scogliera.

La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma salvo l'eventuale massiccio di sovraccarico,
procedendo per tratte successive che, salvo quella terminale, non devono avere lunghezze superiori a
metri 40 e che dovranno essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni
cura per realizzare una perfetta continuita tra le varie tratte.

La mantellata in prima fase puo essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, purché
venga raggiunta una quota di sommita tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate nel corso dei
lavori.

Dopo l'ultimazione dei successivi tratti di scogliera la Direzione dei lavori ne eseguira il rilievo e, in base a
tale lavoro di ricognizione, disporra quello che ancora I'lmpresa dovra fare affinché il lavoro pervenga a
regolare compimento; in particolare, disporra i necessari lavori di rifiorimento ove la scogliera risulti
deficiente rispetto alla sagoma assegnata.

Si ammette che la sagoma esecutiva della scogliera, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al
massimo, per le sole scarpate, di piu o meno 0,50 m. La tolleranza per il coronamento sara di 0,10 m
rispetto alla quota di progetto, riferita alla sommita dei singoli massi.

In qualsiasi momento i rilievi delle scogliere eseguite potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni
eventuale deficienza o degrado _ senza che per I'esecuzione di tali rilievi e riparazioni spetti indennita
alcuna all'lmpresa; potra, altresi, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte
di un palombaro/sommozzatore di fiducia del’Amministrazione, essendo in tal caso obbligata I'lmpresa a
fornire tutto cio che possa occorrere per effettuare detta ispezione subacquea.




I massi il cui versamento o collocamento fossero ma le eseguiti contrariamente alle disposizioni
della Direzione dei lavori, oppure fossero caduti f uori della zona dei lavori, non verranno
contabilizzati, fermo restando I'obbligo per I'lmpr esa di rimuoverli a sue spese trasportandoli in
luogo ove non possano produrre ingombri o inconveni enti, ovvero a salparli se caduti in mare e
collocarli dove verra indicato dalla Direzione dei lavori.

In caso di forza maggiore documentata mediante ondametro o attraverso dati in possesso del Servizio
mareografico, verranno riconosciuti e compensati solo i danni subiti dalla scogliera eseguita in tutti i suoi
strati e rilevata dalla Direzione lavori, nonché i danni verificatisi nelle tratte in corso di esecuzione di
lunghezza non superiore a metri 20.

| danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le sopra descritte modalita, rimangono a
carico dell'lmpresa.

Art. 90 - Salpamenti

Nell'interesse della riuscita dell’opera e della sua economia, la Direzione dei lavori pud ordinare all'lmpresa
gualunque salpamento, sia all'asciutto sia in acqua.

Il materiale salpato, ove debba essere impiegato nella costruzione della scogliera, prendera il posto che gli
compete, secondo le norme del presente disciplinare e le altre istruzioni che potra impartire in merito la
Direzione dei lavori, e verra pagato con il relativo prezzo di elenco.

Si precisa che nulla sara dovuto all’'lmpresa per salpamenti effettuati senza ordine scritto dalla Direzione dei
lavori o eseguiti non gia allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente
per rimuoverlo dal luogo dove per qualunque ragione non possa utiimente rimanere.

Art. 91 - Opere a misura

Strutture e staccionate in legno di Larice: verranno compensate al ml, misurato in asse alle strutture
realizzate. | prezzi di elenco si riferiscono alla struttura di riferimento montata sui due lati.

Delimitazione fronte duna con viminata __: verra compensata al ml, misurata relativamente allo sviluppo
complessivo dell’opera realizzata.

Scapolo e scogli : | cassoni, carrelli, autocarri ed ogni altro genere di veicolo adibiti al trasporto degli
scogli (massi di 1° e 2° categoria) via mare o via terra, saranno distinti dalla propria targa o da un
contrassegno permanente a cui corrispondera la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui
risultati dovranno essere riportati in apposito ver bale.

L'Impresa é tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgono a garantire la buona riuscita delle
operazioni, ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione Lavori riterra di
impartire.

Pertanto tutti i mezzi di trasporto da utilizzarsi dovranno essere preventivamente pesati a vuoto per
determinarne la tara.

E’ facolta della Direzione Lavori, durante il trasporto del materiale da utilizzarsi in cantiere, provvedere
all'invio di qualsiasi numero di mezzi a pesa pubblica per verificarne il peso a pieno e pertanto il netto
trasportato.

Ripascimento _mediante draga, disgregatore, scraper o _altri_ mezzi ritenuti_idonei dalla D.L __.: verra
compensato a volume posato in opera, in base ai rilievi di prima e seconda pianta dell'area interessata. |
rilievi di 1° pianta dovranno interessare un’area sufficientemente ampia in modo tale che mediante i rilievi di
2° pianta della stessa area, venga ad essere quantificata la differenza di volume che coincidera con |l
materiale posto in opera.




ALLEGATI alla Parte prima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD

SOC|AL| M'N | M| di cui all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ ambiente 6

A”eBatO giugno 2012
<KD»

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali mini mi

10 10 1 o] 1

in qualita di rappresentante legale dell'impPreSa i........cco i s

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia

di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali del’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell'lLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta

minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

-1 bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- 1 minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il
loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavor o forzato n. 29 e Convenzione ILO sullabolizioned el

lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualungue tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro
con ragionevole preawviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza d i retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla

discriminazione (impiego e professione) n. 111)




- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine
sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza
sindacale.

Libertad sindacale e diritto di negoziazione collett iva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la

protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzion e ILO sul diritto di organizzazione e di

negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Certificazione “Lavoro Etico — Cantieri Lavori Pubb lici”

L'appaltatore si impegna a consentire I'accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati
dal Comune di Ravenna e preposti alla verifica gestionale del cantiere sottoposto alle procedure dello
schema di certificazione “Lavoro Etico — Cantieri Lavori Pubblici” a cui I'Area Infrastrutture Civili del
Comune di Ravenna ha aderito.

Timbro




DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL
Allegato «C» PAGAMENTO
(articoli 29 e 49 comma 1 primo periodo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

relativa allo stato di avanzamento:
- delle lavorazioni eventualmente subappaltate
- delle prestazioni eseguite non costituenti subappal to ex art. 105 c. 2 - D.Lgs. n. 50/2016 e relative
fatture emesse (art. 15 L. n. 180/2011).

AL COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERV.

OGGETTO: Lavori di

Il sottoscritto c.f.
nato il a

in qualita di

dello studio/societa

Con sede legale in Via

C. Fiscale P. IVA

Tel. Fax E-malil

Affidataria dei lavori in oggetto indicati

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CASI 1) E 2) sono alternativi, eliminare il caso no  n pertinente. Per i casi rimasti lasciare comunque il
titolo adeguando la numerazione progressiva
DICHIARA:

CASO 1) — IN OCCASIONE DI PAGAMENTO DI OGNI SAL OLTRE IL PR IMO

O di avere consegnato alla Amministrazione Comunale, entro i 20 giorni successivi al pagamento di
precedente SAL contabilizzato, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori
(ricorrendo il caso ex art. 105 c. 13 del Codice) e/o dei sub-contraenti relative al medesimo sal,
tramite allegata tabella riepilogativa;

O di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituira motivo
di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell’art.
49 del Capitolato Speciale d’Appalto.
CASO 2) PAGAMENTO CON UNICO SAL

O di impegnarsi a consegnare alla Amministrazione Comunale, entro i 20 giorni successivi al
pagamento di precedente SAL contabilizzato, tutte le fatture emesse e quietanzate dei
subappaltatori (ricorrendo il caso ex art. 105 c. 13 del Codice)  e/o dei sub-contraenti relative al
medesimo sal, tramite allegata tabella riepilogativa;

O di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituira motivo
di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell’art.
49 del Capitolato Speciale d’Appalto.

CASO 3) PER PAGAMENTO CONTO FINALE E/O RATA DI SALDO

O che, ai fini del pagamento del Conto Finale e dell'importo costituente la rata di saldo da parte della
Stazione appaltante ex art. 28 del Capitolato speciale di appalto, tutte le fatture emesse e
quietanzate dei subappaltatori (ricorrendo il caso ex art. 105 c. 13 del Codice) e/o dei sub-
contraenti risultano dalla allegata tabella riepilogativa ed inoltre:

O che non esistono altre fatture emesse e quietanzare oltre quelle evidenziate;
oppure

O che sono state emesse fatture non ancora quietanzate, come evidenziato nell'allegata tabella,
per le seguenti motivazioni:



O di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituira motivo
di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell’art.
49 del Capitolato Speciale d’Appalto.

[] NEL CASO RICORRA LA IPOTESI DI PAGAMENTO DIRETTO Al SUBAPPALTATORI (EX. ART. 105 C. 13 D.LGS. N.

50/16)

PROPONE
il pagamento diretto, da parte del comune di Ravenna, alle seguenti ditte subappaltatrici per quanto di competenza per
prestazioni svolte e contabilizzate alla data del (SALn. )

DICHIARA:

- Che in relazione alle prestazioni subappaltate di cui alla seguente tabella non sono insorte controversie o
contestazioni di sorta con i rispettivi subappaltatori regolarmente autorizzati, sono state eseguite conformemente alle
previsioni del progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che limporto da liquidare al subappaltatore
(corrispondente alla fattura da questi emessa) di cui la presente costituisce delega alla Amministrazione ad emettere
rispettivo mandato di pagamento con delega in suo favore, € coerente con la modalita di determinazione del corrispettivo
previsto nel contratto di subappalto:

IMPORTO NETTO
RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE CONTABILIZZATO DA FIRMA PER ACCETITAZIONE
LIQUIDARE DEL SUBAPPALTATORE

1

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o Iban:

contestazioni di sorta con I'appaltatore.

2

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o Iban:

contestazioni di sorta con I'appaltatore.

3

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o Iban:

contestazioni di sorta con I'appaltatore.

4

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o Iban:

contestazioni di sorta con I'appaltatore.

5

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o Iban:

contestazioni di sorta con I'appaltatore.

Data e Firma Appaltatore

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia  , non autenticata, di documento di identita del sot  toscrittore



TABELLA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLE FATTURE QUIETAN ZATE DEI SUBAPPALTATORI (ricorrendo il caso) (1)

Estremi Provvedimento
autorizzativo

Impresa
subappaltatrice

importo autorizzato
Euro

Imp. lavorazioni eseguite a
tutto il

(Se non ancora avviate o
contabilizzate barrare la casella)

Importo pagamenti effettuati a
tutto il

(Se non ancora effettuati barrare la
casella)

di cui per oneri per la
sicurezza
Euro

Estremi fatture
quietanziate di cui si allega
copia

Importo residuo del
subappalto autorizzato

10

(1) Da utilizzare solo in riferimento ai subappalta

tori che non usufruiscono del pagamento diretto ex

Timbro e firma

art. 105, c. 13 D.Lgs. n. 50/16

Note per la compilazione : nella presente tabella vanno inseriti tutti i dati richiesti relativi alle lavorazioni svolte da operatori qualificati come subappaltatori ai sensi dell’art. 105 c. 2 D.Lgs. n. 50/16 Codice (non rientranti nella nozione di

micro e piccola Impresa) per i quali sono state trasmesse, a termini di contratto, le fatture quietanzate relative ai rispettivi pagamenti effettuati (costituisce prova di quietanza anche la copia di avvenuto pagamento tramite Bonifico). In ogni
caso, all'atto della liquidazione della rata di saldo, si dovranno adeguatamente motivare le ragioni che hanno determinato la mancata emissione di fatture, o il mancato pagamento, degli eventuali importi residui del subappalto autorizzato che

sono comungue da riportare nella tabella di cui sopra; in caso di fattura emessa e non ancora quietanzata, la medesima dovra essere comungue allegata alla presente.




TABELLA RIEPILOGATIVA FATTURE QUIETANZATE DEI SUB-C ONTRAENTI DI FORNITURA CON POSA

(in ogni caso si ricorra a tale fattispecie contrat

tuale oggetto di comuncazione )

Estremi comunicazione
(Data)

Impresa
sub- contrente

importo delle
prestazioni
Euro

Imp. prestazioni eseguite a
tutto il

(Se non ancora avviate o
contabilizzate barrare la casella)

Importo pagamenti effettuati a
tutto il

(Se non ancora effettuati barrare la
casella)

di cui per oneri per la
sicurezza
Euro

Estremi fatture
quietanziate di cui si
allega copia

Importo residuo delle
prestazioni oggetto di
comunicazione

10

Timbro e firma

Note per la compilazione : nella presente tabella vanno inseriti tutti i dati richiesti relativi alle prestazioni di fornitura con posa ed oggetto di comunicazione svolte dai sub-contraenti per le quali sono state

trasmesse, a termini di legge, le fatture quietanzate relative ai rispettivi pagamenti effettuati (costituisce prova di quietanza anche la copia di avvenuto pagamento tramite Bonifico). In ogni caso, all’atto della
liquidazione della rata di saldo, si dovranno adeguatamente motivare le ragioni che hanno determinato la mancata emissione di fatture, o il mancato pagamento, degli eventuali importi residui delle prestazioni

oggetto di comunicazione che sono comungue da riportare nella tabella di cui sopra; in caso di fattura emessa e non ancora quietanzata, la medesima dovra essere comungue allegata alla presente.




