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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA
codice fiscale n.00354730392

CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA PER
L'’APPALTO DEI LAVORI DI RIPASCIMENTO DI MARINA ROMEA CON SABBIA
PROVENIENTE DALLA FOCE DEL FIUME LAMONE
L'anno duemila ____ il giorno del mese di in Ravenna, nella
Residenza Comunale.
Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza
I'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge,
d’accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica in Ravenna,

presso la Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua
qualita di Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio dell’ente medesimo, ai
sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell’art.43 dello Statuto Comunale e

dell’art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione

alla determinazione dirigenziale n. / in data , Pg.n. /.,
immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data ;
- , h. a il , domiciliato per la carica come in

appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua
qualita di legale rappresentante/Procuratore dell'Impresa codice

fiscale e partita Iva , come risulta

*kkk*xx*x* dg| Certificato della C.C.I.A.A. di

*k*x*x*kx** dalla Procura speciale rilasciata in data dallAmministratore
Delegato/Presidente , a rogito Dott. ,  Notaio in
Rep.n. . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente
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“appaltatore”);

I comparenti, della cui identita personale e qualifica io Segretario sono certo, mi
chiedono di ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica secondo le norme
che il Comune di Ravenna si € dato con I'art. 15/bis del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi e con I'Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti,
cosi come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013, al quale
premettono:

- che con deliberazione G.C. n. del , esecutiva ai sensi di legge,

e stato approvato il progetto esecutivo per I'affidamento dei “ripascimento di Marina
Romea con sabbia proveniente dalla foce del fiume Lamone”, per un importo
complessivo di Euro 241.814,20, di cui a base d’appalto Euro 230.511,90 soggetti a
ribasso d’asta, a cui sono da aggiungere Euro 4.802,30 per costi relativi alla gestione
della sicurezza legati alle cautele e all'organizzazione di cantiere non soggetti a
ribasso d’asta ed Euro 6.500,00 per lavori in economia anch’essi non soggetti a

ribasso d’asta.

ALL'OCCORRENZA
- che con determinazione dirigenziale __n. __ del __, P.G. n. ___, sono stati
rettificati gli elaborati progettuali __~ _ , al fine di adeguarli alle disposizioni
normative vigenti
- che con determinazione a contrattare F7 n. ___ del , PG. __ , si

individuava la procedura aperta, scegliendo quale criterio per la scelta della miglior
offerta quello del
I'offerta qualitativamente ed economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.

2 D.Lgs. n. 50/16,

- che con determinazione dirigenziale n. / del , P.G. ,
immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data , € stato approvato il
verbale di apertura plichi della Commissione di gara datato e,

conseguentemente l'affidamento dei lavori di “ripascimento di Marina Romea con

14

sabbia proveniente dalla foce del fiume Lamone ” all’/Appaltatore che ha offerto un

ribasso percentuale del %



- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art.
213 c. 10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;

- che ai sensi dell'art.31 c. 4 let. e) del D.Lgs. n. 50/16, comma 3 del
regolamento n°207/10 il responsabile unico del procedimento e |'appaltatore hanno
sottoscritto un verbale di cantierabilita in data e che tale verbale e disponibile
agli atti.

- che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e

s.m.i. sono state effettuate in data ;

[EVENTUALE - A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE]

- che la/le comunicazione/i di cui all’art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori esclusi € sono stata/e effettuata/e in data
PROCEDURE NEGOZIATE => €. 150.000 O APERTE

(il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni

guando é stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi
contro la lettera di invito/bando di gara)

- che il “termine dilatorio” di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si
applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, &
stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando stesso; *****x*

3K 3K 3K 5K 5K K K
- che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo , scadenza validita
), € regolare ed e stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed
acquisito al P.G. del Comune di Ravenna al humero ;

- che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 87/91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.,
ha richiesto la comunicazione/(> SOGLIA)informazione antimafia nei
confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale
Unica, ed e pervenuta comunicazione / (> SOGLIA)informazione antimafia
liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88, (> SOGLIA)91 del D.Lgs. 159/2011.
in data Prot. N. (PG del )

- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art
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80 del d.lgs. 50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n.

del ) e depositate agli atti della pratica per l'aggiudicazione

definitiva, sono ancora in corso di validita;

- che Il'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno
sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta conservata agli atti
della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente
contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso
I'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in
oggetto;

- che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di
contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il
casellario informatico dell’ANAC, acquisita agli atti;

- che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di

del (P.G. n. ) non risultano procedure concorsuali nei

confronti dell’appaltatore;

- le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il
permanere delle condizioni che consentono |'immediata esecuzione dei lavori
con particolare riferimento:

- alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati

prima dell’approvazione del progetto;

- alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.
TUTTO CIO’' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’'appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
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impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti

a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato

Speciale d’appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito <<Codice dei contratti>>) e al d.P.R.

5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del

Capitolato Speciale d'appalto.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e il seguente:

6792029FA0;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente:

C61H13001180004;

4. L'oggetto del presente contratto e integrato dai contenuti dell’offerta tecnica,
presentata in sede di gara dall'appaltatore. L’appaltatore sara vincolato
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto
offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le
attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della
preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

5. Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facolta di accettare anche solo
alcune delle proposte migliorative presentate dal concorrente. In questo caso
I'aggiudicatario sara tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la

parte relativa alle proposte migliorative non accettate dalla stazione appaltante.

Articolo 2. Ammontare del contratto

In dipendenza del ribasso offerto lI'importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al
netto di quest’ultima, ammonta ad Euro (diconsi euro ) come di
seguito determinato: Euro , derivante dall’applicazione del ribasso del

% sullimporto soggetto a ribasso di Euro 230.511,90, a cui sono da
aggiungere Euro 4.802,30 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed Euro
6.500,00 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso.

2. Il presente contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 let. eeeee) ed
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1.

art. 59 c. 5-bis) del Codice dei Contratti, si procedera quindi all’applicazione alle
quantita, effettivamente autorizzate e regolarmente esequite, dei prezzi unitari

dell’elenco prezzi contrattuale .

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto € concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile
e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché dalle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore del _ % costituiscono i prezzi unitari
contrattuali in base ai quali si effettuera la contabilizzazione dei lavori eseguiti. In
altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso

percentuale offerto sulla parte di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato

Il Capitolato Speciale d’Appalto, I'elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle
tavole grafiche, sopra richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art.

23.

Articolo 4. Mezzi di comunicazione

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all’esecuzione del
presente contratto di appalto - fatte salve le specifiche modalita per le riserve e le
contabilita — qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno
pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'appaltatore in proposito indica
il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovra inviare le
(ol0] 0 01U ] o] Tor=4 o] o | NSRS . La stazione appaltante
indica il seguente indirizzo PEC al quale I'appaltatore dovra inviare le
COMUNICAZIONT weviiiiriieiitie ettt .

Qualunqgque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere

tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, €&
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sollevata da ogni responsabilita in caso di mancato recepimento delle

comunicazioni inviate.

TITOLO IT — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.
2.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni _____ naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore e edotto che Considerata la forte vocazione turistica dell’area
soggetta al presente intervento, i lavori nel periodo estivo potranno essere sospesi
interamente o parzialmente, a insindacabile giudizio del RUP, nel periodo
compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre. Resta inteso che nello stesso periodo
dovra essere anche smobilitata I'area di cantiere predisposta senza che
I'appaltatore per entrambi i casi di cui sopra, abbia diritto a vantare alcun
compenso o indennita aggiuntiva rispetto a quanto dovuto contrattualmente per le

lavorazioni eseguite o ancora da eseguire.

Articolo 6. Penali.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
al 5 per mille (euro cinque e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in
caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena
la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno

applicate penali specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi
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contrattualmente assunti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza sul lavoro ivi

previsti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

\

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,
compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei
casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se
I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni
altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 16 e
17) come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione
degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad

eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi gia previsti all’art.

58 e 58 bis) del capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per
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regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

1.
2.

1.

1.

1.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli

articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

In analogia con larticolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta
all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto
medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste

dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni

Pag. n. 10



stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di

cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, dell'importo

delle rate di acconto precedenti e, relativamente all’'ultimo SAL, della rata di saldo

di cui all'articolo 27 comma 6 del Capitolato speciale d'appalto, non inferiore a

euro 100.000,00 (centomila/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai

subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore alla
rata di saldo di cui all'art 27 comma 6 del Capitolato Speciale d'appalto; in tal
caso l'importo residuo e liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all'impresa in forza del presente contratto e effettuato, dopo

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni
dall'emissione del Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione

di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice

civile.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di una garanzia

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello

stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento € superiore a 5.000,00 euro, esso € subordinato alla

verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
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8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla
tracciabilita. sui seguenti conti dediCati ......cccoiieiiiiiiieceece e
. Nota: se l'appaltatore fornisce un elenco molto lungo di ¢/c dedicati e relativi
codici IBAN e persone autorizzate ad operare sugli stessi, si puo allegare
materialmente al contratto il suddetto elenco.

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3

della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale
d’appalto;

e) le clausole di cui al presente comma 8 devono essere obbligatoriamente
riportate in tutti i contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Ai sensi dei commi 1 e 7, del citato art. 3 della legge 136/2010, i pagamenti della
stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore saranno effettuati mediante
bonifico sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN

, ovvero su altro conto bancario o postale

comunicato alla stazione appaltante con le modalita di cui al precedente art. 4,
unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

10.Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero

della medesima.



[EVENTUALE - in caso di RTI]
[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dellimpresa capogruppo]

11.1 pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a

favore dell'impresa capogruppo , con sede in

mediante bonifico bancario / postale sul conto

corrente dedicato presso - Agenzia di
(Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: - CIN - ABI
- CAB - C/C N. ), cosi come risulta dal mandato

collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato
dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni,
nelle quali sono altresi indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti
correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna ¢ liberato
totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell'impresa

capogruppo.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore — capogruppo e
mandante/i - per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore
facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le rispettive quote
parti di lavori/prestazioni assunte ed eseguite, mediante bonifico bancario / postale
sui conti correnti dedicati. Tale modalita di pagamento risulta, altresi, prevista nel
mandato collettivo con rappresentanza ed e stata ribadita da tutti i soggetti del
raggruppamento nelle relative comunicazioni nelle quali sono anche indicate le
persone autorizzate ad operare sui conti correnti dedicati indicati.

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del
Raggruppamento Temporaneo di imprese ha, altresi, dichiarato espressamente di
rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. come da dichiarazioni

acquisite al P.G. del Comune di ravenna al n. .......ccccceeeeneeen. .



1.

1.

1.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi
pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i
termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per

la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro 3 (tre) mesi dall’'ultimazione
dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del
procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta
nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
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3.

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto.

C) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione
S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli
di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di
accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei
termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali
Sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del
Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo
contrattuale.

La procedura pud essere reiterata. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice

dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all’autorita giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della
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competenza arbitrale.

TITOLO IIT — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti
dall’'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

4. |'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le nhorme contenute nel contratto nazionale di lavoro
e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del
2008, dell’articolo 30 c. 5 del Codice dei Contratti, dell’articolo 31 della legge n. 98
del 2013, e stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in
data__ numero___ (n. protocollo __ , scadenza validita ____ ).

6. Ai sensi dell’art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici.

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione

Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al presente
contratto/capitolato speciale d’appalto, che deve essere sottoscritta dall’offerente
(Allegato n. ......... :“Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi”).
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del’/Amministrazione aggiudicatrice,
della conformita agli standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che '’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la
conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente
appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine
stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte dall’Amministrazione
aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da
parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni
contrattuali), entro i termini stabiliti dal’/Amministrazione aggiudicatrice, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la
catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione
aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle
eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta I'applicazione delle sanzioni

previste al par. ......... del presente contratto.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
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(NOTA PER ALESSANDRO - ELIMINARE DAL TESTO: ELIMINATO
RIFERIMENTI AL DEPOSITO E/O RISPETTO DEL DVR, CHE PROBABILMENTE
DERIVAVA DA QUANTO PREVISTO ALL'ALLEGATO XVII PUNTO 1 LET. B) D.LGS. N.

81/08 “.... Le Imprese esecutrici ... dovranno esibire al Committente almeno il

DVR di cui all'art. 17 c. 1 let. a)”, che pero, ai sensi dell’art. 89 c. 1 let. h) -

81/08, e assorbito dal POS (che viene depositato).

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni
onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del
presente contratto d'appalto.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di adeguare i documenti di cui al comma precedente
alle richieste di modifica e/o precisazione e/o integrazione formulate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione successivamente alla stipula del
presente contratto ed a prescindere dall’effettivo inzio dei lavori. II mancato
rispetto del presente obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto

in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».



Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione
all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione / (SOPRA SOGLIA)
informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione

appaltante P.G. numero del , acquisita mediante la consultazione della

Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del

2011.
Articolo 19-bis — Clausola risolutiva

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una
comunicazione ovvero una informazione interdittiva nei confronti dell’Appaltatore il
Comune di Ravenna potra recedere / risolvere il contratto a termini di legge.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta I'appaltatore ha
indicato l'intenzione di subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni:

4. L'autorizzazione al subappalto e altresi subordinata agli adempimenti di cui
all’articolo 19, comma 2.

5. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e

2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
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8.

1.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e pertanto l'appaltatore e tenuto a presentare, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture
quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei
subappaltatori/cottimisti.

Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante
debba effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:
- l'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, prima di ogni
pagamento, una specifica richiesta, controfirmata anche dal subappaltatore, nella
quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, hon sono insorte fra loro
controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione
del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto
esecutivo ed al contratto di subappalto. Nella suddetta richiesta di pagamento
dovranno essere obbligatoriamente precisati gli importi di spettanza dell’appaltatore
e quelli del subappaltatore — la somma dei quali dovra corrispondere al SAL oggetto
del pagamento - e dovra, inoltre, essere espressamente indicato che I'importo da
corrispondere direttamente al subappaltatore & stato determinato in modo coerente
con le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di
subappalto; nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'appaltatore ed il
subappaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui
sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante pud sospendere i pagamenti per
un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che cio
determini l'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui I'appaltatore ed il
subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sara liberata
pagando a ciascuno la quota parte che risultera dalla contabilita dei lavori su

specifica indicazione del direttore dei lavori

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

polizza fideiussoria numero in data rilasciata dalla per l'importo
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dieuro___ parial per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto
ed € svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 allegati

ald.m. n. 31 del 19/01/2018.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione, con polizza nhumero in data
rilasciata da , come segue:

a) Partita 1 - Opere - Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la

somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo
dell'IVA e nel caso specifico pari a Euro

b) Partita 2 — Opere preesistenti : la somma assicurata € quantificata in Euro

100.000,00;

c) Partita 3 — Demolizione e sgombero : la somma assicurata € quantificata in

Euro 15.000,00;
d) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata
deve essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni

sinistro pari a Euro 500.000,00.



A decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la
polizza assicurativa, a norma dell’art. 103, comma 7 - penultimo periodo del
Codice dei Contratti, prevede un periodo di garanzia pari a mesi 24 (ventiquattro)
nel corso del quale la polizza assicurativa copre, senza alcuna riserva, tutte le
ipotesi di rischio di cui all’art. 37 c. 8 del Capitolato Speciale di Appalto. In
particolare dovra essere garantito sia la stabilita che l'allineamento di tutte le
opere in legno eseguite e del

3. Nelle more di emanazione di specifico decreto Ministeriale quale riferimento
normativo, le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle
condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati all’abrogato decreto ministeriale

12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALL

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti
documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale,
contestualmente al contratto stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto e I'elenco
prezzi posto a base di gara, tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici
posti a base di gara, la cui conformita all’'originale € attestata, ai sensi dell'art. 23-ter,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal
Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio.

Sono, inoltre, materialmente allegati l'offerta tecnica e l'offerta economica
presentate dall’appaltatore in sede di gara, in copia per immagine su supporto
informatico dei rispettivi originali analogici la cui conformita ai rispettivi originali
analogici € espressamente riconosciuta dalle parti.

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per
quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

- il piano operativo di sicurezza presentato dall’/Appaltatore in formato digitale -
acquisito al P.G. al n. ..o - firmato anche dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione Dott. Geol. Serguio Nannini (eventualemente dal RUP

Ing. ..o . ) ed acquisito al P.G. del Comune di Ravenna al n.
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- la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’'art. 103 del
d.lgs 50/2016, rilasciata da ......cccooeiiiiiiiiii e in copia analogica
dell'originale informatico acquisito al P.G. n. .....ccccoeeeneennee. , con allegata la copia del
certificato di qualita aziendale;

- il progetto esecutivo posto a base di gara costituito dai seguenti elaborati:

Un originale analogico (MASTER N. 3) del suddetto progetto esecutivo viene
depositato agli atti della stazione appaltante presso il Servizio Appalti e Contratti
mentre un altro originale analogico (MASTER N. 4) viene rilasciato all'appaltatore al
momento di sottoscrizione del presente contratto, il quale conferma espressamente di
averlo ricevuto e di averne presa completa e dettagliata visione e conoscenza.

23.3 Si intendono integrare la disciplina contrattuale anche i seguenti documenti, agli
atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere:

- deliberazione di G.C. n. del , con la quale e stato approvato il progetto

esecutivo per I'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;

- determinazione dirigenziale del PG.n.___ ;

- determinazione dirigenziale a contrattare del PG.n.___ ;

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (___ ), i cui
originali analogici sono conservati presso il Servizio .......cccccoceevvveeiiciieciee e, ;

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni ___ n.
del , P.G. ;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui & stato

approvato il verbale di cui sopra, F7 n. del P.G. n. , immediatamente

effiace;
- comunicazione dell’Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145
e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n.

del , il cui originale analogico e conservato presso il Servizio Edilizia;

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. del );

- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti
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ricorsi alla data di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e

Contratti.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione
dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121,

122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara registrato in caso d'uso
ai sensi dell’articolo 1/b parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione

appaltante.

Articolo 26. Norme di comportamento

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di
tutte quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai
sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai

propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
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ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal
Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

2. A tal fine si da atto che I'’Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il
quale ne da conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia
del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresi che gli stessi sono
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna.

3. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed
aziendale) pud costituire causa di risoluzione del presente contratto.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'impresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai
sensi dell’art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16,
17, 18,19,22,26 del presente contratto e gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto
sottoelencati :

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

art 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

art. 17 Sospensioni ordinate dal Rup

art. 18 Penali in caso di ritardo

art. 27 Pagamenti in acconto

art. 28 Pagamenti a saldo

art. 46TER Penali per l'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e
rescissione contrattuale

art. 54 Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

art. 64 Cartello di cantiere

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. __ pagine a video,
lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono con firma
digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio

2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale-n.117 del 21.05.2013),
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unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente
articolo 2.1.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da
ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti
informatici materialmente allegati € basata su un certificato qualificato che non risulta
scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto
stabilito all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3 del citato decreto legislativo.
Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art.
2.2., non materialmente allegati, dei quali ne viene omessa la lettura, che vengono
depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di
entrambe le parti contraenti e quelli di cui al precedente art. 2.3 anch’essi non

materialmente allegati.

p. Il Comune di Ravenna: Dott. Gianni Gregorio (firmato digitalmente)
p. L'Impresa appaltatrice .. Sig. (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente)



