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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1059 v
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 21
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantier 29 21 [

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 29

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantie 3g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei m | 3 g z: I

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-as 29

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 21 I

Realizzazione di impianto di protezione da scariche at 29 21 [

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fissc | 14 g ] ]
Smobilizzo del cantiere sg

SCAVI E RINTERRI 59 v v
Scavo di sbancamento sg 1 I

OPERE STRUTTURALI s59 v
PALI 8g v v

Perforationi per pali trivellat 89 R —
Posa ferri di armatura per pali trivellati 8g |
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 8g g |
CEMENTO ARMATO 479 v
Realizzazione della carpenteria per le strutture 69 2 I 21 [
Lavorazione e posa ferri di armatura per le stru 99 21 I 21 I
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazi 49 21 [ 21
LEGNO 2049 v
Montaggio di pareti in X-LAM 10g I
Montaggio di pilastri in legno lamellare sg 21 I
Montaggio travi in legno lamellare 69 21 [ ]
Posa del tavolato strutturale in legno lamellare 79 21 [

OPERE IN COPERTURA 309 v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superficio | 10 g 1 I
Impermeabilizzazione di coperture 5q
Montaggio di copertura in lamiera grecata sg
Realizzazione di opere di lattoneria 109

OPERE EDILT 39
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plasti 49
Applicazione di pannelli isolanti su superfici verticali 159
Realizzazione di pareti e di controsoffitti in cartonges | 15 g
Formazione di massetto per pavimenti interni 109
Posa di pavimenti per interni 99
Posa di rivestimenti interni 109
Posa di serramenti interni 59
Tinteggiatura di superfici interne 10g
Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventil | 10 g
Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 109
Posa di serramenti esterni 5g
Tinteggiatura di superfici esterne 5g

IMPIANTI 159
Realizzazione di impianto elettrico interno 109
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 109
Realizzazione di impianto termico 109
Realizzazione di impianto di scarico 109
Formazione di massetto per impianti 159

INTERVENTI SCUOLA ESISTENTE 719 v
Rimozione di serramenti interni 1g E |
Demolizione di interi fabbricati con struttura in mural 3q ]

Demolizione di strutture in muratura portante esegui 29 22

Realizzazione di murature in elevazione 5g

Rimozione di pavimento in ceramica 29 2> I

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3g e ]

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fon 3g 22 [

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture 3q 2 [

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 29 22 22

Montaggio di strutture verticali in acciaio 29 2> I

Rimozione di serramenti esterni 3g 2> I

Ripristino di cls di balconi e logge 3g 2> I

Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 29 2> [
Ripresa di intonaci esterni 3q 2
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3g

Realizzazione di rivestimento in muratura faccia a vis 3g

Tinteggiatura di superfici esterne 5g

Montaggio di serramenti esterni 49

AREA ESTERNA 109
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5g
Formazione di massetto per esterni 39
Posa di pavimenti per esterni 29

LEGENDA Zona:

z1

CANTIERE - AMPLIAMENTO

22 = CANTIERE - EDIFICIO ESISTENTE
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