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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 105 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 14 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

SCAVI E RINTERRI 5 g

Scavo di sbancamento 5 g

OPERE STRUTTURALI 55 g

PALI 8 g

Perforazioni per pali trivellati 8 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 8 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 8 g

CEMENTO ARMATO 47 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione9 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

LEGNO 20 g

Montaggio di pareti in X-LAM 10 g

Montaggio di pilastri in legno lamellare 5 g

Montaggio travi in legno lamellare 6 g

Posa del tavolato strutturale in legno lamellare 7 g

OPERE IN COPERTURA 30 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate10 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

OPERE EDILI 35 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 4 g

Applicazione di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Realizzazione di pareti e di controsoffitti in cartongesso 15 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Posa di pavimenti per interni 9 g

Posa di rivestimenti interni 10 g

Posa di serramenti interni 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 10 g

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 10 g

Posa di serramenti esterni 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

IMPIANTI 15 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 10 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 10 g

Realizzazione di impianto termico 10 g

Realizzazione di impianto di scarico 10 g

Formazione di massetto per impianti 15 g

INTERVENTI SCUOLA ESISTENTE 71 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici3 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano2 g

Realizzazione di murature in elevazione 5 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Ripristino di cls di balconi e logge 3 g

Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 2 g

Ripresa di intonaci esterni 3 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3 g

Realizzazione di rivestimento in muratura faccia a vista 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

AREA ESTERNA 10 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Formazione di massetto per esterni 3 g

Posa di pavimenti per esterni 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CANTIERE - AMPLIAMENTO

Z2 = CANTIERE - EDIFICIO ESISTENTE
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