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Installazione cantiere

Fornitura e posa in opera

2 di scogli di 22 e 3°
categoria cella 7
5| Smobilitazione cantiere
DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE
1 Perimetrazione are in concessione con boe radarabili e gavitelli di linea, verifica fondali a ridosso delle scogliere per posizionemento e scelta pontone
2 Riprofilatura e ricalibratura della scogliera soffolta - cella 7
5 Smobilizzo cantiere mediante il salpamento delle boe




