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LAVORAZIONE

Perimetrazione are in concessione con boe radarabili e gavitelli di linea, verifica fondali a ridosso delle scogliere per posizionemento e scelta pontone

Riprofilatura e ricalibratura della scogliera soffolta - cella 7

Smobilizzo cantiere mediante il salpamento delle boe 

DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE

CRONOPROGRAMMA

GIORNI LAVORATIVI

Installazione cantiere

Fornitura e posa in opera 

di scogli di 2ª e 3° 

categoria cella 7

Smobilitazione cantiere


