
 

 
 

 

COMUNE DI RAVENNA 

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI 

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA  

 

 

SCUOLA PRIMARIA “V. RANDI” 
Via Marzabotto,10 – RAVENNA 

 

INTERVENTO: Lavori presso la scuola primaria “V. Randi”  

per efficientamento energetico – primo e secondo stralcio 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 Segretario Generale 
DOTT. PAOLO NERI 

Assessore ai LL.PP.: 
ROBERTO GIOVANNI FAGNANI 

Sindaco 
MICHELE DE PASCALE 

 

 
 

 
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI 

 

 Firme:  
 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Leonelli  
 

  
 

 PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. M. Cristina Dalla Casa  
 

 COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. M. Cristina Dalla Casa  
 

 PROGETTISTA OPERE EDILI: Ing. M. Cristina Dalla Casa 
                                     Ing. Silvia Zecchini  

 

 ELABORAZIONE GRAFICA: UEG  
 

   
 

   
 

  
   

    

       
 

 0 EMISSIONE    13/11/19 
 

 Rev. Descrizione Redatto: Controllato Approvato: Data: 

 

  
 

 ELABORATO: 

 

  
CRONOPROGRAMMA  

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 

 

      

 Codice Intervento: Codice Edificio: Codice Fase: Codice Elaborato:   

 FASCICOLO: 2018/429 G037 E CRONO 

 

      

 Scala: File: Data: Revisione:  
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 44 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere e di prote 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

RIMOZIONI 36 g

Rimozione di infissi esterni 11 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

OPERE IN FACCIATA 35 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 4 g

Ripristino cls ammalorato 3 g

Rasatura e tinteggiatura esterna per pannelli isolanti 4 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Montaggio di brise solair esterni 6 g

Tinteggiature esterne 3 g

Montaggio di scossaline, canali di gronda, pluviali 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = FACCIATA E INFISSI

Z2 = FACCIATA

Z3 = AREA DI CANTIERE
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