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Comune di RAVENNA
Provincia di RA

OGGETTO:
COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.|.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

ROCCA BRANCALEONE - VIA ROCCA BRANCALEONE - CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI DELLE MURA DELLA CITTADELLA

COMUNE DI RAVENNA.

Via Rocca Brancaleone, RAVENNA (RA)

RAVENNA, 07/10/2016

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente del Servizio Edilizia del Comune di Ravenna Bondi Ing. Claudio)

Responsabile U.0. Edifici Vincolati - Servizio Edilizia - Comune di

Ravenna Berti Arch. Michele
Via Berlinguer, 68

48121 RAVENNA (RA)

Tel.: 0544 482625 - Fax: 0544 482630
E-Mail: mberti@comune.ravenna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A,
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero di lavoratori autonomi:

Numero massimo di lavoratori:
Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

ROCCA BRANCALEONE - VIA ROCCA BRANCALEONE - CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI DELLE MURA DELLA CITTADELLA

354°133,46 euro

2 {pfevistu)

1 (previsto)

4 (massimo presunto)
634 uomini/giorno

01/06/2017
28/09/2017
120

Indirizzo:
CAP:
Citta:

Via Rocca Brancaleone
48121
RAVENNA (RA)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo: PIAZZA DEL POPOLO, 1
CAP: 48121

Citta: RAVENNA (RA)

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Ing. Claudio Bondi

Dirlgente del Servizio Edilizia del Comune di Ravenna
Via Berlinguer, 68

48124

RAVENNA (RA)

0544482711 0544482630
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Responsabile Unico del Procedimento:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

ing. Claudio Bondi

Dirigente Servizio Edilizia del Comune di Ravenna
Via E. Berlinguer n. 58/68

48124

Ravenna (RA)

0544.482711 0544.482630
cbondi@comune,ravenna.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:

da nominare

Progettista:

Nome e Cognome: Arch, Michele Berti

Qualifica: Responsabile U.0. Edificl Vincolati - Servizio Edilizia - Comune di Ravenna
Indirizzo: Via Berlinguer, 68

CAP: 48121

Citta: RAVENNA (RA)

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Caodice Fiscale:

Data conferimento incarico:

Direttore dei Lavori:

0544 482625 0544 482630
mberti@comune.ravenna.it
BRTMHL58R13H199P
15/04/2015

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-malil:
Codice Fiscale:

Responsabile dei Lavori:

Arch. Michele Berti

Responsabile U. 0. Edilizia Vincolata - Servizio Edilizia - Comune di Ravenna
Via Berlinguer, 68

48121 J

RAVENNA (RA)

0544 482625 0544 482630

mberti@comune.ravenna.it

BRTMHLS8R13H199P

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Ing. Claudio Bondi

Dirigente Servizio Edilizia - Comune di Ravenna
Via Berlinguer, 68

48121

RAVENNA (RA)

0544 482711 0544 482630
cbhondi@comune.ravenna.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Arch. Michele Bertl

Responsabile U.0. Edifici Vincolati - Servizio Edilizia - Comune di Ravenna
Via Berlinguer; 68

48121

RAVENNA (RA)

0544 482625 0544 482630

mberti@comune.ravenna.it
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Sara presente una Impresa che eseguird l'intervento di consolidamento delle mura e degli
apparati decorativi.
Categoria prevalente dei lavori & la OG2

Si rammenta che |la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi agli artt. 94,95,96 E 97 8
del D.Lgs. n. B1/2008, e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa di sospensione dei
lavori e allontanamento dei soggetti dal cantiere. .

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio
Piano operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al
Coordinatore per I'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non & avvenuta
I'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per |'esecuzione.

Il Coordinatore per l'esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le condizioni del lavero lo rendono
necessario, provvede a comunicare al Responsabile dei lavori lo stato d'andamento dei lavori, in relazione
ag'gpplicazione delle norme riportate nel D.Lgs. n. 81/2008, e delle prescrizioni contenute nel presente
PSC.

Le imprese verranno individuate a seguito di gara d'appalto.

Specialita:

Iscrizione registro delle Imprese:
Posizione INAIL:

Numero dipendenti:

Legale rappresentante:

Direttore tecnico:

Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Medico competente:
Responsabile S.P.P.:

Primo soccorso:

Responsabile sicurezza lavoratori:
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CITTADELLA - P,



ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

”I:\‘,e-;punmbﬂe Unico del.brocedimntb
Bondi ing. Claudio

CSE

d3s nominsre

Progettista
Bert Arch. Michsle

COMMITTENTE

I . IMPRESE
COMUNE DI RAVENNA

Dire&ore dsi Lavori
Bart: Arch, Michala

RaL

Bondi Ing. Claudio

CSP

Bardi Arch. Michaiz

/
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DOCUMENTAZIONE

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di

cantiere la seguente documentazione:

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S5.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere come previsto all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008);

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;

5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (delibera di approvazione lavori, contratto, affidamento
alla ditta, autarizzazione subappalto);

6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per clascuna delle
imprese operanti in cantiere;

7. Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

10. Copia del libro unico del lavoro dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.5.L., Ispettorato del lavoro, 1.5.P.E.5.L., Vigili del fuoco, ecc.);

12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

13. Certificati di idoneltd per lavoratori minorenni;

14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seqguente
documentazione:

1. Contratto di appalto o delibera di approvazione intervento (contratto con ciascuna impresa
esecutrice e subappaltatrice);

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela;

5. Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

6. Denuncia di installazione all'l.5.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200
kg, con dichiarazione di conformita a marchio CE;

7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a 200 kg;

9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi
di verbali di verifica periodica;

10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per |'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

11. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

12. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

13, Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

14, Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

15. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del
fabbricante per i ponteggi metallici fissi;

16. Piano di montaggio, trasformazmne, usa e smor’utagglo (Pi.M.U.5.) peri punteggl metallici fissi;

17. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pitt di 20 m o non realizzato secondo lo schema
tipo riportato in autorizzazione ministeriale;

18. Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

19. Dichiarazione di conformitd dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

20. Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
messa in esercizio;

21. Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla
ditta abilitata;

22. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai
sensi del D.P.R. 462/2001);

23. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di proteziope
dalle scariche atmosferiche.
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Telefoni ed indirizzi utili

Pronto Soccorso. _ tel. 118
Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113

Comando Vigili del fuoco chiamate per soccorso: tel. 115

Ospedale
O Telefono Centralino: 0544 285111
O Guardia Medica: 800 244 244
O Indirizzo Viale Randi, 5 - 48121 Ravenna
Azienda USL di Ravenna
O Indirizzo Largo Chartres,1
O Telefono tel. 0544 286550
Vigili del Fuoco (soccorso)
O Indirizzo Centrale viale Randi, 25 - 48100 Ravenna.
O Telefona Tel. 0544/281511 Fax. 0544/281531
I.N.A.LL.
O Indirizzo URP, Via Farini, 54 48100 Ravenna
O Telefono Tel. 0544/548411 - Fax 0544/548551

Hera Ravenna S.p.A.

0O Indirizzo Via Romea Nord, 180/182

O Telefono tel. 0544 241011 fax 0544 241503
Carabinieri

O Tel. 0544.2601
Indirizzo via Sandro Pertini 11 - RA
Polizia di Stato

O Tel. 0544.294111

O Indirizzo Piazza del Popolo 26 - RA

Polizia Municipale
0O Sede Comande Corpo
O Indirizzo Via Rocca Brancaleone, 1 Ravenna
O Telefono Tel. 0544.485939 Fax 0544.482900
0O e-mail: poliziamunicipalerav@provincia.ra.it
Polizia Municipale
Ricezione Pubblico e rilascio permessi di circolazione giornalieri
Indirizzo Via Rocca Brancaleone, 1
O Telefono tel. 0544.482935/2912 fax 0544.482900

ARPA - Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione Provinciale
O Indirizzo Via G. Alberoni, 17 RA
O Telefono tel. 0544 210611 - fax 0544 210650
ENEL
O Indirizzo Via Maestri del Lavoro, 1 RA
Telefono tel. 0544 36237

ROCCA BRANCALEONE - VIA ROCCA BRANCALEONE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI DELLE MURA D
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La porzione di Rocca su cui si interviene & completamente isolato da altri edifici .
L'accesso all'area di cantiere & consentito da via Rocca Brancaleone per consentire il
transito del mezzi e del personale
Sul lato nord le mura insistono su aree private di pertinenza di edifici privata. Su tali
aree verra installato il ponteggio per potere intervenire ma l'accesso sara solo dalla
parte di terreno pubblico lato sud.
Le mura sono sottoposte a tutela della Soprintendenza.
L'area di cantiere dovra essere posta all'interno dell'area di pertinenza della Rocca Brancaleone
con idonee recinzioni per evitare |'accesso ai non addetti ai lavori.
Sul lato nord, trattandosi di aree private il presente piano di sicurezza e coordinamento
impone che con regolarita settimanale il responsabile dell'impresa, il responsabile della
sicurezza della struttura in accordo con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il
Direttore dei lavori definiscano un programma, con orari € modalita di carico e scarico
materiale per evitare problemi di interferenza con i privati
Nell'area scoperta troveranno posto i servizi ad uso del cantieri e dei lavoratori, | depositi di
materiali e |'area di carico e scarico.
Tutte le indicazioni di dettaglio, la collocazione delle zone di lavoro, i percorsi e lo sviluppo
della recinzione sono indicati nell'allegata planimetria di cantiere.
Dovra essere interdetto l'accesso all'area di cantiere mediante transennature ed
apposizione di cartelli indicanti il divieto di accesso.
Tale transenna dotata di cancello dovra essere aperta solo per consentire il passaggio
degli operai.
Nel ponteggio oltre all'uso dei teli a protezione dalle polveri dovranno essere
installate delle mantovane capaci di intercettare la caduta di materiali dall'alto
nell'area scoperta.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'intervento consiste nel restauro e consolidamento delle parti delle mura della Rocca
Brancaleone fuori terra con I'asportazione degli elementi incongrui.
PULIZIA AREA ADIACENTE
Rimozione del materiale depositato, esecuzione di diserbo dalle erbe infestanti, piante ed
arbusti.
OPERE DI DISERBO DELLA MURATURA
Esecuzione di opere di diserbo con rimozione delle erbe infestanti e delle piante e arbusti e
successivo lavaggio della muratura con opportuno biocida quale acqua ossigenata o Desogen
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURATURA
Pulitura
Lavaggio con acqua a pressione limitata e a temperatura costante della superficie in muratura
per l'asportazione dei prodotti carboniosi e pulverulenti ed eventuale idrosabbiatura delle parti
di incrostazioni maggiormente renitenti

Consolidamento

Impregnazione dei materiali maggiormente deteriorati mediante applicazione a impacco o a
spruzzo di appositi formulati chimici, compatibili con le caratteristiche dei diversi materiali;

Iniezione di resina epossidica a bassa viscositd miscelata con inerte dello stesso materiale del
laterizio, per la sigillatura di fratture superficiali o profonde;

Inserimento di perni di acciaio inox ad aderenza incrementata per I'ancoraggio di pezzi staccati
o pericolanti e per il fissaggio di elementi aggettanti;

esecuzione di cuci e scuci.

Integrazione

Rimozione e rifacimento delle stuccature cementizie o incompatibili con la natura ed i materiali
mediante un impasto a base di calce, polvere di laterizio ed emulsione acrilica;

Sostituzione di mattoni disgregaati con altri analoghi per colore, forma e dimensioni e
ripristino delle giunte mancanti.

Protezione

Applicazione sulla superficie dei materiali di un prodotto chimico idrorepellente ma permeabile
al vapore che costituisca |la superficie di sacrificio nei confronti dell'aggressione da parte degli

agenti atmosferici;

Trattamento anticorrosione con prodotto ossido - riduttore degli elementi metallici ossidati.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area del cantiere si trova nel perimetro delle mura cittadine a ridosso del centro
storico ed in particolare il sito del cantiere & raggiungibilee accessibile da strade
urbane. [
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area oggetto dell'intervento si trova all'interno della Rocca Brancaleone ed é isolata da altri
edifici. Si accede dalla pubblica via tramite un ponte in leano carrabile. Dovranno essere
concordate fra il responsabile dell'impresa, il responsabile della sicurezza della struttura, il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il Direttore dei lavori un programma, con
orari e modalita di carico e scarico materiale per evitare problemi di interferenza con
le abitazioni.

L'area scoperta di pertinenza delle mura non risulta pavimentata.

Nell allegata planimetria ( Layout di cantiere) sono evidenziati i percorsi e I'ubicazione di:
aree di stoccaggio materiali da utilizzare;
aree di stoccaggio materiali a rifiuto;
aree di rimessaggio attrezzature di lavoro;
percorsi di cantiere (carico e scarico materiali; convogliamento a rifiuto detriti);
dispositivi antincendio; '
accessi e segnaletica,
servizi iglenico - sanitari e pronto soccorso.

Linee aeree

Non sono stati rilevate linee aeree realizzata in cavi ENEL sia sospesi che ancorati alle
mura ed ai fabbricati privati. Data la situazione di difficolta a verificare lo stato di fatto e per
evitare danneggiamento di cavi ENEL o altri gestori sospesi e/o a ridosso delle mura &
opportuno eseguire la protezione meccanica per mezzo di canaline per consente le lavorazioni
nelle vicinanze della linea, permettendo nel contempo la protezione contro le sollecitazioni
meccaniche e i pericoli derivanti dall’'uso di strumenti/attrezzi che potrebbero forare o tagliare
I'isolante del cavo. Qualora la canalina fosse costituita da materiale metallico o conduttore,
Iinstallatore dovra verificare la necessita o meno del collegamento dell‘involucro protettivo
all'impianto di terra. La canalina dovra essere installata a posa fissa (rimovibile cioé mediante
I'uso di una chiave o di un attrezzo) mediante idoneo fissaggio diretto o indiretto alla parete.
Quando il cavo ENEL attraversa il piano di calpestio di un ponteagio o corre nelle sue
immediate vicinanze e pud essere urtato dai lavoratori o dalle attrezzature di cantiere &
opportuno realizzare le seguenti protezioni: protezione elettrica mediante l'inserimento di un
tubo corrugato pesante in polietilene a doppia parete (corrugato esterno e liscio interno)
conforme alle norme CEI vigenti in materia; protezione mediante barriera distanziatrice per
impedire sia il contatto non intenzionale dell'uomo con il cavo elettrico, ad esempio a sequito di
scavalcamento, sia |'eventuale sollecitazione meccanica da contatto con le attrezzature
(sollecitazione da spinta o da appoggio).

Linee elettriche aeree

Nell'area di attivita sono presenti linee elettriche aeree che forniscono energia alla struttura e alle case
vicine.

Le prescrizioni relative ai lavori da effettuare in prossimita di linee elettriche sono dettate dall'art. 11 del
D.P.R. 164/56.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza derivanti dovranno essere gestiti dal
coordinatare in fase di esecuzione che provvederd a controllarne 'attuazione.,

Linee telefoniche aeree

Per eventuali linee telefoniche aeree sovrastanti I'area di cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa
appaltatrice richiedera e concordera, a proprie cura e spese, con I'ente gestore degli impianti la messa in
sicurezza degli stessi in relazione al futuro utilizzo di attrezzature che possono eventualmente incontrar

gli elettrodotti.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza derivanti dovranno essere gestiti /da
coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne I'attuazione.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee elettriche
aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di
presenza di lince elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per
tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a | kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;
mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.

Nell'impossibilita di rispettare tale limite & necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere,
prima dell'inizio dei lavori, 2 metiere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti
ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul
terreno ¢ portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c) ripari in materiale isolante quali
cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:

1)

Elettrocuzione;

Fonti inquinanti

Possono essere presenti nell'area di cantiere per effetto dell'attivitd interna al cantiere medesimo:
polveri, rumore, prodotti chimici. Per la prevenzione dai rischi gli addetti troveranno le prescrizioni
relative ad ogni fase di lavoro nelle successive pagine del documento.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivitd svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc.

Al fine di limitare l'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre 'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti
pilt rumorosi. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di
contenimento il pill possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il materiale polverulento e segregare
l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri.

Rischi specifici:

1)
2)

Rumore;
Polveri;

Alberi

Sono presenti nell'area di cantiere alcune alberature da conservare e non danneggiare e altre da
rimuovere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio d'urto da partc di
mezzi d'opera deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono
differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro pmgcltﬂzmnc, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti
dalla presenza del particolare fattore ambicntalc.

Rischi specifici:

1)

Urti, colpi, impatti, compressioni;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
| lavori oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento non coinvolgono linee ferroviarie, fiumi e/o
canali che possono interferire con lo svolgimento delle operazioni di cantiere.

Strade

Interferenze con traffico veicolare e/o pedonale

Al cantiere si accede dalla pubblica via, strada urbana con basso flusso di veicoli; & necessario segnalare
con opportuna cartellonistica la presenza di mezzi in movimento, e in caso di manovra di mezzi pesanti
impiegare un uomo a terra che agevoli le manovre di entrata/uscita dal cantiere, con funzioni di regolatore del
traffico, oltre che limitare 'accesso all'area interessata ai lavori agli addetti ai lavori. |

L'accesso all'area di cantiere dovra avvenire da via Rocca Brancaleone.

Durante il cantiere dovra essere posta la massima atftenzione per non interferire con I'atfivita svolta
nell'adiacente parcheggio pertanto dovranno essere coordinati i tempi di carico e scarico materiali.
Dovranno essere concordati i tempi e le procedure con Ia Direzione degli uffici e delle attivita svolte.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimitd di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate
procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della
tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica pit opportuna.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

2)  Percorsi: segnaletica;
Prescrizion! Organizzative:

Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi
non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni
necessarle per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.
3) Cantieri: sicurezza dei pedoni;
Prescrizioni Organizzative:

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi e dei cantieri deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della
incolumitd dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri stessi. Se non esiste marciapiede, o questo & stato occupato dal
cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Altri cantieri

Interferenza con altri cantieri

Qualora in fase di esecuzione si riscontrasse la presenza di altri cantieri nei pressi dell'area in oggetto di
intervento sara cura del Coordinatore in fase di esecuzione concordare con le ditte operanti nella medesima
area le modalita di attuazione di eventuali misure di sicurezza.
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Insediamenti adiacenti

Interferenza con insediamenti adiacenti

Nei pressi del sito interessato dai lavori, in generale, non vi sono insediamenti che possano attivare rischi
verso l'area di cantiere.

Nel corso delle lavorazioni 'lmpresa dovra tempestivamente segnalare al Coordinatore per l'esecuzione
eventuali modificazioni del contesto che dovessero sopravvenire e tali da condizionare le lavorazioni previste
nel progetto e costituire fonte di pericolo.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal coordinatore in
fase di esecuzione che provvedera a controllarne I'attuazione.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e 5.m.i.)

Emissioni di rumore

Il cantiere si trova installato all'interno di un area a destinazione residenziale, alcune
lavorazioni potrebbero essere fonte di rumore verso I|'ambiente esterno quindi si
configurerebbero i presupposti per l'inquinamento acustico verso gli ambienti adiacenti al
cantiere stesso.

Rumorosita delle macchine utilizzate
Talune lavorazioni (demolizioni, carico e scarico materiali) richiederanno |'utilizzazione di
macchine rumorose, pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate le ore
di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Durante le fasi di lavorazione piu
rumorose sara opportuno concordare i tempi e le procedure con la Direzione delle
attivita svolte all'interno della Rocca.

Emissioni di polveri

Durante |le operazioni di demolizione, si produrra in cantiere una modesta quantita di polvere
che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di inquinamento verso
l'esterno del cantiere, per attenuare questo effetto occorrera all'occorrenza inumidire
adeguatamente le macerie. In generale sara a cura dell'impresa adottare mezzi e sistemi atti a
ridurre al minimo tale evenienza.

ALTRI RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Possibile incendio verso I'esterno del cantiere

In cantiere non dovrebbero essere effettuate lavorazionl o verificarsi situazioni di cui al D.M.
16/02/82 che prevedano la richiesta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco parere
preventivo ai fini del C.P.1. .

Possibilita di caduta di materiali dall'alto

Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che le manovre per il sollevamento ed il
sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo tale da evitare il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico
pud costituire un pericolo. Questa seconda condizione si verifica, nel caso del cantiere in
oggetto, nel momento del carico e scarico del materiale e/o delle attrezzature.

Il manovratore non deve assolutamente passare con il carico sulle aree di transito
pubblico.

La circolare ENPI n 12 del 2 aprile 1970 prescrive che, quando non & possibile operare nelle
condizioni di sicurezza sopra riportate, & necessario limitare la rotazione del braccio ad un
determinato settore.

Qualora risultasse impossibile ricorrere alla limitazione della rotazione del braccio, in quanto
detta limitazione sarebbe di entitd tale da non consentire la normale attivita del cantiere e
quindi non possa essere assolutamente evitato il passaggio del braccio su area pubblica, la
zona interessata deve essere opportunamente transennata e preclusa al traffico pedonale e
veicolare.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederad a controllarne I'attuazione.

Locale Bar /

Misure Preventive e Protettive generali: \
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1)  Rumore & polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche atiivitd svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumore e polveri.

Al fine di limitare l'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti
pitt rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di
polveri devono esscre adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il pid possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili &
sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere I'abbattimento delle polveri,

Rischi specifici:

1)  Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Consistenza del terreno

Clascuna ditta operante in cantiere dovra verificare la consistenza del terreno per I'appoggio
delle attrezzature, in relazione alle caratteristiche del terreno e alle condizioni atmosferiche sia
all'interno che all'esternc delle mura della cittadella.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Emissioni di rumore

Il cantiere si trova installato all'interno di un area a destinazione residenziale alcune
lavorazioni potrebbero essere fonte di rumore verso I'ambiente esterno quindi si
configurerebbero i presupposti per l'inquinamento acustico verso gli ambienti adiacenti al
cantiere stesso.

Rumorosita delle macchine utilizzate
Talune lavorazioni (demolizioni, carico e scarico materiali) richiederanno I'utilizzazione di
macchine rumorose, pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate le ore
di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Durante le fasi di lavorazione pit
rumorose sara opportuno concordare i tempi e le procedure con la Direzione delle
attivita svolte all'interno dell'edificio.

Emissioni di polveri

Durante le operazioni di demolizione, si produrra in cantiere una modesta quantita di polvere
che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di-inquinamento verso
I'esterno del cantiere, per attenuare questo effetto occorrera all'occorrenza inumidire
adeguatamente le macerie. In generale sara a cura dell'impresa adottare mezzi e sistemi atti a
ridurre al minimo tale evenienza.

ALTRI RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Possibile incendio verso |'esterno del cantiere

In cantiere non dovrebbero essere effettuate lavorazioni o verificarsi situazioni di cui al D.M.
16/02/82 che prevedano la richiesta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco parere
preventivo ai fini del C.P.I. .

Possibilita di caduta di materiali dall'alto

Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che le manovre per il sollevamento ed il
sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo tale da evitare il passaggio
dei carichi sospesi sopra | lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico
pud costituire un pericolo. Questa seconda condizione si verifica, nel caso del cantiere in
oggetto, nel momento del carico e scarico del materiale e/o delle attrezzature.

Il manovratore non deve assolutamente passare con il carico sulle aree di transito
pubblico.

La circolare ENPI n 12 del 2 aprile 1970 prescrive che, quando non & possibile operare nelle
condizioni di sicurezza sopra riportate, & necessario limitare |la rotazione del braccio ad un
determinato settore.

Qualora risultasse impossibile ricorrere alla limitazione della rotazione del braccio, in quanto
detta limitazione sarebbe di entita tale da non consentire la normale attivitd del cantiere e
quindi non possa essere assolutamente evitato il passaggio del braccio su area pubbilica, la
zona interessata deve essere opportunamente transennata e preclusa al traffico pedonale e
veicolare,

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne |'attuazione.
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Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Deve essere allestita la recinzione per confinare le aree di cantiere all'interno dell'area scoperta
del cortile, in modo che durante il funzionamento del cantiere non ci siano interferenze con
I'attivita svolta all'interno degli edifici, mantenendo I'area sempre in sicurezza. La recinzione
prefabbricata da cantiere, altezza m. 2 sard costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata e basi in cemento o altra tipologia in accordo con il CSE e dovra essere
mantenuta in efficienza per tutta durata dei lavori. Qualora si rendesse necessario rimuovere
una qualche protezione per esigenze di lavoro dovra essere prevista la sorveglianza continua
dell'apertura al fine di impedire I'accesso ai luoghi di cantiere. Le protezioni devono pertanto
essere prontamente ripristinate appena cessano i motivi della loro rimozione.

La recinzione, all'interno del cortile, dovra impedire |'accesso degli estranei alle aree di
cantiere, sara allestita con elementi decorosi e duraturi; I'accesso dovra essere protetto
con un cancello da mantenere chiuso, dovranno essere esposti lungo tutto il
perimetro di cantiere i segnali di divieto d'ingresso. La recinzione deve essere adeguata
al regolamenti edilizi locali per eventuali particolari caratteristiche richieste.

In luogo chiaramente visibile viene affisso il relativo cartello di identificazione del cantiere,
conforme alla vigente normativa. Il "cartello di cantiere" deve essere collocato in posizione ben
visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.

Accessi
All'ingresso del cantiere sara posta la segnaletica informativa da rispettare per accedere al
cantiere stesso.
Le imprese esecutrici dovranno, a proprie cure e spese, adoperarsi affinché:
i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con
misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi
in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta. Se i luoghi di lavoro comportano zone di
pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o
rischi di cadute di oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che
i lavoratori non autorizzati possano accedere a tali zone. Le zone di pericolo devono
essere segnalate in modo chiaramente visibile;
gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione e siano sempre coadiuvati
durante tale manovra da personale a terra che, con segnali adeguati dia le necessarie
istruzioni all'autista;
Le vie d'emergenza devono sempre essere lasciate sgombre e conformate in modo
tale da garantire un veloce e agevole raggiungimento del "luogo sicuro" in caso di
necessita. Le vie d'emergenza, nonché le vie di circolazione, non devono essere
ostruite da oggetti in modo da potere essere utilizzate in ogni momento. Di quanto
previsto qui sopra dovranno essere edotti tutti i lavoratori.
Quanto sopra descritto & a cura del direttore tecnico di cantiere o di un suo preposto, la
medesima figura deve informare i lavoratori su quanto stabilito in merito alla regolamentazione
dei percorsi e del carico e scarico materiali.
Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile (art. 95 D.lgs.
81/2008) apponendo debita cartellonistica di divieto e pericolo. In caso di lavorazioni con
impiego di sostanze pericolose o implicanti lavorazioni con pericolosi livelli di esposizione al
rumore, dovra essere posta apposita segnaletica di prescrizione, nonché delimitazioni delle
aree facilmente individuabili anche dai lavoratori non direttamente preposti alla lavorazione
specifica.
Tali delimitazioni potranno essere realizzate, in relazione all'ubicazione e/o al tipo di rischio,
tramite, parapetti, o transenne o nastro colorato.
Parimenti dovranno essere delimitate e/o sbarrate:
. le zone del cantiere in cui sussiste pericolo di caduta di oggetti dall'alto, tramite
recinzioni, transenne metalliche o delimitazioni di nastro colorato;
le zone del cantiere in cui & presente il pericolo di caduta di persone dall'alto o in
profondita, tramite recinzioni con materiale adeguato e sostegni, parapetti di altezza non
inferiore al metro dotati di corrente intermedio e di tavola fermapiede;
zone di passaggio in cui sono presenti dislivelli superiori ai 50 cm, tramite parapetti
altezza non inferiore al metro dotati di corrente intermedio e di tavola fermapiede
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delimitazione con nastro a strisce bianche e rosse.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta ¢ duratura, munita di
segnaletica ricordante i divieti ¢ i pericoli.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale . gli stessi devono essere illuminati artificialmente.
2) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizion/ Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d)
mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibility; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Servizi igienico-assistenziali

Per i servizi | gienici/spogliatei si utilizzeranno idonei manufatti proporzionati al numero degli
addetti. Potranno essere utilizzati i servizi igienici presenti all'interno della cittadella della
Rocca.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano
disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati ¢ gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente.

Le arec dovranno risultare il pitl possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative pili intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita lavorative. i

Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di-acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio,
sistemazione drenante dell'area circostante,

Posti di lavoro e di passaggio

I posti di lavoro e di passaggio devono essere Idoneamente difesi contro la caduta o
I'investimento di materiali in dipendenza dell'attivita lavorativa.
La valutazione dei rischi, e delle eventuali misure di sicurezza da porre in opera, deve essere
precisata durante l'esecuzione, in relazione alla contemporaneita di lavorazioni di natura
diversa in aree attigue o interferenti.
I posti di lavoro occupati dai lavoratori devono essere strutturati, per quanto tecnicamente
possibile, in modo tale che:
siano protetti contro gli agenti atmosferici, e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
non siano esposti a livelli sonori nocivi o agenti esterni nocivi quali gas, vapori, polveri;
possano essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo o possano essere raggiunti
rapidamente dai soccorsi.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge devono essere predisposti efficaci
mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro
che sostano o transitano in vicinanza.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Posti di lavoro a terra e di passaggio: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I posti di lavoro a terra e di passaggio dovranno essere difesi contro i rischi di caduta materiale dall'alto, dagli investimenti e
dalle intemperie.

Rischi specifici:

1) Investimento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Impianto elettrico di cantiere

Ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo accedente al cantiere fara realizzare |l
proprio impianto elettrico secondo le proprie necessita operative, il tutto a partire dal proprio
quadro principale di distribuzione (compreso) fino ai quadri mobili, con prese a spina,
periferici.

Ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo accedente al cantiere dovra farsi
rilasciare, dal proprio installatore, la dichiarazione di conformita relativamente alla porzione di
impiantistica elettrica di propria competenza, tale dichiarazione dovra essere corredata dai
seguenti allegati:

i 1A relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
2. schema dell'impianto elettrico realizzato;
3, copia del certificato di riconoscimento del requisito tecnico-professionale;

Prima di consegnare l'impianto elettrico, la ditta installatrice dovra eseguire le verifiche (come
prescritte dalle norme CEI) per accertare la conformita dell'impiantistica stessa, realizzata per
conto dell'impresa esecutrice o lavoratore autonomo, alle norme CEI applicabili.

Tali verifiche consistono in:

1. esame 3 vista dell'impianto;

2 prove strumentali.

Ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo accedente al cantiere dovra provvedere a
fare eseguire, sull'impianto elettrico di propria competenza, delle verifiche periodiche
finalizzate al controllo dello stato dei cavi elettrici, degli apparecchi portatili, delle prese, del
collegamento della messa a terra, unitamente alla verifica del corretto funzionamento degli
interruttori differenziali.

Le imprese o i lavoratori autonomi che, per la limitatezza della propria opera, intendono
avvalersi dell'impianto elettrico di altra impresa esecutrice, gia presente in cantiere, dovranno
tassativamente provvedere a farne preventiva & formale richiesta presso il capo cantiere della
impresa competente.

USO E MODIFICHE DELL'IMPIANTQO ELETTRICO

L'uso dell'impiantistica elettrica, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
dovra essere condotto nel rigoroso rispetto delle competenze, sopra riportate, dell'impresa
aggiudicataria (parte generale dell'impianto) e delle singole imprese esecutrici accedenti al
cantiere.

L'ampliamento e la modifica dell'impiantistica elettrica, in generale, dovranno essere eseguite
rispettando rigorosamente le competenze, sopra riportate, dell'impresa aggiudicataria (parte
generale dell'impianto) e delle singole imprese esecutrici accedenti al cantiere. In ogni modo
I'ampliamento e/o modifica dell'impiantistica elettrica dovra essere seguita dall'aggiornamento
dei documenti di cui sopra.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente & composto da: quadri (generali
e di settore): interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specitiche previste per i canticri.
L'installatore ¢ in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non
venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento pud
essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione seritta all'impresa.
2) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzati

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calmtlF
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di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza,

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;

Viabilita

L'accesso all'area di cantiere dovra avvenire da via Rocca Brancaleone con percorso
preferenziale dei mezzi da strade urbane.
Durante il cantiere dovranno essere coordinati i tempi di carico e scarico merci.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Viabilita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro deve essere posta la massima attenzione perché essendoci un unico cancello che
svolge la funzione di accesso carrabile ¢ pedonale occorre programmare e definire l'orario di accesso dei mezzi per impedire la
contemporaneitd con l'accesso dei pedoni.

All'interno del cantiere la velocitd deve essere limitata. T percorsi devono essere atti a resistere al transito dei mezzi di cui &
previsto I'impiego, con pendenze ¢ curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza dei percorsi deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo
dei mezzi previsti.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianto di messa a terra

L'impianto deve essere collegato all'impianto generale di terra dell'edificio.

L'impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, eventualmente comune con quello di
protezione dalle scariche atmosferiche, al quale saranno connesse tutte le masse metalliche di
notevoli dimensioni.

Lo stesso impianto sara verificato prima della messa in servizio da un tecnico competente per
conto dell'impresa proprietaria dell'impianto e denunciato, entro 30 giorni, al competente
ufficio dell' I.S.P.E.S.L..

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto contro le scariche atmosferiche sard comune con quello di terra, al quale saranno
connesse tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni.

L'impianto contro le scariche atmosferiche sara verificato prima della messa in servizio da un
tecnico competente per conto dell'impresa proprietaria dell'impianto e denunciato, entro 30
giorni, al competente ufficio dell' I.5.P.E.S.L..

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere & composto almeno da: clementi di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione: collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali. i
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative;

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione
(CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.

L'impianto di prolezione contro le scariche atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso
l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Cooperazione e coordinamento delle attivita [

Il coardinamento dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, presenti contemporaneamente h‘
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cantiere, sara curato dal Coordinatore in fase di esecuzione il quale, prima dell'avvio delle
lavorazioni date in subappalto o in affidamento a lavoratori autonomi, convochera una riunione
con |'appaltatore (o suoi diretti collaboratori) e i subappaltatori, in cui si programmeranno gli
interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai relativi rischi
connessi. Periodicamente, e comunque per ogni attivita che esponga a rischi particolari ovvero
a sovrapposizione di attivita, il coordinatore effettuerd una riunione specifica, a seguito della
quale verra redatto un verbale che dovra essere sottofirmato dai responsabili delle Ditte
presenti, nel quale verranno date specifiche direttive in materia di sicurezza, ai quali ogni
lavoratore dovra attenersi.

In linea di massima si provvedera a far eseguire, per quanto possibile, le varie lavorazioni
interferenti in tempi diversi. Le Ditte subappaltatrici che operano in cantiere, ed i lavoratori
presenti, devono agire nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, nonché di quelle
stabilite dal piano di sicurezza.

Qualora si dovessero riscontrare inadempienze, il coordinatore per |'esecuzione adottera i
provvedimenti pil opportuni ai fini della sicurezza: allontanamento dal cantiere delle persone
inadempienti o non idonee; sospensione dei lavori; comunicazione al committente di
inadempienze alle norme di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Frescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dei lavori ed ng qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione pud
riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurczza ¢
Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilitd, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Zone di stoccaggio materiali

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrd sempre essere autorizzato dal capocantiere
che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in
cantiere. L'impresa appaltatrice dovrad individuare il perﬁunale addetto all’esercizio della
vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.
E' cura del capocantiere, sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase.di Esecuzione,
organizzare e pianificare le operazioni di prelievo, movimentazione e nuovo stoccaggio dei
materiali ingombranti e/o pericolosi.
Tutte le tipologie di materiali e attrezzature/mezzi operativi destinati ad essere utilizzati nelle
lavorazionl devono essere stoccati in adeguate aree, tali da rispondere al sequenti requisiti:
; minimizzazione dei camminamenti all'interno del cantiere finalizzati alla movimentazione
dei materiali medesimi;
collocazione, tra queste aree deputate allo stoccaggio e le vie di circolazione e/o i posti di
lavoro, di debite fasce di rispetto in relazione alle altezze e configurazioni di
stoccaggio/accatastamento;
delimitazione delle fasce di rlspetto
II capo cantiere, o un suo preposto, dovra avere il compito di porre particolare attenzione alle
cataste, alle plle e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Frescrizioni Organizzative:

Le zone di deposito, carico e scarico andranno posizionate: a) nelle arce periferiche del cantiere, per non essere d'intraleio con
le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni: ¢) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi.

Le aree devono essere opportunamente spianate ¢ drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi.

I materiali pericolosi ¢ infiammabili saranno depositati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti
d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolositd ed adottando per ciascuno le misure precauzionali
corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione
di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separali ed isolati gli uni dagli
altri.

Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od
obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante I'affissione di appositi avvisi od istruzioni ¢ dei simboli di ctichettatura.
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2) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) guanti; c) calzature di sicurczza
con suola antisdruceciolo ¢ imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
La legislazione in materia & in continua evoluzione ed & regolamentata anche da legislazione
regionale.

Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali
fin dall'origine (immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non pil idonei a soddisfare i
bisogni cui essi erano originariamente destinati pur se non ancor privi di valore economico.

Il D.P.R. 10 settembre 1982 & la normativa quadro che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti,
ed & stato emanato in attuazione a tre direttive CEE; esso prende in esame, e normalizza, le
varie fasi dello smaltimento dei rifiuti che comprendono il conferimento, la raccolta, lo
spezzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento e il deposito temporaneo e definitivo.

Tali attivita sono considerate di Pubblico Interesse giacché tra 'altro possono arrecare danno
alla salute dei cittadini ed essere causa di inquinamento ambientale.

L'impresa appaltatrice, a proprie cura e spese, dovra garantire che: il deposito e lo stoccaggio
dei rifiuti venga effettuato servendosi di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
(legno, carta, ferro, plastica, mix).

Si ricorda che l'art. 9, commal, lett. c del D.Lgs. 494/96 prevede che i datori di lavoro delle
imprese esecutrici abbiano I'obbligo di curare "... che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvenga correttamente.”

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti saranno posizionate in modo da preservare da polveri ¢ esalazioni maleodoranti, sia i
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Ponteggi

Riferimenti normativi - DIgs.81/08 (da artt. 131 a art. 138)

Durante i lavori
Verificare che il ponteggio sia realizzato dove necessario
Verificare che sia in buone condizioni di manutenzione, che il marchio del costruttore si
mantenga rintracciabile e decifrabile.
Verificarne ad intervalli periodici la stabilitd e l'integrita specialmente dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione delle attivita.
Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Le scale a pioli di
collegamento fra i diversi piani devono essere sicure e vincolate, non devono essere in
prosecuzione una dell'altra e, se poste verso la parte esterna del ponteggio, devono
essere dotate di una laterale protezione.
Non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio.
Non correre o saltare sugli intavolati del ponteggio.
Non gettare dall'alto materiale di qualsiasi genere.
Abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento.
Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche.
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Verificare che gli elementi del ponteggio, ritenuti idonei al reimpiego, siano conservati

separati dal materiale non pit utilizzabile,
Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Panteggi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato. ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro: 2) i ponteggi metallici
possono essere impiegati sccondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilita della struttura &
assicurata, valc a dire strutture: a) alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro pit
alto; b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione: c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non
superiore a quello previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione
di almeno uno ogni mq 22; e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita; f)
con i collegamenti bloceati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza: 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una
soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e
devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un
ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del pontcggio devono portare impressi, a

rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.

Misure di prevenzione: 1) il ponteggio. unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo spazio
disponibile ¢ importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta: 3) costituendo, nel suo
insicme. una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su
cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere
una picna stabiliti; 4) distanze, disposizioni ¢ reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impaleati, siano essi realizzati in tavole di
legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella
autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede "intavolati", "parapetti”,
"parasassi"); 6) sopra i ponti di servizio & victato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali ¢ degli attrezzi in
uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del lavoro ed il cui peso deve
essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una
chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio metallico & soggetto a verifica
rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate ¢ dispersori di terra; 9)
per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse
alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti che superi di almeno | metro I'ultimo impalcato; b) avere parapetto di
altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al
piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) & consentito un distacco non superiore a 20

cm dalla muratura,

Prescrizioni Esecutive:

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti dal ponteggio.

DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio
che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile
soprattutto per chi, lavorando in elevazione, ¢ impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); b)
guanti; e) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo ¢ imperforabile.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scariche atmosferiche;
Misure tecniiche e arganizzative:
Impalcati

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Impalcati: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoic, impalcati di
servizio e di qualunque genere ¢ tipo devono cssere ricavate da materiale di qualitd e mantenute in perfetta cfficienza per
l'intera durata dei lavori; 2) devono essere asciufte ¢ con le fibre che le costituiscono parallele all'asse; 3) le tavole devono
risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a em 4 di
spessore ¢ cm 20 di larghezza; di regola, se lunghe m 4, devono appoggiare sempre su 4 traversi; 4) le tavole devona risult

di spessore non inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, come & nel caso dei ponteggi metallici; 5) non devorjo
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presentare nodi passanti che riducano pitt del 10% la sezione di resistenza.

Misure di prevenzione: 1) non devono presentare parti a shalzo oltre agli appoggi eccedenti i em 20; 2) nella composizione
del piano di calpestio, le loro estremitd devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un
traverso; 3) un piano di calpestio pud considerarsi utilizzabile a condizione che non disti pit di m 2 dall'ordine pit alto di
ancoraggi; 4) le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro; gli intavolati dei ponteggi in legno
devono essere accostati all'opera in costruzione, solo per lavori di finitura & consentito un distacco massimo di 20 cm; 5) per
gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) ¢ consentito un distacco non superiore a 20 cm: 6) le tavole vanno
assicurate contro gli spostamenti trasversali ¢ longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state
disposte o, nel ponleggio, scivolare sui traversi; 7) nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate; 8) nel ponteggio le
tavole esterne devono essere a contatto dei montanti: 9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere
sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza: 10) il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie,
impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali ¢ attrezzature non pitl in uso e se collocato
ad una allezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;
Parapetti

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Parapetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, essere in
buono stato di conservazione ¢ conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) il parapetto regolare pud essere
costituito da: a) un corrente superiore, collocato all'aliezza minima di m 1 dal piano di calpestio; b) una tavola fermapiede,
alta non rtheno di 20 cm, aderente al piano camminamento; ¢) un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il
corrente superiore ¢ la tavola fermapiede ¢ superiore ai 60 cm.

Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) sia i correnti che la tavola
fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un
ponteggio che in qualunque altro caso; 3) piani, piazzole, castelli di tiro e atirezzature varic possono presentare parapetti
realizzati con caratteristiche geometriche ¢ dimensionali diverse: d) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato
corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura” del ponte; 5) il parapetio con fermapiede va previsto
sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 ¢ non sia possibile realizzare un piano di
calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa: 6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle
solette che siano a pit di m 2 di altezza; 7) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a pitdim 2
di altezza; B8) il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel
terreno o nella roceia quando si superino i m 2 di dislivello; 9) & considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione,
realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso,

Rischi specifici:

1)

Caduta dall'alto;

Andatoie e passerelle

Durante i lavori

Verificarne la stabilita e la regolarita con particolare riguardo alle tavole che compongono
il piano di calpestio.

Verificare la robustezza dei parapetti.

Verificare che non siano sovraccaricate.

Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionalte in relazione
alle specifiche esigenze di percorribilita é di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) devono
avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali;
3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non pil di meta della lunghezza); 4) le andatoie
lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.

Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti ¢ tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40); 3) qualora siano allestite |
prossimitd di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanfio
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idoneamente difese con un impalcato di sicurczza sovrastante (parasassi).

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Argani e elevatori

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento ogni volta che procedono devono
delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si sta
effettuando un‘operazione che comporta rischi di caduta di materiale dallalto e che
conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni
apprestate ;

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Argani: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; ¢ vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere
muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere
calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

I montanti delle impalcature. quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono esserc
rafforzati ¢ controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti
metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni
caso non minore di due.

| bracei girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante
staffe con bulloni a vite muniti di dado ¢ controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi
ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra,

Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livellg;

Castelli di carico e scarico

Castelli di carico e scarico

La loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidita e
stabilita. I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio. I
montanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio.

Gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti. Gli intavolati devono
essere formati con tavole di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi sezione
ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano. Su tutti i
lati verso il vuoto deve essere installato un parapetto normale, con tavola fermapiede.

Per queste strutture il progetto & sempre obbligatorio.

Misure di prevenzione

Per il passaggio del carico si pud lasciare un varco con un parapetto mobile, non asportabile,
apribile solo verso l'interno, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali e con tavola
fermapiede alta non meno di cm 30.

Il parapetto pud anche essere vantaggiosamente realizzato con un cancelletto che si chiuda
automaticamente abbandonandone I'azione d'apertura.

Dal lato interno dei sostegni laterali si devono applicare due staffoni in ferro, sporgenti almeno
cm 20, ai quali I'addetto possa afferrarsi.

Mettere a disposizione dell'operatore la cintura di sicurezza.

Su ognli piano del castello deve essere esposto il cartello con l'indicazione della sua portata
massima.

Durante i lavori :
Verificare gli ancoraggi e le condizioni delle tavole da ponte.
Controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che il cartello di
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portata massima permanga visibile,
Verificare che l'eventuale posto di carico e scarico a terra sla segnalato e protetto, o
delimitato con barriere, per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

Dispositivi di protezione individuale
Casco, guanti, calzature di sicurezza, cintura di sicurezza.

Balconcini di carico e scarico materiali

Rischi durante il montaggio e I'uso
Cadute di persone dall'alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello,
movimentazione manuale dei carichi.

Caratteristiche tecniche e di sicurezza

I balconcini, o piazzole di carico, vanno realizzati a regola d'arte, dimensionati e idonei allo
scopo ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro.

L'intavolato dei balconcini di carico deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a
cm 5, poggianti su traversi con sezione ed interasse dimensionati al carico massimo previsto.
Gli impalcati devono essere sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetti
completamente chiusi, per evitare la possibilitad che il materiale scaricato cada dall'alto.

I balconcini di carico devono essere realizzati conformemente a quanto previsto
dall'autorizzazione ministeriale, con particolare riguardo alle dimensioni di larghezza e
profondita. In caso contrario & necessario elaborare la documentazione di calcolo aggiuntiva.

Misure di prevenzione

I balconcini o piazzole di carico sono predisposti per ricevere dagli apparecchi di sollevamento i
materiali nei limiti della loro portata massima, che deve essere chiaramente indicata su ogni
piazzola.

Ai fini della stabilita del ponteggio, sulla stessa verticale non possono insistere pill balconcini di
carico.

Durante i lavori
Verificare la stabilita e le condizioni degli impalcati e dei parapetti.
Accedere al balconcino di carico in modo sicuro.
Non rimuovere le protezioni. .
Accertare che l'operatore abbia una completa visione della movimentazione del carico
effettuata con 'apparecchio di sollevamento.
Concordare le segnalazioni operative con |'operatore addetto all'imbracatura del carico e
della manovra dell'apparecchio di sollevamento.
Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia.

DiSpositivi di protezione individuale
Casco, guanti, cinture di sicurezza.

Protezioni delle aperture prospicienti il vuoto

Rischi durante il montaggio e l'uso
Caduta di persone dall'alto, caduta di materiale dall'alto.

Caratteristiche tecniche e di sicurezza

Le protezioni devono essere allestite a regola d'arte, idonee allo scopo ed essere conservate in
efficienza per l'intera durata del lavoro.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto, o vani che abbiano una profondita superiore a m
0,50, devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate o, se a pavimento, coperte con tavole da ponte fissate contro il
pericolo di loro spostamento.

Misure di prevenzione
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Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto ad evitare la caduta di
persone e materiali nel vuota.

Vanno applicate su ogni apertura non protetta dal ponteggio esterno, su balconi, pianerottoli,
scale, vani degli ascensori, aperture a pavimento e casi simill.

Le protezioni provvisorie devono essere mantenute in opera, fissate rigidamente a strutture
resistenti, fino all'installazione delle protezioni definitive.

Durante i lavori
Verificare la corretta installazione delle protezioni su ogni apertura prospiciente il vuoto.
Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione,
Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza protettiva.

Dispositivi di protezione individuale
Casco, guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza.

Betoniere

Confezionamento malte

Per le malte di modeste quantita pud essere posta in opera una piccola betoniera a bicchiere,
posizionata in modo opportuno e congruo in relazione alle vie di transito e allo svolgimento
delle lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Betoniere: misure arganizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le impastatrici e betoniere azionate clettricamente devono cssere munite di interruttore automatico di sicurezza e le parti
elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con benna di caricamento scorrevole su
guide. devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione
superiore.

Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Mezzi estinguenti

ESTINTORI

In cantiere ci sara un adeguato numero di estintori e di persone addette alla gestione
dell'emergenze, che devono aver frequentato apposito corso, mentre agli altri lavoratori
verranno fornite indicazioni di massima sull'uso degli estintori e delle procedure (a cura del
capo cantiere o di un suo preposto).

I mezzi di estinzione per l'intervento immediato dovranno essere di tipo approvato e verificato
semestralmente, inoltre dovranno sempre essere facilmente reperibili presso il cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Frescrizioni Organizzative:

Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

Attrezzature per il primo soccorso

Per quanto riguarda i presidi sanitari, nel caso specifico il cantiere & vicino a posti pubblici
permanenti di pronto soccorso. Dovra essere comunque mantenuta in ogni cantiere la
cassetta per il pronto soccorso.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative!

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Una visicra paraschizzi;
3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x
40 in buste singole; 7) Due teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete
elastica di misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;
12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacei emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto
uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) Un termometro; 18) Un apparccchio per la misurazione
della pressione arteriosa,

Servizi di gestione delle emergenze

INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva, all'atto dell'assunzione o di
mutamento del luogo di lavoro, una adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle misure di
prevegzione e protezione, sull'ubicazione delle vie di fuga e sulle procedure da adottare in caso di
incendio.
Le istruzioni possono essere fornite ai lavoratori mediante avvisi scritti ed esposti in luoghi
chiaramente visibili.
In particolare tutti i lavoratori dovranno essere informati circa l'esistenza della squadra di
pronto intervento in caso di emergenza, oltre a conoscere il nome del suo responsabile.
Inoltre deve comunicare i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso nonché
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
COMPITI DEL COORDINATORE DELL'EMERGENZA E DELLA SQUADRA DI EMERGENZA
Il coordinatore dell'emergenza, giunta la notizia di un principio di incendio, valuta:

se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato;

se si debbano avvertire subito i Vigili del Fuoco;

se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza.

In caso di intervento, la squadra di emergenza si deve recare sul luogo del principio di incendio,
insieme al capo squadra, per effettuare gli interventi necessari.

In caso si manifesti I'impossibilita di domare il principio di incendio o comunque si manifestino
rischi non giustificati per | lavoratori, il capo squadra deve comunicare la circostanza al
coordinatore dell'emergenza.

In caso di spegnimento dell'incendio, il capo squadra deve dare le necessarie disposizioni per
verificare che non siano rimaste braci accese e che non vi siano altri focolai d'incendio.

Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, pud essere richiesta la collaborazione
anche degli altri lavoratori presenti.

IPRECAUZIONI PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LE AREE DI LAVORO |

Dovranno essere mantenute separate nel cantiere le aree di stoccaggio dei materiali
inflammabili: guaina, bombole, prodotti chimici e infiammabili.

Dovranno essere presenti in quota estintori a polvere omologati da Kg 6 per le
lavorazioni a rischio di incendio come la posa in opera di guaina bituminosa e a terra
per la presenza di quadri elettrici, elettroutensili ecc.

Devono essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili (categorie A - B - C)
esistenti nell'area di lavoro, prima dell'inizio dell'attivita,

E' assolutamente vietato, durante le lavorazioni con flamme libere, il trasferimento, il
maneggio o il drenaggio di ogni liquido infiammabile o combustibile. E' assolutamente vietata
I'apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare I'emissione di vapori e di solventi. E'
assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi inflammabili o combustibili, di cilindri di
gas infiammabili e il drenaggio di serbatoi. Tutti i combustibili solidi devono essere allontanati
di almeno 15 metri dal punto dove deve essere eseguito il lavoro. Dove non & possibile
eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi devono essere protetti con adeguate
coperture non infiammabili.
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ESTINTORI PRESENTI IN CANTIERE

In cantiere ci sara un adeguato numero di estintori e di persone addette alla gestione
dell'emergenze, che devono aver frequentato apposito corso, mentre agli altri lavoratori
verranno fornite indicazioni di massima sull'uso degli estintori e delle procedure (a cura del
capo cantiere o di un suo preposto).

I mezzi di estinzione per l'intervento immediato dovranno essere di tipo approvato e verificato
semestralmente, inoltre dovranno sempre essere facilmente reperibili presso il cantiere.

PRIMO SOCCORSO

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle
strutture pubbliche.

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno
informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco
di cui sopra sia un telefono a filo o cellulare per la chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno
tenuti i prescritti presidi farmaceutici.

Su tutti i veicoli & presente un pacchetto di medicazione conforme alla normativa vigente.

Tutti i lavoratori operanti in cantiere devono essere sottoposti, con la periodicita individuata
dalle norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in
relazione alla loro esposizione a rischi specifici.

Tutti coloroe che operano in cantiere hanno la copertura vaccinale.

| COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende
conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso
ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza
all'infortunato.

Dovra essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo cantiere o altra figura
responsabile la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa figura
responsabile prendera nota del luogo, dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei nominativi
di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio provvedera a dare le eventuali
istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva visita medica o fornito di codice fiscale
dell'azienda accompagnera l'infortunato al pit vicino posto di pronto soccorso il cui riferimento
si trova all'interno del presente piano.

Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovra essere segnato sul registro degli
infortuni anche se lo stesso comporta l'assenza dal lavoro per un sclo giorno di lavoro,
seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve essere quello della
denuncia INAIL). -

Qualora l'infortunio sia tale da determinare una inabilita temporanea dell'infortunato superiore
a tre giorni, il titolare dell'impresa o un suo delegato provvedera a trasmettere entro 48 ore dal
verificarsi dell'incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al
Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente nonché alla sede
INAIL competente, evidenziando il codice dell'impresa.

Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato medico.

In caso di infortunio mortale, il titolare dell'impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare
comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari
denunce di infortunio come sopra.

COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

In caso d'incendio, la squadra predisposta interviene secondo le modalitd del Piano di
Emergenza redatto dall'impresa.

Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l'incendio sia di
proporzioni rilevanti, si deve immediatamente richiedere |'intervento dei Vigili del Fuoco.

La zona circostante e le vie di accesso devono essere subito sgomberate da materiali
inflammabili e da eventuali ostacoli; i lavoratori devono essere allontanati in zona di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio ¢ gestione dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori
incaricati alla gestione delle emergenze: 3) informare tutti i lavoratori ché possono essere esposti a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti
¢ dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non pud essere evitato, possano cessare la loro
attivitd, o mettersi al sicuro. abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurczza o per quella di altre persone e
nell'impossibilita di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo. tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili: 6) garantire la presenza di
mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.

Segnaletica di sicurezza

Misure Praventive e Protettive generali:

1)

Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte: b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolo; ¢) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione ¢
sicurezza.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Smabilizzo del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali ¢ attrezzature, zone scoperte per lo stoceaggio dei materiali ¢ zone per l'istallazione di impianti
fissi di cantiere,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2)  Autogrd.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccagaio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stﬂccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizion/ Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppiz;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compress]onl

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
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Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2)  Autogrl.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, rlbaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
- Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) guanti: ) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo ¢ imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogrd.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile: d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppig;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasloni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polver, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.
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Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni. )

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del pontegagio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile sopratiutto per chi, lavorando in elevazione, & impossibilitato a recuperare facilmente il casco
cventualmente perduto); b) guanti: ¢) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) MM.C (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree (fase)

Posa in opera di tubazioni in pve per la messa in sicurczza delle parti attive di linee elettriche aeree,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdruceiolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

¢) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere. al fine di impedire 'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi ¢ lavoratori.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cisoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) guanti; ¢) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere: e) indumenti ad alta visibilitd; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) guanti diclettrici; ¢)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese ¢ spine.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizion/ Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; ¢)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza. .
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasloni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione ¢ della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogri;

3) Carrello elevatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Cuci scuci

Iniezioni di calce idraulica

Idrolavaggio di paramento murario in laterizio

Trattamento protettivo di paramenti laterizi

Leggera idrosabbiatura di pareti in muratura

Scarnitura delle commessure

Stuccatura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni
Opere di diserbo dei paramenti in mattoni

Esecuzione di microcuciture di elementi architettonici in precario equilibrio statico
Revisione generale delle cornici e dei cornicioni

Cuci scuci (fase)

Rimozione a strappo e successiva ricucitura delle murature degradate.
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Lavoratori impegnati:

1

Addetto alle operazioni di scuci e cuci;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle operazioni di scuci e cuci;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) stivali di sicurezza,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Betoniera a bicchiere;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponteggio metallico fisso;

f)  Ponte su cavalletti;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello,

Iniezioni di calce idraulica (fase)

Consolidamento murature eseguito mediante iniezioni di miscele a base di calce previa pulizia della struttura di base con spazzole
d'acciaio, scarnitura giunti, sigillatura con malta cementizia, reticolo di fori eseguito con l'ausilio di trapani a sola rotazione, fissaggio
di boceagli a gesso, pulitura dei fori con aria in pressione e iniezione finale.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alle injezioni di miscele cementizie in strutture murarie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie;
] Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; ¢) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). -

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali; :

¢) Impianto di iniezione per miscele cementizie;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Scivolamenti,

cadute a livello.

Idrolavaggio di paramento murario in laterizio (fase)

Idrolavaggio di paramento murario in laterizio

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alle operazioni di idrolavagagio;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) ' Caduta dall'alto;

b) Elettrocuzione;

c) Getti, schizzi;

d) Inalazione fumi, gas, vapori;

e) Chimico;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Idropulitrice;

b) Attrezzi manuali;

c) Carriola;

d) Ponteggic mobile o trabattello;

e) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Nebbie; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli,
abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Trattamento protettivo di paramenti laterizi (fase)

Trattamento proteitivo di paramenti in laterizio

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al trattamento protettivo dei paramenti laterizi;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
c) Inalazione polveri, fibre;
d) Elettrocuzione;
e) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Ponteggio metallico fisso;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatt,
compressioni.

Leggera idrosabbiatura di pareti in muratura (fase)

Idrosabbiatura di pareti in muratura

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla idrosabbiatura di pareti in muratura di mattoni;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Sabbiatrice;
c) Carriola;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Ponteggio mobile o trabattello;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Scarnitura delle commessure (fase)

Scarnitura delle commessure

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla scarnitura delle commessure;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Ponteggio metallico fisso;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
¢) Attrezzi manuali;
d) Carriola;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dallalto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.
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Stuccatura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni
(fase)

Stuccatura delle commessure e dei paramenti murari in laterizio

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla stuccatura delle commessure dei paramenti murari;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Aftrezzi manuali;

b) Carriolg;

c) Impastatrice;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Opere di diserbo dei paramenti in mattoni (fase)

Opere di diserbo dei paramenti in mattoni

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alle opere di diserbo dei paramenti in mattoni;

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Getti, schizzi;

c) Irritazioni cutanee, reazionl allergiche;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Ponteggio metallico fisso;

b) Ponteggio mabile o trabattello;

c) Attrezzi manuali;

d) Idropulitrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Nebbie.

Esecuzione di microcuciture di elementi architettonici in precario
equilibrio statico (fase)

Esecuzione di microcuciture di elementi architettonici

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'esecuzione di microcuciture di elementi architettonicl;

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Carriola;

c) Trapano elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f)  Soffiatore a zainetto;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Incendi, esplosioni.

Revisione generale delle cornici e dei cornicioni (fase)

Revisione generale delle cornici e dei cornicioni

Lavoratori impegnati:
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1) ' Addetto alla revisione delle cornici e dei cornicioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
¢) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Carriola;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, Impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

OPERE DI DISERBO E PULIZIA

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pulizia e diserbo area verde

Pulizia e diserbo area verde (fase)

Pulizia e diserbo delle aree verdi

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla pulizia e diserbo di area verde;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
c) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
d) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Decespugliatore a motore;
c) Tagliaerba a lame rotanti (trattorino);
d) Tagliaerba a barra falciante;
e) Tagliaerba ad elica;

f)  Carriola;
g) Cesoie elettriche;
h) Tosasiepi;

i) Motosega;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livellg;
3) Chimico;

4) Elettrocuzione;

5) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

6) Rumore;

7)  Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Cuci scuci; Iniezioni di calce idraulica;
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione ¢ prolezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilitd del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente:
b} accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente
presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traicttoria
del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature
o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Cuci scuci; Iniezioni di calce idraulica; Idrolavaggio di paramento murario in laterizio;
Trattamento protettivo di paramenti laterizi; Leggera idrosabbiatura di pareti in muratura; Pulizia e diserbo area
verde;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivitd specifica ¢ mantenute
adeguatamente; «¢) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensitd dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessitd di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento ¢ nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.
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RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pve per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Prescrizioni Organizzative:

Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimita di linee elettriche o di impianti clettrici con parti attive non protette
o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si
deve rispettare almeno una delle scguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parli attive per tutta la durata
dei lavori: b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone,
macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

La distanza di sicurezza deve essere lale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere
inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] == 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] == 30 allora D [m] == 3.5: 30 < Un [kV] == 132
allora D [m] == 5: Un [kV] = 132 allora D [m] == 7 o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere cffettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti)
abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Cuci scuci;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umiditd e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; ¢) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente [reddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in mode non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Nelle macchine: Autocarro; Autogri; Autocarro con cestello; Carrello elevatore;

Fascia di appartenenza. [l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB{A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate lenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione ¢ 'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
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b)

utilizzo.
Nelle lavorazioni: Cuci scuci; Pulizia e diserbo area verde;
Nelle macchine: Dumper;

Fascia di appartenenza. [l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile: b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore: ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro atiraverso la limitazione della durata ¢ dell'intensita dell'esposizione ¢ l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo ¢ le loro condizioni di
utilizzo,
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione:
b) ove cio & tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle macchine: Autocarro; Autogrl; Autocarro con cestello;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s™".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Nelle macchine: Dumper; Carrello elevatore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 ¢ 1 m/s™.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. [ rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche: b) la durata ¢
l'intensitd dell'esposizione a vibrazioni meceaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; ¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi: b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Aftrezzi manuali;

4) Betoniera a bicchiere;

5) Carriola;

6) Cesole elettriche;

7) Decespugliatore a motore;

8) Idropulitrice;

9) Impastatrice;

10) Impianto di iniezione per miscele cementizie;
11) Martello demolitore elettrico;

12) Motosega;

13) Ponte su cavalletti;

14) Ponteggio metallico fisso;

15) Ponteggio mobile o trabattello;
16) Sabbiatrice;

17) Scala doppig;

18) Scala semplice;

19) Sega circolare;

20) Smerigliatrice angolare (flessibile);
21) Soffiatore a zainetto;

22) Tagliaerba a barra falciante;

23) Tagliaerba a lame rotanti (trattorino);
24) Tagliaerba ad elica;

25) Tosasiepi;

26) Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle

Le andatoic ¢ le passcrelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; ¢)
indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero ¢ piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) calzature di sicurezza; )
guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta,
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Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo;
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschere; e) otoprotettori; f) guanti: g) indumenti protettivi.

Carriola

La carriola & un'attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore carriola; .
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
guanti; d) indumenti protettivi,

Cesoie elettriche

Le cesoie elettriche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cesoie elettriche;
Prescrizion! Organizzative:

Devono essere [orniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
guanti.
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Decespugliatore a motore

1l decespugliatore & un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi,
pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione polveri, fibre;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) calzature di sicurezza; c)
visiera; d) maschere; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) grembiule.

Idropulitrice

L'idropulitrice & un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di getti di acqua.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2)  Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Nebbie;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore idropulitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) stivali in genere: b) maschere; «¢)
otoprotettori: d) guanti: e) indumenti impermeabili.

Impastatrice

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Impianto di iniezione per miscele cementizie

L'impianto di iniezione per miscele cementizie ¢ impiegato per il consolidamento efo I'impermeabilizzazione di terreni, gallerie,
scavi, diaframmi, discariche, o murature portanti, strutture in c.a. e strutture portanti in genere ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Imritazioni cutanee, reazioni allergiche;

6) Scoppio;

7)  Urt, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore impianto iniezione per malte cementizie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta nccessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
Prescrizion Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali: d) maschera: e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Mntoseg_a

La motosega & una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore motosega;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) occhiali o visiere; ¢) calzature
di sicurezza; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti & un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco:; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)  DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza: c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mabile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni ¢ manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:;

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
guanti,

Sabbiatrice

La. sabbiatrice & un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di sabbia quarzosa o graniglia
metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2)  Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sabbiatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) calzature di sicurezza; ¢)
occhiali: d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporanco a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono
superate l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'aperiura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizion/ Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurczza; c)
guanti.

Scala semplice
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La scala semplice ¢ adoperata per supcrare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2)  Urt, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere tratténuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza: ¢)
guanti,

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria ¢/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all’'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza: c)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pill conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione & quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
FPrescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni: g) indumenti protettivi.

Soffiatore a zainetto

1l soffiatore a zainetto & un'attrezzatura utilizzata prevalentemente per la pulizia di grandi arce scoperte tramite getti d'aria,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione polveri, fibre;
2) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore soffiatore a zainetto;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurczza; b) otoprotettori;

¢) occhiali; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi.

Tagliaerba a barra falciante

Il tagliaerba a barra falciante & una falciatrice utilizzata per tagliare I'erba nei prati e nei giardini.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore tagliaerba a barra falciante;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; ¢) calzature di

sicurezza; d) visiera; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Tagliaerba a lame rotanti (trattorino)

1l tagliareba a lame rotanti & una falciatrice utilizzata per tagliare I'erba nei prati e nei giardini,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2)  Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore tagliaerba a lame rotanti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) copricapo; b) calzature di sicurezza: c)

otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Tagliaerba ad elica

Il tagliaerba ad elica & una falciatrice utilizzata per tagliare 'erba nei prati ¢ nei giardini.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore tagliaerba ad elica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo: c) calzature di

sicurezza; d) visiera; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Tosasiepi

I tosasiepi & un utensile dotato di cesoie a lame larghe, usate per tagliare e pareggiare le siepi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1) DPI: utilizzatore tosasiepi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
visiera; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

[l trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; ;B
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza: b) maschera; ¢)
otoprotettori; d) guanti.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Autocarro;

2) Autocarro con cestello;
3) Autogri;

4) Carrello elevatore;

5) Dumper.

Autocarro

L'autocarro & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesciamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

"Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi.

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPIL: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:!

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco: b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protetlivi; e) atlrezzatua anticaduta.

Autogri

L'autogri & un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;
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8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogrii;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
otoprotettori; d) guanti: e) indumenti protettivi.

Carrello elevatore

b) calzature di sicurezza; «c)

[l carrello elevatore o muletto & un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il carico e searico

di merei dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Inalazione fumi, gas, vapori;

6) Incendi, esplosioni;

7)  Investimento, ribaltamento;

8) Rumore;

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore carrello elevatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguali dispositivi di protezione individuale: =a) casco;
guanti; d) indumenti protettivi.

Dumper

b) calzature di sicurezza; c)

Il dumper & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesolamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre,

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

&) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
otoprotettori; d) guanti: e) maschera: f) indumenti protettivi.

) calzature di sicurezza; ¢)
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

!Betonlera a bicchiere

EImpastatn‘ce
L M
|Martello demolitore elettrico

i Motosega

:Sega circolare

FSmerIgllatrlce angolare

|(flessibile)

|Tagliaerba a barra falciante

|Trapano elettrico

|
|
|
|

MACCHINA

i
| Autocarro con cestello

!Autocarm

1Autﬂgrﬁ ‘

1

|

Carrello elevatore
|Dumper

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Cuci scuci.

{Stuccatura delle commessure del parament! in
{muratura di mattoni.

\Cudi scuci.

|Pulizia e diserbo area verde.

~ |Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per ali implanti fissl; Allestimento di
iservizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
'di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione della
Irecinzione e degli accessi al cantiere.

~ Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio deil

‘materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
Iservizl Igienico-assistenziall del cantiere; Allestimento
(di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione della
;recinzione e degli access| al cantiere; Cuci scuci.

{Pulizia e diserbo area verde.

T ]Allestimento di depositi, zone per Io stoccaggio del

‘materiall e per gll Implanti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitad del cantiere ; Montaggio e
smontaggio del ponteggio metallico fisso; Posa in
‘opera di tubazioni In pvc per la messa in sicurezza dif
llinee elettriche aeree; Realizzazione della recinzione
e degli accessi al cantiere; Realizzazione di impianto!
di messa a terra del cantiere; Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere; Smobilizzo del
|cantiere; Esecuzione di microcuciture di elementi
garchitettonici in precario equilibrio statico.

Lavorazioni

|Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa In
|slcurezza di linee elettriche aeree,

‘Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
'materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
iservizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
|di servizi sanitari del cantiere ; Montaggio e
'smontaggio del ponteggio metallico fisso; Smabilizzo
del cantiere.

{Allestimento di depositi, zone per lo stoccagaio dei
|materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
iservizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
‘dl servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del
|cantiere.

!Smnblilzzo del cantlere.
|Realizzazione della recinzione e degli accessi al
|\cantiere.

SRR | L. O 0

Potenza Sonora

dB(A)
95.0

85.0
1130
113.0

113.0

113.0
89.2

107.0

Potenza Sonora

dB(A)

103.0

103.0

103.0

Scheda

| 916-(IEC-30)-RPO-01 |
962-(IEC-17)-RPO-01 |

 067-(IEC-36)-RPO-01 |
921-(IEC-38)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01 !\
\

931-(IEC-45)-RPO-01 |

1020

103.0

| 944-(IEC-93)-RPO-01 |

|
1
J
| 943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

|
\
|
l

| 940-(IEC-72)-RPO-01 |

940-(1EC-72)-RPO-01 :
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

La direzione di cantiere di concerto con il Coordinatore per |a sicurezza in fase esecutiva e con i
Responsabili delle attivita svolte nella struttura dovra predisporre la chiusura o limitazioni di accessibilita
del pubblico in base all’entita rischi legate alle varie fasi di lavorazione.

Aspetti comportamentali generali

Il comportamento inadeguato di un singolo lavoratore pud compromettere la propria e altrui
sicurezza, pertanto le maestranze, devono rispettare i sequenti principi fondamentali:

a) Osservare le misure di sicurezza gia predisposte dal datore di lavoro.

b) Usare con la dovuta cura i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti.
¢) Segnalare tempestivamente al preposto alla sicurezza del cantiere |le eventuali deficienze o
anomalie dei dispositivi e deil mezzi di protezione, nonché tutte le altre condizioni che
potrebbero compromettere la sicurezza individuale o collettiva, adoperandosi nell’ambito della
rispettiva competenza ad eliminare o quanto meno a ridurre le eventuali deficienze.

d) Non rimuovere o rmodificare, senza |la preventiva autorizzazione del preposto alla sicurezza
del cantiere, dispositivi o altri mezzi di protezione.

e) Non eseguire, di prapria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la
propria o altrui sicurezza.

f) Non arrampicarsi su strutture o ponteggi, nei quali vi si dovra accedere esclusivamente con
l"ausilio di scale o altri mezzi appositamente predisposti.

g) L'uso di apparecchiature elettriche, di macchine o impianti deve essere riservato
esclusivamente a personale appositamente specializzato. :

h) Osservare le norme di circolazione interna e I'apposita relativa segnaletica.

i) L'uso degli automezzi @ esclusivamente riservato a personale competente e regolarmente
autorizzato: qualsiasi (eventuale) veicolo all'interno del cantiere deve procedere con velocita
moderata e con tutte le cautele che il cantiere richiede.

i) Non lasclare mal sui pavimenti e passaggi materiali che possano ostacolare la libera
circolazione.

k) Non utilizzare attrezzature di proprieta di altre ditte presenti in cantiere, se non dopo averne
ricevuto formale autorizzazione dal responsabile della ditta stessa, previa verifica della
rispondenza delle stesse alle norme di sicurezza e previa autorizzazione del responsabile della
propria ditta.

1) Sequire le indicazioni contenute nel piano di sicurezza.

m) Coordinarsi con le altre ditte presenti in cantiere e con la capo - commessa.

n) Dotare i propri addetti di cartellino di riconoscimento visibile, con il nominativo dell’azienda
e della persona.

Requisiti di sicurezza per imprese appaltatrici e fornitrici
Facendo riferimento al D.Lgs. 81/08 che impone un rigoroso scrupolo nel verificare |'idoneita
tecnica professionale di imprese appaltatrici, & bene richiedere alle singole imprese la seguente
documentazione:
- Attestato di specializzazione;

Iscrizione alla Camera di Commercio;

Libro unico del lavoro;

Numero di dipendenti suddivisi secondo la funzione gerarchica;

Elenco dei materiali ed attrezzature che solitamente vengono usati negli interventi;

Elenco appalti in corso;

Indici INAIL di frequenza e di gravita infortuni;

Fotocopia degli ultimi tre anni del registro degli infortuni;

Elenco personale da impiegare per |'esecuzione dei lavori;

Nomina dell’eventuale capo cantiere e del suo sostituto;

Piano di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08).

Riunioni periodiche di cantiere
Al fine di coordinare le imprese, le cui attivita si sovrapporranno durante I'espletamento dei
lavori, & opportuno prevedere una serie di incontri e riunioni periodiche tra le diverse figure
professionali previste dal D.Lgs. 81/08, tra cui:

Responsabili e membri dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle imprese;

Rappresentanti dei lavoratori delle imprese;
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Responsabile dei lavori;

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

Capo cantiere
Durante le riunioni sara bene concordare i tempi e le procedure di intervento delle singole
imprese, comunicando le situazioni di pericolo e stabilendo le conseguenti misure organizzative
e tecniche da intraprendere.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs.. 81/2008 e s.m.i.)
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CONCLUSIONI GENERALI

Il presente documento & stato redatto sulla base di ipotesi che andranno verificate sia prima
dell'inizio dei lavori che durante |'esecuzione degli stessi, da parte dell'imprese coinvolte, dal
CSE edal D.L..

La gestione della Sicurezza in cantiere dovra essere sviluppata tramite riunioni periodiche la
cui cadenza verra stabilita dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in base alla
presenza di pil imprese in cantiere e/o alla pericolosita delle lavorazioni eseguite e/o alle
garanzie in termini di sicurezza offerte dalle ditte presenti.

Qualora durante il corso dei lavori si manifestano variazioni sia nel numero dei soggetti
coinvolti, sia nel tipo di lavorazioni, il presente piano dovra essere opportunatamente
aggiornato a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Oltre a quanto contenuto nei capitoli precedenti & opportuno segnalare che |'area di cantiere
insiste su una zona di interesse archeologico, monumentale. Cié comportera , per l'impresa
esecutrice, alcuni punti di attenzione quali:

- la possibilitd di eventuali ritrovamenti nella esecuzione dei lavori di qualsiasi natura; qualora
tali ritrovamenti dovessero verificarsi sara necessario avvisare |la Soprintendenza competente.

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da
considerarsi parte integrante del Piano stesso:

Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probablilita ed entita del danno, valutazione
dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni;

Planimetria del cantiere

Fascicolo della manutenzione (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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RAVENNA, 07/10/2016
Firma
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