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Comune di Ravenna
Provincia di RA

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Lavori presso la scuola primaria "V. Randi" per efficientamento energetico - 1°
stralcio - 2° stralcio
COMMITTENTE: | Comune di Ravenna.

CANTIERE: | via Marzabotto 10, Ravenna (RA)

Ravenna, 13/11/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Dalla Casa Maria Cristina)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Bondi Claudio)

ingegnere Dalla Casa Maria Cristina
Via Berlinguer 68

48121 Ravenna (RA)

Tel.: 0544/482631 - Fax: 0544/482630

E-Mail: mcdallacasa@comune.ra.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Lavori presso la scuola primaria "V. Randi" per efficientamento energetico -
1° stralcio - 2° stralcio

Importo presunto dei Lavori: 376°700,00 euro
Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 674 uomini/giorno
Data inizio lavori: 15/06/2020

Data fine lavori (presunta): 13/08/2020

Durata in giorni (presunta): 60

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: via Marzabotto 10
CAP: 48121
Citta: Ravenna (RA)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Comune di Ravenna
Via Berlinguer 68
48121

Ravenna

Claudio Bondi
Ingegnere

via Berlinguer 68
48121

Ravenna (RA)
0544/482711
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Maria Cristina Dalla Casa
Ingegnere

via Berlinguer 68

48121

Ravenna (RA)

0544/482631 0544/482630
mcdallacasa@comune.ra.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Maria Cristina Dalla Casa
ingegnere

Via Berlinguer 68

48121

Ravenna (RA)

0544/482631 0544/482630
mcdallacasa@comune.ra.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:

Direttore dei Lavori:

DA NOMINARE PROFESSIONISTA ESTERNO

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Responsabile dei Lavori:

Maria Cristina Dalla Casa
ingegnere

Via Berlinguer 68

48100

Ravenna (RA)

0544/482631 0544/482630
mcdallacasai@comune.ra.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Progettista:

Luca Leonelli

Ingegnere

Via Berlinguer 68

48100

Ravenna (RA)

0544/482237 0544/482630
lleonelli@comune.ra.it

Nome e Cognome:
Quialifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Silvia Zecchini

Ingegnere

Via Berlinguer n.68

48121

Ravenna

0544/482648 0544/482630
silviazecchini@comune.ravenna.it
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Trattasi di lavori di natura prevalentemente edile, i lavori medesimi si intendono appartenenti

alla categoria 0S6 “FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,

METALLICI E VETROSI” desunta dall’allegato A) del DPR n. 34/2000.

Dal progetto si desume che & consentito il subappalto delle lavorazioni ricadenti in ogni caso
nel limite massimo consentito del 40% dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 118 c. 2
D.Lgs n. 163/06 pertanto in cantiere puo accedere piu di una impresa .

L'impresa esecutrice sara nominata tramite procedura aperta.
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
Dalla Casa Maria Cristina

CSP
Dalla Casa Maria Cristina

CSE
DA NOMINARE PROFESSIONISTA ESTERNO

COMMITTENTE Impresa affidataria

Comune di Ravenna IMPRESE  — .

Direttore dei Lavori
Dalla Casa Maria Cristina

RdL
Leonelli Luca

Progettista
Zecchini Silvia
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DOCUMENTAZIONE

Numeri utili

Ospedale

e Telefono Centralino: 0544 285111

e Guardia Medica: 800 244 244

e Pronto Intervento 118

Servizio ambulanza

e Indirizzo Viale Randi, 5 - 48121 Ravenna

e Telefono 118

Azienda USL di Ravenna

¢ Indirizzo Largo Chartres,1 - 48121 Ravenna

e Telefono tel. 0544 286550

Vigili del Fuoco (soccorso)

e Indirizzo Centrale viale Randi, 25 - 48121 Ravenna.
e Telefono Tel. 0544/281511 Fax. 0544/281531

e Pronto Intervento 115

.N.A.LL.

e Indirizzo URP, Via Farini, 54 - 48121 Ravenna

e Telefono Tel. 0544/548411 - Fax 0544/548551
Hera Ravenna S.p.A.

e Indirizzo Via Romea Nord, 180/182 - 48122 Ravenna
e Telefono tel. 0544 241011 fax 0544 241503
Carabinieri

e Indirizzo via Sandro Pertini, 11 - 48124 Ravenna

e Pronto Intervento 112

Polizia di stato

e Viale Enrico Berlinguer, 20 - 48124 Ravenna

e Pronto Intervento 113

e Telefono tel. 0544 294111 fax 0544 294777

Polizia Municipale

e Sede Comando Corpo

e Indirizzo Via Rocca Brancaleone, 1 - 48121 Ravenna
e Telefono Tel. 0544.485939 Fax 0544.482900

¢ e-mail: poliziamunicipalerav@provincia.ra.it

Polizia Municipale

Ricezione Pubblico e rilascio permessi di circolazione giornalieri
Indirizzo Via Rocca Brancaleone, 1 - 48121 Ravenna

e Telefono tel. 0544.482935/2912 fax 0544.482900
ARPA - Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione Provinciale
e Indirizzo Via G. Alberoni, 17 - 48121 Ravenna

e Telefono tel. 0544 210611 - fax 0544 210650

ENEL

e Indirizzo Via Maestri del Lavoro, 1 - 48124 Ravenna Loc. Fornace Zarattini
o Telefono tel. 0544 36237

TELECOM ITALIA S.p.a.

e Indirizzo Via Meucci, 15 - 48124 Ravenna

Documentazione di cantiere

Documenti concernenti gli obblighi a carico del Committente, che devono essere conservati in cantiere da parte

dell'Impresa Affidataria (elenco non esaustivo)

NOMINA E ATTESTATI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

NOTIFICA PRELIMINARE (esposta in cantiere))

COPIA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (e aggiornamenti per eventuali integrazioni)

PIANO OPERATIVO DELL'IMPRESA (per ogni impresa esecutrice, appaltatori e subappaltatori) con allegato il
programma delle demolizioni

COPIA DEL PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO O DEL PIANO OPERATIVO

PROGRAMMA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE (quando sono presenti -art. 151 Decreto 81/08)

LIBRO PRESENZE

LIBRETTO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI PORTATA SUPERIORE A 200 KG, COMPLETO DEL VERBALE
DELL'ULTIMA VERIFICA PERIODICA

COPIA DI RICHIESTA ALL'ISPESL DELLA OMOLOGAZIONE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

COPIA NOTIFICAZIONE ALL'UOPI DI SPOSTAMENTO PER UTILIZZO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO CON
EVENTUALE RICHIESTA DI VERIFICA ANNUALE
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CERTIFICAZIONE DELL'EVENTUALE RADIOCOMANDO DELLA GRU E RICHIESTA ALL'UOPI DI VERIFICA
STRAORDIANRIA

COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE, REDATTO DA DITTA
INSTALLATRICE ABILITATA

COPIA DELLA DENUNCIA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA

COPIA DELLA DENUNCIA DI IMPIANTO A PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE

LIBRETTO DEL PONTEGGIO E AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'USO DEI PONTEGGI METALLICI

SEGNALAZIONE ALL'ENEL O AD ALTRI ENTI ESERCENTI LINEE ELETTRICHE PER LAVORI IN PROSSIMITA' ALLE STESSE
(COPIA DELLA SEGNALAZIONE E/O AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ENEL AI LAVORI A DISTANZA INFERIORE Al
5 MT.)

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONSEGNA DEI DPI AI LAVORATORI

SCHEDE DI SICUREZZA DEI MATERIALI E SOSTANZE USATE IN CANTIERE

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER OGNI LAVORATORE IN CANTIERE O REGISTRO VIDIMATO DALLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO (PER IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

NOMINE ED ATTESTATI DI FORMAZIONE AI CORSI (GESTIONEDELLE EMERGENZE INCENDI ED EVAQUAZIONE, PRIMO
SOCCORSO, RLS, RSPP, MEDICO COMPETENTE)

CERTIFICAZIONI VERBALI DELLA FORMAZIONEDEI LAVORATORI

Cartelle sanitarie personali e certificati medici di idoneita

Certificati di conformita, schede di manutenzione e lettera di consegna dei DPI (impianti, macchine, DPI)

Documentazione relativa all' attuazione degli obblighi in caso di lavoro in appalto

Valutazione dei rischi, DVR ed eventualmente il DUVRI

PIMUS e altri piani di coordinamento e gestione delle emergenze

Libro unico e copia libro denuncia infortuni

Registri visite mediche, infortuni, vaccinazioni, presenze,

Ricevute della consegna delle tessera di riconoscimento e dei DPI

Verbali della Riunione Periodica, delle verifiche periodiche, di elezione e consultazione del RLS, di
ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti
di sospensione o di interdizione.

Disegni esecutivi relativi al lavoro da svolgere, campioni e programma dei lavori.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 2]

L'area oggetto di intervento, di proprieta comunale, & ubicata nelle immediate adiacenze di
Viale Randi, una delle arterie di traffico di accesso alla citta dalla S.S. 16 Adriatica. La zona
limitrofa all'insediamento, ha destinazione prevalentemente edilizia e scolastica. Infatti, il lotto
confina a Nord con un altro edificio scolastico di proprieta comunale, ad Est si affaccia su Via
Marconi, a Sud su via Pascoli ed ad Ovest su Via Marzabotto.

All'interno dell'insediamento trovano collocazione diversi blocchi di edifici con varie
destinazioni: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado (non oggetto di intervento),
c.t. (non oggetto di intervento), zona teatro (non oggetto di intervento), mensa, palestra
connessi tra di loro tramite corridoi di collegamento (non oggetto di intervento).

L'area ha accesso diretto da strada a traffico limitato ed & facilmente raggiungibile dai mezzi
che provengono da Viale Randi, strada di maggiore percorrenza collegata a sua volta alle
principali arterie di traffico veicolare.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Con l'intervento in oggetto, si intende risolvere alcuni aspetti di careattere energetico del plesso
scolastico, quali, la sicurezza dei serramenti, il miglior comfort ambientale soprattutto delle aule
didattiche, in particolare, con la sostituzione di vetri con altri a bassa emissivita, si intende effettuare
un concreto risparmio energetico e abbattimanto acustico.

L'intervento consiste pertanto nella rimozione e sostituzione di parte degli infissi esterni attualmente con
altri in alluminio a taglio termico, la realizzazione di cappotto esterno e ripristino dei calcestruzzi
ammalorati e tinteggiatura di alcune facciate esterne.

Saranno inoltre installati frangisoli esterni nelle specchiature dei nuovi infissi delle aule.
Possono essere necessarie opere edili quali:
assistenze murarie;

ripresa di cls ammalorato.

I lavori consistono nella sostituzione degli infissi esterni di una porzione della scuola primaria
"V. Randi". L'ampia area cortilizia consente la manovra dei mezzi all'interno dell'area,
nonostante la presemza di alberature ad alto fusto. L'area & pianeggiante con alberature ad
alto e medio fusto, sufficientemente distanti dall'edificio.

E' possibile raggiungere ogni punto dell'edificio con mezzi di modeste dimensionie non
danneggiando il cortile.

L'ingresso dei mezzi avverra su via Pascoli attraverso un cancello esistente.

Sul lato di Via Marconi, verra recintata parte del marciapiede pubblico in prossimita della zona
cucina, per consentire la sostituzione degli infissi nel blocco palestra mediante piattaforma
elevatrice.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le porzioni edificio oggetto dei lavori sono sede della scuola primaria "V. randi" che ha accesso
su Via Marzabotto.

I lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo d’interruzione estiva delle attivita didattiche.
In ragione delle opere da eseguire ed alle interferenze che queste creano all'area circostante, si
ravvisa la necessita di eseguire I'accesso dei materiali all'area di cantiere con I'ausilio di personale
moviere in strada e adeguata segnaletica di avviso.

Per |'esecuzione dei lavori potra essere utilizzata tutta I'area che circonda I'edificio in quanto &
presente una recinzione permanente realizzata con rete metallica alta circa ml. 1,60.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il cantiere dei lavori di cui al presente documento & localizzato in area urbana, in prossimita della
"cintura" viaria esterna della citta.

La cantierizzazione dell'area ed il suo accesso risultano particolarmente facilitate data la
considerevole area di pertinenza a verde dell'edificio all'interno della quale saranno individuate tutte
le zone necessarie alle lavorazioni previste, nonché la collocazione adiacente a Viale Randi,
considerata una delle arterie viarie principali di accesso alla citta.

Grazie a queste carattieristiche, saranno pertanto favoriti nell'accesso al cantiere i mezzi interessati
alla movimentazione dei materiali utilizzati per le lavorazioni previste e nello sacrico dei materiali a
pié d'opera.

L'area del cantiere si presenta pressoché pianeggainte con presenza di essenze arboree ad alto e
medio fusto che non ostacolano I'approccio dei mezzi all'edificio, né le fasi di lavorazione in quanto
collocate a distanza di sicurezza dall'edificio. E' possibile I'avvicinamento ad ogni punto dell'edificio
mediante mezzi di modeste dimensioni al fine di evitare danni all'area cortilizia.

Le fasce esterne perimetrali si presentano delimitate da recinzioni di altezza circa m. 1,60 e I'accesso
al cantiere si prevede sul lato di Via Pascoli in quanto gia presente un accesso carrabile di larghezza
mt.4,00.

Nella planimetria allegata in cui viene evidenziato il Layout di cantiere sono individuate:

aree di posizionamento del cassone scarrabili per raccolta diff. materiali di risulta;

aree di stoccaggio materiali da installare;

aree di rimessaggio macchine, impianti, attrezzature di lavoro;

- percorsi di cantiere (carico e scarico materiali, convogliamento a rifiuto detriti);
- percorsi pubblici sulle strade adiacenti I'edificio;

- dispositivi antincendio;

- accessi e segnaletica;

- servizi igienici e ufficio a servizio dell'Impresa.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La zona in cui € inserito il cantiere & prettamente residenziale e scolastica satura, pertanto, a
fronte di nuove cantierizzazioni in zona presso le abitazioni limitrofe, non si prevedono rischi
per il cantiere oggetto del presente progetto.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'dificio scolastico & inserito in una zona residenziale pertanto dovra essere osservata la Delibera
di Giunta Regionale n. 45/2002 con la quale la Regione E.R. definisce gli adempimenti e le
modalita di autorizzazione per lo svolgimento di attivita temporanee significative relativamente
all'inquinamento acustico.

Tra queste attivita ricadono quelle dei cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con
Delibera di C.C. n. 54 del 28/05/2015 comprendono alcuni articoli (29-32) che riguardano
esplicitamente le attivita di cantiere, riprendendo la normativa regionale.

In particolare, vengono stabiliti:

a) gli orari in cui possono svolgersi le attivita di cantiere e gli orari in cui possono essere svolte
le attivita disturbanti e utilizzati i macchinari rumorosi;

b) i valori limite di inquinamento acustico ammessi e gli accorgimenti che i cantieri devono
adottare ai fini del contenimento delle emissioni sonore ed assumere nei confronti delle persone
potenzialmente disturbate;

c) l'obbligo di autorizzazione ai fini dell'inquinamento acustico, sia per il cantiere dove si € in
grado si rispettare i limiti definiti (Autorizzazione Ordinaria-Allegato 1), sia per il cantiere dove,
per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non si € in grado di rispettare limiti e/o orari
fissati in Delibera (Autorizzazione in deroga - Allegato 2).

In considerazione della temporaneita dell'attivita i livelli di immissione sonora ammessi gia in
sede di Autorizzazione Ordinaria consentono livelli sonori superiori ai normali limiti di zona.
Inoltre, per tali attivita temporanee, non si applica il limite di immissione differenziale, né si
applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali
e/o a bassa frequenza.

Altro rischio che il cantiere pud comportare & l'investimento causato dal traffico di mezzi che si
crea: & sempre necessario ridurre il fattore di rischio utilizzando un moviere durante le operazioni
di accesso e uscita.

Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre
al minimo 1'emissione di rumore e polveri.
Al fine di limitare I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre 'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu
rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono
essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, 'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'intero lotto rientra in un ambito di pianura caratterizzato da variazioni altimetriche esigue rispetto al
livello marino.

L'area in esame & stata oggetto di una recente campagna di indagini dalla quale € emersa la seguente
stratificazione:

da0.0al3m macerie edilizie con ghiaietto e sabbie molto addensate e compattate;
dal1l.3a10.8m stratificazioni di argille limose con alternanza di limi sabbiosi da 4.3 m a 4.8 m;
da 10.8 a 25.0 m stratificazioni di sabbie di granulometrie varie e limi sabiosi;

da 25.0 a 30.0 m stratificazioni di argille e limi molto plastici.

La lilnea di falda risulta essere a circa 2,50 m rispetto al piano di campagna.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLEGATO XV D.Igs. 81/08
Punto 2.2.2
a) Recinzioni
L'area destinata ai lavori € gia recintata con muretto in cls e dotata di cancelli carrabili sul fronte strada .
La segnaletica da esporre ed il posizionamento di segnalazioni in prossimita dell'accesso di cantiere dovranno essere
rispondenti a quanto stabilito dal Nuovo codice della strada e suo Regolamento. La segnaletica deve essere conforme,
sistemata tenendo conto di eventuali ostacoli che ne pregiudicano la visione, ad altezza adeguata rispetto all'angolo di
visuale.
b) Servizi Igienico - assistenziali
Il servizio igienico, come gli uffici in dotazione al cantiere saranno all'interno del plesso scolastico come indicato nel
Layout di cantiere. La baracca di cantiere sara collocate all'esterno dell'edificio scolastico come da grafico.
d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas e energia di
qualsiasi tipo
Esiste la possibilita di allacciamento alle reti esistenti

dell'impianto elettrico dell’azienda distributrice

dell'acquedotto

della fognatura.
In ogni caso I'impresa esecutrice potra proporre al coordinatore per I'esecuzione soluzioni alternative (esempio: utilizzo di
gruppo elettrogeno, installazione di serbatoi di acqua per usi industriali, fosse imhof, ecc.).
e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche elettriche

In presenza di impianto di terra esistente specificare che detto impianto potra essere utilizzato solo dopo verifica da
parte dell'installatore abilitato.

L'Appaltatore dovra richiedere al concessionario (ENEL o Aziende elettriche competenti per territorio) la "fornitura
provvisoria di cantiere" per una potenza adeguata alle esigenze del cantiere.

In sede di progetto si potra inoltre prevedere che I'energia elettrica possa anche essere fornita da un gruppo elettrogeno
di piccola potenza (circa 5 kW) di proprieta dell’Appaltatore (o dei suoi Subappaltatori), il quale deve essere provvisto di

adeguata protezione contro i sovraccarichi (CEI 17-13; CEI 64-8/7.04; art. 267/547), oltre che contenere un interruttore
differenziale (IdN = 0,03 A) per ogni presa.

L'installatore abilitato, a fine lavori, rilascia al committente la dichiarazione di conformita dellimpianto alla regola di arte
integrata dagli allegati previsti (relazione sulla tipologia dei materiali impiegati, copia del certificato di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, ecc.), conformemente al EX L 46/90 art. 9, D.M. n. 37 del 22/01/2008).

Si segnala la presenza di pali della Pubblica illuminazione in corrispondenza dell'ingresso di cantiere a distanza di circa
ml. 14.00 dalla recinzione NORD della scuola e la fognatura tombata in corrispondenza della creazione dell'accesso.

Si sottolinea che & vietato eseguire lavori a distanza inferiore a 5 m da linee elettriche aeree, a meno che siano installate
idonee barriere o altri accorgimenti che impediscano I'avvicinamento oltre tale limite. Nella valutazione della distanza si
devono considerare anche gli ingombri dei carichi ed il loro movimento .

f) Disposizioni da attuare previste dall'art. 102

II datore di lavoro consulta il PSC e fornisce i chiarimenti necessari ai propri rappresetnanti dei lavoratori per la
sicurezza.

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett.c

Il Coordinatore della Sicurezza che sara nominato dovra attenersi agli obblighi di cui all'art. 92 D.Igs. 81/08 prevedendo
le riunioni di coordinamento fra le imprese presenti in cantiere e favorirne la cooperazione, imporre modifiche allo
svolgimento delle lavorazioni se queste pregiudicano la salute dei lavotatori .
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II CSE dovra inoltre verificare la dotazione di DPI di ciascun operatore sia previsti in fase progettuale che di dotazione
rapportato alle attivita da svolgere:

- Casco di protezione in prossimita di ponteggi,implacature, posti di lavoro sopraelevati

- Tappi per le orecchie o cuffie per lavori che implicano I'uso di macchine o attrezzature rumorose

- Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione per lavori che implicano I'utilizzo di fiamme o flex

- Mascherine antipolvere nei lavori di taglio o rimozione o movimentazione di terra

- Guanti e scarpe antinfortunistiche per tutti i lavori

- Imbracature anticaduta e idonee cinture di sicurezza con bretelle collegate a dispositivo di trattenuta atto a limitare

la caduta a non oltre m 1,50 e linee vita provvisorie regolamentari ( art. 115 d.LGS. 81/08).

La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovra essere documentata con uno specifico modulo.
In appositi locali dovranno essere immagazzinati un numero congruo di mezzi di protezione individuali che potranno
servire per particolari condizioni di lavoro (impermeabili da lavoro - cinture di sicurezza con bretelle - cuffie antirumore e
quant’altro necessario)

In fase esecutiva tali operazioni saranno eseguite a cura di personale dell'Impresa preposto dal titolare.

I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e dovranno essere mantenuti in
buono stato di conservazione.

Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE" comprovante |'avvenuta certificazione
da parte del produttore del mezzo personale di protezione.

h) Modalita di accesso dei mezzi per la fornitura dei materiali
L'accesso & garantito dalla viabilita di cantiere
i) Dislocazione degli impianti di cantiere

Non € prevista la gru di cantiere né impianti fissi in quanto la demoizione sara effettuata da mezzi di movimento terra
che scaricheranno le macerie e il terreno di risulta su mezzi di trasporto che non sosteranno in cantiere ma conferiranno
in discarica. Il terreno proveniente dallo scavo di sbancamento sara in parte riutilizzato in loco e in parte accumulato in
area individuata dal D.L.

I) Dislocazione delle zone di carico e scarico merci

Vedi sopra. Le zone dove si svolgono le operazioni di carico o scarico dovranno essere delimitate e segnalate, durante le
manovre di retromarcia i mezzi dovranno essere assistiti da personale a terra ad opportuna distanza di sicurezza e con
piena visibilita dell'area e tali zone potranno essere raggiunte solo dal personale preposto alle operazioni. Eventuali
movimentazioni manuali non potranno eccedere il peso di kg.25 e lafrequenza di movimentazione non deve superare
una massa di riferimento totale distribuita sulla giornata lavorativa di 10.000kg/day.

m) Deposito attrezzature e stoccaggio materiali e rifiuti

L'individuazione dei depositi & subordinata ai percorsi e alla pericolosita dei materiali, ai problemi di stabilita; per i
materiali che possono costituire pericolo si deve individuare una zona appartata del cantiere e ben delimitata. L'
accumulo del terreno dovra essere effettuato in maniera razionale e in modo da evitare crolli o cedimenti pericolosi e in
zona delimitata.

Nel caso di ritrovamento, durante le fasi di rimozione, di manufatti contenenti amianto, particolare
attenzione dovra essere tenuta durante le fasi lavorative inerenti la bonifica :

- pulizia della superficie da bonificare con rimozione di frammenti pendenti o parti distaccate del
substrato mediante aspirazione a secco o con metodo umido per evitare la dispersione di polveri o residui
conseguenti ;

- recupero delle acque di lavaggio della copertura per essere inviate al trattamento;

- realizzazione di opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili la copertura (posa di camminamenti in
tavole di tavole da ponte o posa di rete metallica antistrappo).

Dopo la rimozione, lil materiale deve essere confezionate entro teli di materiale plastico, collocandole su
pallet per facilitare il carico e lo scarico sui mezzi di trasporto, evitando in tal modo la dispersione di fibre
nell'ambiente.

Il tempo di stoccaggio in loco deve essere ridotto al minimo indispensabile.

I lavoratori addetti alle attivita di rimozione, smaltimento e bonifica dell’'amianto, come pure i
coordinatori che dirigono sul posto le suddette attivita dovranno essere abilitati ai sensi del D.P.R. 8
agosto 1994 che prevede la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di
titoli di abilitazione.

n) Deposito di materiali con pericolo di incendio o di esplosione

Per lo stoccaggio di sostanze pericolose quali olii € necessario prevedere un bacino di contenimento per eventuali
rovesciamento o perdite, in zona appartata del cantiere e delimitata.

Misure generali da adottare contro il rischio di caduta dall'alto di operatore e
materiale durante le operazioni di demolizione
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La demolizione di strutture pud determinare situazioni di grave pericolo per i lavoratori, molto spesso sottovalutate.

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione, dovra essere effettuata, da parte dell'impresa e del CSE, un'attenta verifica
delle condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture da demolire. Nel caso in oggetto la struttura € stata
utilizzata in piena efficienza fino ad oggi, non & stata oggetto di interventi come apertura o chiusura di vani,
eliminazione di pilastri e colonne, creazione di ulteriori solai pertanto possiamo escludere vi siano situazioni di
deterioramento o degrado che possano prevedere la predisposizione di opere di rafforzamento e di puntellamento
.Particolare attenzione va fatta con il corpo di fabbrica adiacente per gli effetti che possano conseguirne ed adottare
cosi i provvedimenti del caso come paratie di contenimento, posizionamento sulla copertura di mantovane a protezione .

Prima dell'inizio dei lavori occorre verificare che siano state scollegate le utenze dei servizi pubblici (elettricita, acqua,
gas, ecc.), deve essere verificata |'eventuale presenza di impianti tecnologici (nel caso in specie non vi sono serbatoi di
gasolio o altro combustibile) e indivuiduate le tubazioni che il progettista intende mantenere per il collegamento alla
futura fornitura .

L'eventuale distribuzione di energia elettrica per gli usi di cantiere deve essere effettuata con impianto elettrico

appositamente predisposto, realizzato in conformita alle norme CEI 64-8, sezione 704. L'impianto deve eventualmente
essere realizzato da ditte o persone in possesso dei specifici requisiti tecnico-professionali (art. 10, legge n. 46/1990).

Per le demolizioni I'art. 151 del D.lgs. 81/08 prevede sia allegato al POS dell'impresa un programma da cui si evince la
successione dei lavori che dovra essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Tale programma e il piano di
sicurezza devono essere portati a conoscenza dei lavoratori, per informarli circa i rischi cui sono esposti e le misure di
sicurezza previste da adottare come riportato agli art. 152,153,154,155 del Decreto 81/08.

Durante le attivita di demolizione, la presenza di persone nelle zone pericolose deve essere ridotta all'indispensabile e,
qualora operino gruppi di lavoratori, & necessaria un'attenta attivita di coordinamento affinché non si verifichino
interferenze pericolose.

Schema di programma di demolizione

Per le opere di altezza superiore a 5 metri, i lavoratori non possono lavorare sui muri in demolizione, ma debbono
servirsi di ponteggi di servizio non vincolati all'opera stessa

II materiale di risulta dalle demolizioni non pud essere gettato dall'alto, ma deve essere calato mediante i mezzi di
sollevamento (soprattutto quando si tratta di elementi pesanti ed ingombranti), o convogliato negli appositi canali di
scarico, costruiti e montati in modo che ciascun elemento di essi imbocchi nel tronco successivo. L'imboccatura superiore
del canale deve essere protetta affinché non possano cadervi accidentalmente delle persone.

Se necessario, si deve provvedere ad irrorare con acqua le murature ed i materiali di risulta, per ridurre il sollevamento
della polvere. Nell'eseguire questa operazione (o nel caso di violenti temporali) si deve tener conto:

1) Realizzazione delle opere provvisionali di protezione del corpo di fabbrica

2) Rimozione degli infissi esterni e separazione del vetro dall'alluminio. Consegna del formulario di identificazione dei
rifiuti obbligatorio per ogni singolo viaggio

3) Rimozione delle lattonerie. Consegna del formulario di identificazione dei rifiuti obbligatorio per ogni singolo viaggio

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L’accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Quando per la natura dell’ambiente o per 1’estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, ¢
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona
proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.
Per i cantieri ¢ luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti
che seguono I’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure,
uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente I’illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; I’illuminazione
deve comunque essere prevista per le ore notturne.
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Servizi igienico-assistenziali

In relazione al numero dei lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere, alla durata dei lavori, al
genere di lavori previsti, fare riferimento alla normativa vigente (artt. 36/303, 33/626, 47/303, ecc.).

In ogni caso in cantiere devono essere presenti servizi igienici in numero adeguato (all’incirca n. 1 doccia,
n. 1 lavandino ogni cinque persone e n. 1 wc ogni 10 - 15 persone e sopra le 10 persone separati per
sesso).

Considerando il tipo di lavoro e che il periodo in cui si svolgeranno (estate), & prevista I'utilizzo di
servizio igienico interno alla struttura scolastica che rimane in uso. Tale servizio dovra essere
tenuto pulito e attrezzato dalla ditta appaltatrice e lasciato in perfette condizioni igieniche alla
fine dei lavori.

Per questo cantiere, a discrezione del CSE in accordo con la D.L., pud NON essere posizionata la
baracca di cantiere IN QUANTO E' POSSIBILE UTILIZZARE UN LOCALE INTERNO ALLA SCUOLA DA
ADIBIRE AD UFFICIO PER LA DOCUMENTAZIONE E I GRAFICI QUALORA LA PORZIONE INTERESSATA
DAI LAVORI NON FOSSE OCCUPATA DA CRE ESTIVI

Nel caso non si ritenga possibile quanto sopra la posizione della baracca dovra essere posizionata
secondo il layout di cantiere allegato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilita
in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al numero degli addetti
che potrebbero averne necessita contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione
drenante dell'area circostante.

Viabilita principale di cantiere

La viabilita del cantiere sara, limitata all'ingresso nel cortile del plesso scolastico da Via Pascoli. Come da
normativa, il transito dei mezzi di cui & previsto l'impiego & cossentito su vie con pendenza massima del
5%, ma non € il caso in oggetto. Inoltre deve essere tenuta libera da materiali che ne ostacolino la
circolazione e percorsa a ridotta velocita.

L'accesso pedonale al cantiere & dall'ingresso principale della scuola su Via Marzabotto n.10, pertanto
indipendente dall'accesso carrabile dei mezzi (vedi layout). Non vi sono dislivelli da segnalare al
personale con nastri bianchi/rossi o altre opportune segnalazioni, tuttavia si prevede una recinzione a
chiusura laterale ad esso.

Il deposito dei mezzi di lavoro di tipo manuale NON puo essere effettuato in locale all'interno della scuola.
Per la movimentazione dei mezzi pesanti (se necessari) & necessario utilizzare del personale con funzioni
di moviere posizionato sull'accesso al cantiere e in strada opportunamente dotati di pettorina ad alta
visibilita e paletta. Il parcheggio per il personale & esterno all'edificio.

Essendo un cantiere in centro abitato si dovra tenere presente tutti i vincoli derivanti dalla presenza di
condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto I’impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
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La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro
massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell’altro lato, piazzole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall’altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del
cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle
leggi vigenti I'impianto elettrico per I'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere,
I'impianto di messa a terra, I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, I'impianto idrico,
quello di smaltimento delle acque reflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici,
ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti
Certificatori. Inoltre I'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch'esso realizzato secondo la
corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme
del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di
protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici
presenti sul cantiere, dovra essere:

non inferiore a IP 44, se |'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da
parte di getti d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE
Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio 1'impianto elettrico di cantiere, che solitamente ¢ composto da: quadri (generali e
di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme
specifiche previste per i cantieri.
L'installatore ¢ in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando Ia rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile ¢ trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell’impresa, da una rete di terzi, I’impresa stessa deve provvedere all’installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all’idoneita dei mezzi di connessione, delle
linee, dei dispositivi di sicurezza e dell’efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento puo essere
effettuato anche a cura del proprietario dell’impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta all’impresa.
2) Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
La distribuzione dell’acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile 1’uso di recipienti
improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti
stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di
altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese
idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell’acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere ¢ composto almeno da: elementi di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per I’autoprotezione (CEI
81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso
l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le zone dove si svolgono le operazioni di carico o scarico dovranno essere delimitate e segnalate, durante
le manovre di retromarcia i mezzi dovranno essere assistiti da personale a terra ad opportuna distanza di
sicurezza e con piena visibilita dell'area e tali zone potranno essere raggiunte solo dal personale preposto
alle operazioni. Eventuali movimentazioni manuali non potranno eccedere il peso di kg.25 e la frequenza
di movimentazione non deve superare una massa di riferimento totale distribuita sulla giornata lavorativa
di 10.000kg/day.

Nel cantiere in oggetto le aree di carico e scarico dovranno essere previste in prossimita dei cancelli
carrai si servizio all'area individuati nel layout di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a)nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni
presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in
prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su
postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimita
degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Le zone di stoccaggio dei rifiuti ( cassoni scarrabili per vetro e metallo) sono state posizionate in aree
periferiche del cantiere, in prossimita della recinzione lato Via Marzabotto.

Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessita di preservare da polveri,
esalazioni maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere
stesso.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli accessi carrabili. Inoltre,
nel posizionamento di tali aree si € tenuto conto della necessita di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori
presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

Rischi specifici:

1)

Microclima (caldo severo);
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. [ rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attivita lavorative.

Tettoie e pensiline. [ lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro
fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di pensiline o tettoie.

Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.

Ponteggi

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Ponteggi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore,
con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per I’intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici possono essere
impiegati secondo le situazioni previste dall’autorizzazione ministeriale per le quali la stabilita della struttura ¢ assicurata, vale a
dire strutture: a) alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro piu alto; b) conformi agli
schemi-tipo riportati nella autorizzazione; c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto
negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22;
e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita; f) con i collegamenti bloccati
mediante 1’attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti
condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale ¢ devono pertanto essere
giustificati da una documentazione di calcolo ¢ da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto
all’albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio
del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone
e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile ¢
importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo insieme, una vera e
propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i
montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena
stabilita; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del
costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con
tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale
¢ in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede “intavolati”, “parapetti”, “parasassi’’); 6) sopra i ponti di
servizio ¢ vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve
intralciare 1 movimenti e le manovre necessarie per I’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello
previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) I’impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle
condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio metallico ¢ soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche
e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate ¢ dispersori di terra; 9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto
applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti
che superi di almeno 1 metro 1'ultimo impalcato; b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
¢) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad
esempio metallici) ¢ consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.

Prescrizion/ Esecutive:

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti dal ponteggio.

Rischi specifici:

1)

Caduta dall'alto;
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2)
3)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scariche atmosferiche.

Trabattelli

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Trabattelli: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per I’intera durata del lavoro; 2) la stabilita deve essere garantita anche senza
la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia 0 meno ad elementi innestati - fino all’altezza e per 1’uso cui
possono essere adibiti; 3) nel caso in cui invece la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita - vale a dire che
¢ necessario disattivare le ruote per garantire 1’equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa
alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base sufficientemente ampia
da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o
per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 5) I’altezza massima consentita ¢ di m 15, dal piano di appoggio
all’ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le piu recenti norme di buona tecnica possono raggiungere 1’altezza di 12 m
se utilizzati all’interno degli edifici e 8 m se utilizzati all’esterno degli stessi; 6) per quanto riguarda la portata, non possono
essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 7) i ponti
debbono essere usati esclusivamente per 1’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 8) sull’elemento di
base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d’uso
di cui tenere conto.

Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare
compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con
stabilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalita; 5) per
impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all’innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) I’impalcato deve essere
completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 o, se previsto dal costruttore, cm 15; 8) per I’accesso ai vari
piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una
inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall’alto;
9) per 1’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all’esterno ¢ per altezze
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Magazzini

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Magazzini: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del
solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.
I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento
deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.
Posti di lavoro: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso 1’esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere chiuse
in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d’aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4)
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durante il lavoro, la temperatura per I’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle
sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed
essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono
essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in
frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati
e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo
per i lavoratori; 2) le finestre e 1 lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla
natura e dall’uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni
a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle
porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando ¢’¢ da temere che i lavoratori possano essere feriti se una
porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Uffici

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso ’esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere chiuse
in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d’aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4)
durante il lavoro, la temperatura per I’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle
sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed
essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono
essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in
frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati
e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo
per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla
natura ¢ dall’uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni
a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle
porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando ¢’¢ da temere che i lavoratori possano essere feriti se una
porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Betoniere

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Betoniere: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:
Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore automatico di sicurezza e le parti
elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con benna di caricamento scorrevole su
guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione superiore.
L’eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare I’impasto, deve essere circondata
da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

Rischi specifici:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui ¢ previsto I’impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro
massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell’altro lato, piazzole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall’altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Percorsi pedonali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Percorsi pedonali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il
dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;

Aree per deposito manufatti (scoperta)

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate ¢ organizzate tenendo conto della viabilita generale ¢ della loro
accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono,
quanto piu possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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2)

Investimento, ribaltamento;

Viabilita automezzi e pedonale

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto I’impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro
massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell’altro lato, piazzole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall’altra.
Percorsi pedonali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il
dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti.

Rischi specifici:

1)
2)
3)

Investimento;
Caduta dall'alto;
Scivolamenti, cadute a livello;

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c)
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un flacone di soluzione cutanea
di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) Una
compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una pinzetta
da medicazione sterile monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;
9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10; 11) Un paio di forbici; 12) Un laccio emostatico;
13) Una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) Istruzioni sul modo
di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Una visiera paraschizzi; 3)
Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro
0,9%) da 500 ml; S) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste
singole; 7) Due teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete elastica di
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misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) Due rotoli
di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa.

Servizi di gestione delle emergenze

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

11 datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati
alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni
affinché 1 lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo essere evitato, possano cessare la loro attivita, o mettersi
al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore,
in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilita di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio
ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Consultazione del RLS: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza ¢ di Coordinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei
Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche
con 1 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione puo riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare
i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento
¢ la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Dislocazione degli impianti di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo
da preservarle da urti e/o strappi; qualora cio non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti
accidentali con i mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni
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meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondita non minore di 0,5 m od
opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. I percorso delle condutture interrate deve essere
segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie
del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante I'esecuzione di scavi.

Rischi specifici:

1)

Elettrocuzione;

Andatoie e passerelle

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione
alle specifiche esigenze di percorribilita e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) devono
avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone ¢ 120 cm se destinate al trasporto di materiali; 3)
la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non piu di meta della lunghezza); 4) le andatoie
lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle ¢ andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm); 3) qualora siano allestite in
prossimita di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno
idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere chiuse
in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante
il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle
sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed
essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono
essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in
frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati
¢ fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo
per i lavoratori; 2) le finestre e 1 lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.
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Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla
natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni
a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle
porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'¢ da temere che i lavoratori possano essere feriti se
una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Ponti su cavalletti

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Ponti su cavalletti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio
non collegati stabilmente fra loro; 2) i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere
conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere
usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; 4) non devono avere altezza superiore a 2 metri; 5) i ponti
su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 6) i ponti su cavalletti non possono essere usati uno
in sovrapposizione all'altro; 7) i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni,
sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.
Misure di prevenzione: 1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 2) la distanza massima
fra due cavalletti puo essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 metri con sezione trasversale minima di 30 cm di larghezza e
5 cm di spessore; 3) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare
sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe 4 metri con larghezza minima di 20 cm e 5 cm di spessore; 4) la
larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm; 5) le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro,
essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.

Rischi specifici:

1)

Scivolamenti, cadute a livello;

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'areca interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire 1'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Impianto di adduzione di acqua

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile 1'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate,
devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere
installati idonei rubinetti ¢ prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo

Lavori presso la scuola primaria "V. Randi" per efficientamento energetico - 1° stralcio - 2° stralcio - Pag. 29




Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Impianto di energia di qualsiasi tipo: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a
parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori
o di altre componenti degli impianti elettrici.

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere ¢ composto almeno da:
elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso I'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere
unico.

Rischi specifici:

1)

Elettrocuzione;

Impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio 1'impianto elettrico di cantiere, che solitamente ¢ composto da: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi
di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza ¢ dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta
all'impresa.

Dichiarazione di conformita. L'installatore ¢ in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Rischi specifici:

1)

Elettrocuzione;

Depositi manufatti (coperti)

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilita generale e della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
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movimentazione dei carichi che devono, quanto piu possibile, evitare 'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi di
materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Mezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui
possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti
devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

Zone stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantita da
collocare. L'edificio & articolato e il trasporto degli infissi avverra tramite carrello portanfissi dotato di
ruote: il conferimento in cantiere sara a stralci. Tali quantita sono state calcolate tenendo conto delle
esigenze di lavorazioni contemporanee.

Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sara calcolato dall'impresa in base al proprio
cronoprogramma dei lavori; per il progetto si € ipotizzato il trasporto a stralci nelle aree esterne e con i
carrelli il trasporto tramite l'interno della scuola alle zone inacessibili ai mezzi meccanici. Lo stoccaggio
sara opportunamente valutato per evitare il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali
sovrapposti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Apparecchi di sollevamento: visibilita;
Prescrizioni Esecutive:
Il manovratore potra iniziare le manovre di sollevamento solo se ha la perfetta visibilita della zona delle operazioni o se ¢
coadiuvato a terra da lavoratori incaricati esperti.
2) Apparecchi di sollevamento: imbracatura dei carichi;

Prescrizioni Esecutive:
Dovranno essere sollevati solo carichi ben imbracati ed equilibrati: per accertare il soddisfacimento delle condizioni suddette,
bastera sollevare il carico di pochi centimetri ed osservare, per alcuni istanti, il suo comportamento. Devono essere utilizzati solo
dispositivi e contenitori adatti allo specifico materiale da utilizzare: ¢ consigliabile utilizzare imbrachi predisposti da ditte che
garantiscono la portata indicata. In particolare: a) la forca potra essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli automezzi,
e comunque senza mai superare, con il carico, altezze da terra superiori a 2 m; b) i cassoni metallici (o dispositivi analoghi in
grado di impedire il disperdimento del carico, come, ad esempio, benne o ceste) dovranno essere utilizzati per il sollevamento ed
il trasporto di materiali minuti. Prima del sollevamento verificare la perfetta chiusura dei dispositivi del gancio.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Movimentazione manuale dei carichi;

Parapetti

Ogni qualvolta gli infissi vengono rimossi dall’apertura interessata, I'Impresa dovra organizzarsi in modo
tale da chiudere il vano nell’arco della giornata lavorativa o con il montaggio del nuovo infisso o con un
sistema che impedisca l'intrusione di persone o animali. L'Impresa dovra salvaguardare I'immobile e le
persone eventualmente che vi si possono introdurre senza autorizzazione, con pareti in legno che dovranno
essere saldamente ancorate.

Per gli infissi del piano primo si potra provvedere alla protezione degli operai montatori con idonei parapetti;
questi parapetti possono essere realizzati o con tubolari a stringere sulla muratura in numero non inferiore
a tre e osservando le dimensioni di realizzazione dei ponteggi o con pannelli in OSB di misura adatta al
vano. Gli operai dovranno essere assicurati mediante idonea imbragatura a punti fissi.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

Obblighi del datore di lavoro: DPI anticaduta;
Prescrizioni Organizzative:

I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e
simili condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
Cintura di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia;

Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei lavori di montaggio e
smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori
simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in
condizioni di accesso disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti utilizzate cinture di
sicurezza e funi di trattenuta per I’eventuale soccorso al lavoratore. Tali dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle
e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta che limiti la caduta a non piu di 1,5 m. L’uso della fune deve avvenire in generale
in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare
forze d’arresto molto elevate. Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una
maggior mobilita del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali: avvolgitori/svolgitori automatici
di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole per il montaggio dei ponteggi metallici; altri sistemi analoghi.
I DPI in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gravi o gravissime) e sono
soggette a particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati e corredati dalle necessarie note
informative.
Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizion/ Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati del buono stato dei pressacavi; accertati che il cavo di alimentazione ¢ la spina non presentino
danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Assicurati che
l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), e non collegato
elettricamente a terra; accertati del corretto funzionamento dell'interruttore.
Durante 1'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci 1 passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia
soggetto a danneggiamenti; 2) Accertati che i collegamenti volanti a presa e spina, quando indispensabili, siano realizzati con
elementi aventi almeno protezione IP 67 e posizionati fuori dai tratti interrati; 3) Utilizza prolunghe realizzate secondo le norme
di sicurezza (cavo per posa mobile) per portare I'alimentazione in luoghi ove non sono presenti quadri elettrici, evitando
assolutamente di approntare prolunghe artigianalmente; 4) Utilizza l'impugnatura della spina per disconnetterla da una presa,
evitando accuratamente di farlo tendendo il cavo; evita di connettere la spina su prese in tensione, accertandoti preventivamente
che risultino "aperti" sia l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che quello posto a monte della spina; 5) Non richiudere mai
un circuito elettrico disconnesso automaticamente dai dispositivi di protezione, senza prima aver individuato e riparato il guasto;
6) Assicurati di aver interrotto 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; informa tempestivamente il preposto e/o il
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica e riponi l'utensile nell'apposito contenitore; ripulisci con
cura i cavi di alimentazione prima di provvedere a riporli.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

Rischi specifici:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Consultare la tavola di Layout di Cantiere allegata.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

- realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

- realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

- realizzazione della viabilita del cantiere;

- montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

- realizzazione di impianto di protezione da sacriche atmosferiche del cantiere;
- realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

- allestimento depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali;

- smobilizzo del cantiere.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione della viabilita del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere e di protezione da scariche atmosferiche
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Smobilizzo del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

L'area di intervento risulta completamente delimitata dalla recinzione del plesso scolastico. Tuttavia, si ritiene opportuno delimitare
l'area di cantiere in funzione di attivita ricreative estive che saranno organizzate nel blocco della scuola secondaria non interessata da
lavori.

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire 1'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) occhiali a tenuta;
d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega circolare;

c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello.
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Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per 1'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera
quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione della viabilita del cantiere (fase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Segnaletica specifica della Lavorazione:
N ¢

L
1) segnale: B Punto di raccolta;

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a tenuta;
d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso nelle pareti su cui viene eseguito il "cappotto"
esterno nelle facciate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, ¢ impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente
perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e
imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere e di
protezione da scariche atmosferiche (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere e di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole
dimensione, presenti in cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere e di protezione da scariche atmosferiche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere e di protezione da scariche
atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in cantiere.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'istallazione di impianti
fissi di cantiere.

Segnaletica spe‘cifica della Lavorazione:
(8]
®

T
1) segnale: & A Cartello;

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

RIMOZIONI

La lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
- rimozioni di infissi esterni;
- rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali.

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di infissi esterni
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali
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Rimozione di infissi esterni (fase)

Rimozione di infissi esterni compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante, eseguita mediante I'utilizzo di attrezzi manuali.
Durante la fase lavorativa, si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta nei cassoni scarrabili collocati
nell'area di cantiere (vedi Layout di cantiere) per consentirne il trasporto in discarica.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali (fase)

Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali non piu funzionali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale
di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; e) indumenti protettivi (tute); f)
cintura di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello.

OPERE IN FACCIATA
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La lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

- applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;
- ripristino di cls. ammalorato;

- rasatura e tinteggiatura esterna per pannelli isolanti;

- montaggio di serramenti esterni;

- montaggio di brise solair esterni;

- tinteggiature esterne;

- montaggio di scossaline, canali di gronda, pluviali

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali
Ripristino cls ammalorato

Rasatura e tinteggiatura esterna per pannelli isolanti

Montaggio di serramenti esterni

Montaggio di brise solair esterni

Tinteggiature esterne

Montaggio di scossaline, canali di gronda, pluviali

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali (fase)

Esecuzione di termmocappotto isolante in facciata su superfici esterne verticali intonacate costituito da pannelli isolanti montati
mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Ripristino cls ammalorato (fase)

Rimozione e ripristino di cls. ammalorato di pilastri, travi, ovvero pensiline, mediante cilo completo di trattamento (pulizia
superficiale, trattamento dei ferri di armatura per inibizione della corrosione, rasatura, protezione della superficie).

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
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b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Rumore;

d) Chimico;

e) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rasatura e tinteggiatura esterna per pannelli isolanti (fase)

Rasatura cappotto e tinteggiatura esterna.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rasatura di termocappotti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Rumore;

d) Chimico;

e) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di serramenti esterni (fase)

Montaggio di serramenti esterni in metallo a taglio termico in ottemperanza alle direttive della DGR n. 96772015.

Macchine utilizzate:

1) Piattaforma sviluppabile;

2) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio di brise solair esterni (fase)

Posa in opera di frangisole esterni nelle aule didattiche.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Tinteggiature esterne (fase)

Tinteggiatura di pareti esterne, facciate lato Via Marzabotto.

Lavoratori impegnati:
1)  Tinteggiatore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: decoratore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Montaggio di scossaline, canali di gronda, pluviali (fase)

Montaggio di scossaline, canali di gronda, pluviali, in particolare scossaline metalliche nei davanzali delle aperture di facciata, in
compenso all'incremento dello spessore delle pareti esterne per realizzazione di "cappotto”.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Lattoniere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: lattoniere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;

Elettrocuzione;

M.M.C. (elevata frequenza);

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione di scossaline, canali di gronda,
pluviali; Ripristino cls ammalorato; Rasatura e tinteggiatura esterna per pannelli isolanti;
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi
di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta;
sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Rimozione di infissi esterni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;
Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di brise solair esterni; Tinteggiature esterne; Montaggio di scossaline,
canali di gronda, pluviali;

Prescrizion/ Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali; Smobilizzo del cantiere; Ripristino
cls ammalorato; Rasatura e tinteggiatura esterna per pannelli isolanti;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente;
b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente
presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del
carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi
della stabilita del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali
durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Rimozione di infissi esterni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;
Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di brise solair esterni; Tinteggiature esterne; Montaggio di scossaline,
canali di gronda, pluviali;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata
da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
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RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Ripristino cls ammalorato; Rasatura e tinteggiatura esterna per pannelli isolanti; Tinteggiature
esterne;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamente; c¢) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle
necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti
che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere e di protezione da scariche atmosferiche;
Prescrizioni Organizzative:

I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate
che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Ripristino cls ammalorato; Rasatura e tinteggiatura esterna per pannelli isolanti; Tinteggiature
esterne;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione di infissi esterni; Montaggio di serramenti esterni;
Montaggio di brise solair esterni;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c¢) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
¢ da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.
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RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Ripristino cls ammalorato; Rasatura e
tinteggiatura esterna per pannelli isolanti;
Nelle macchine: Autocarro; Autogruy;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo ¢ le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro; Autogru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Argano a bandiera;

2) Attrezzi manuali;

3) Impastatrice;

4)  Ponteggio metallico fisso;

5) Ponteggio mobile o trabattello;
6) Scala doppia;

7) Scala semplice;

8) Sega circolare;

9) Smerigliatrice angolare (flessibile);
10) Trapano elettrico.

Argano a bandiera

L'argano ¢ un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti;
d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra,
variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Impastatrice

L'impastatrice ¢ un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso ¢ un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta dall'alto;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
4) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti;
d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello ¢ un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta dall'alto;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
4) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
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Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso;
2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare
I’altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca 1’apertura della scala
oltre il limite prestabilito di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.

Scala semplice

La scala semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso;
2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere
provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti ¢ di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, ¢ un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui
funzione ¢ quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative.
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

11 trapano ¢ un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1)  Autocarro;

2)  Autogru;

3) Piattaforma sviluppabile.

Autocarro

L'autocarro ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizzi;

4)  Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Inalazione polveri, fibre;

7)  Incendi, esplosioni;

8) Incendi, esplosioni;

9) Investimento, ribaltamento;

10) Investimento, ribaltamento;

11) Rumore;

12) Urti, colpi, impatti, compressioni;
13) Urti, colpi, impatti, compressioni;
14) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti;
d) indumenti protettivi.
2) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Autogru

L'autogru ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.
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Piattaforma sviluppabile

La piattaforma sviluppabile a mezzo braccio telescopico o a pantografo ¢ una macchina operatrice impiegata per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4)  Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  DPI: operatore piattaforma sviluppabile;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora

dB(A) Scheda

ATTREZZATURA Lavorazioni
Impastatrice Ripristino cls ammalorato; Rasatura e tinteggiatura
esterna per pannelli isolanti. 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi a
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare Realizzazione della recinzione e degli accessi a
(flessibile) cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Realizzazione di impianto di messa a
terra del cantiere e di protezione da scariche
atmosferiche; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali; Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora

dB(A) Scheda

MACCHINA Lavorazioni
Autocarro Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali; Smobilizzo del cantiere; Rimozione di
infissi esterni; Rimozione di scossaline, canali di
gronda, pluviali; Applicazione esterna di pannelli
isolanti su superfici verticali; Montaggio di serramenti
esterni; Montaggio di brise solair esterni; Montaggio
di scossaline, canali di gronda, pluviali. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali; Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Il Diagramma di Gantt evidenzia come le fasi di lavorazioni dei vari blocchi di cui ¢ composto
l'edificio siano organizzate in modo tale da non creare interferenze.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE D1
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ1 E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Nel layouto di cantiere sono evidenziati, con appropriata cartellonistica, i percorsi e le zone di
deposito e movimentazione dei materiali, nonché le zone di lavoro. Tali zone possono essere
condivise da piu imprese o lavoratori autonomi qualora sia stato autorizzato il subappalto da parte
dell'Amministrazione ed a patto che tutti siano informati durante le riunioni di come sono distribuite
le zone di lavoro.
Sara cura del CSE predisporre un protocollo di intesa fra le imprese per stabilire orari di intervento
o l'utilizzo del ponte mobile o altra attrezzatura sottoscritta da tutti gli operatori che intervengono.
E'NECESSARIO CHE TUTTI RICONOSCANO LE FIGURE DEI PREPOSTI DELLE DITTE
CHE INTERVENGONO NEL CANTIERE PER RIVOLGERSI A LORO IN CASO DI
EMERGENZA O DIVERGENZE.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Descrizione:

Tutte le Imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno prendere visione del PSC e del Layout
di Cantiere sul quale verra impostata la cooperazione ed il coordinamento, le sequenze temporali delle fasi di lavoro,
I'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi comuni e di protezione collettiva.

Le imprese ed i lavoratori autonomi coinvolti dovranno i nformare il CSE delle attrezzature utilizzate, consegnare I'elenco
dei nominayivi responsabili delle misure di sicurezza e Pronto Soccorso e dei preposti (allegare al POS), dell'eventuale
utilizzo di attrezzature di proprieta di altre imprese o di lavoratori autonomi con predisposizione, da parte del CSE, di un
protocollo di intesa fra le Imprese.

Il CSE sara presente nei mmenti di massima criticita prevedendo riunioni periodiche alla presenza di tutti i responsabili
delle varie imprese e lav. autonomi o ad ogni fase di lavoro.

Il CSE verifichera che le imprese ed i lavoratori autonomi mettano in atto le opportune azioni di coordinamento e verifica
del programma dei lavori.

Ciascuna Impresa esecutrice, dovra trasmettere il proprio POS al coordinatore che ne valuta la congruita con il PS,
avendo cura di allegare:

-ANAGRAFICA DEL CANTIERE;

- ELENCO MEZZI E ATTREZZATURE UTILIZZATE

- ELENCO OPERAI IMPIEGATI CON RELATIVE QUALIFICHE, TIPO DI CONTRATTOAPPLICATO DI ASSUNZIONE ED
ORARIO DI LAVORO;

- TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE CON ELENCAZIONE DEI RISCHI E DEI MEZZI DI PREVENZIONE DA ADOTTARE.

II Layout di cantiere, la tabella con i numeri di telefono per il Primo Soccorso, la posizione dei mezzi di estinzione
antincendio , devono essere a conoscenza di tutti gli operatori.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Descrizione:

SCANCELLARES

Individuare le procedure ¢ la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare 1'avvenuta consultazione del
RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

SCANCELLARES
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nel cantiere dovranno essere swempre presenti gli addetti al pronto soccorso , alla prevenzione incendi ed
all'evacuazione, che dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell'Impresa affidataria. Inoltre,
ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, allegato XV del D.Lgs. 81/08, si rende necessaria la presenza di un mezzo
di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio di
PRONTO SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDL.

pertanto in cantiere dovra esere esposta una tabella ben visibile, riportante i numeri telefonici utili indicati
all'inizio del Presente PSC.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilita ed entita del danno, valutazione dell'esposizione al rumore ed alle
vibrazioni);

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI \&.%
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Progetazions, rogramtazione

affidamento, direzione lavori

dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

SCUOLA PRIMARIA “V. RANDI”
Via Marzabotto,10 — RAVENNA

INTERVENTO: Lavori presso la scuola primaria “V. Randi”

per efficientamento energetico — primo e secondo stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

) RINA &

Segretario Generale Assessore ai LL.PP.: Sindaco
DOTT. PAOLO NERI ROBERTO GIOVANNI FAGNANI MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Leonelli

PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. M. Cristina Dalla Casa

COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. M. Cristina Dalla Casa
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ALLEGATO "B"

Comune di Ravenna
Provincia di RA

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori presso la scuola primaria "V. Randi" per efficientamento energetico - 1°
stralcio - 2° stralcio
COMMITTENTE: Comune di Ravenna.

CANTIERE: via Marzabotto 10, Ravenna (RA)

Ravenna, 19/11/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Dalla Casa Maria Cristina)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Bondi Claudio)

ingegnere Dalla Casa Maria Cristina
Via Berlinguer 68

48121 Ravenna (RA)

Tel.: 0544/482631 - Fax: 0544/482630

E-Mail: mcdallacasa@comune.ra.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177,

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

- Accordo 7 luglio 2016;

- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

- D.D. 6 giugno 2018, n. 12.

Individuazione del criterio generale sequito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "
matrice" di seguito esposto.

a

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,

Molto probabile | 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
Poco probabile | 1) Sono noti rari episodi gia verificati, [P2]

2) 1l danno puo verificarsi solo in circostanze particolari,
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3) 11 verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

1) Non sono noti episodi gia verificati,

2) 11 danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) I verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

Improbabile [P1]

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
- 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,
Gravissimo - . . . . . . [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale.
Grave - . e . . . . . [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
. . 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
Significativo - . . - [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
. 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Lieve [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Rischio
[R]

Poco probabile
[P2]

Improbabile
[P1]

Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato Rischio moderato

Danno significativo

Danno grave

Danno gravissimo

[E1] [P1]X[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio basso

[E2] [P1]X[E2]=2

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio moderato
[E3] [P1]X[E3]=3
Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio rilevante
[P2]1X[E4]=8

Rischio moderato

[E4] [P11X[E4]=4

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

[P4]X[E1]=4

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio alto
[P4]1X[E4]=16

) s Entita del Danno
Sigla Attivita R
Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT | Scuole
RS Rumore E2 *P1 =2
RS Polveri E2*P1 =2
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Viabilita principale di cantiere
RS Investimento E3*P1 =3
OR | Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
OR | Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
OR | Zone di deposito attrezzature
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
OR | Zone di stoccaggio dei rifiuti
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PRIMO STRALCIO - COSTI SICUREZZA
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO
1/21 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 |[CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la
01 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio.
Fornitura all’esterno dei manufatti per I’intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
su via Pascoli 25,0 8,30 207,5
SOMMANO.., mq 207,50 10,40 2'158,0(
2/22 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 CAVALLETTL Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
02 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblat ... uppo del ponteggio.
Fornitura all’esterno dei manufatti per I’intera durata dei
lavori, per ogni mese in piul o frazione.
207,50 207,50
SOMMANO.., mq 207,50 1,40 290,5
3/23 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto
$2.02.0010.0 |di sicurezza, con marchio imposto e validita di utilizzo non
01 scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardaturar ...
amento per I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard.
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO.. a 570,0 0,04 22,8
4/24 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali
S4.01.0020.0 |da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante ...
ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
VIA PASCOLI
cartello generico di cantiere 1,00 60,00 60,00
SOMMANO...| giorno 60,00 0,16 9,6
5/25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali
$4.01.0020.0 |da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
01 impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante ...
oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x
70,00.
VIA PASCOLI
Uscita automezzi 1,00 60,00 60,00
Procedere a passo d'uomo 1,00 60,00 60,00
Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate 1,00 60,00 60,00
LOCALI INTERNI
Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate 5,00 60,0 300,0
AREA ESTERNA
Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate 6,00 60,00 360,00
SOMMANO..| giorno 840,0! 0,12 100,8
A RIPORTARE 2'581,7(

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA



pag. 2

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'581,70
6/26 Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli
S1.04.0012 |apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura
inst ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la
durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢
impiegato.
ESTERNO
PT a protezione di eventuale CREM 50,00 50,00
SOMMANO...| cad 50,00 10,90 545,00
7/27 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe
S2.02.0200 |da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivol ...
icurezza ¢ Coordinamento per I’esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
4,00 60,00 240,00
4,00 60,00 240,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO...| giorno 530,00 0,20 106,00
8/28 Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di
$2.02.0030.0 |metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del
02 flessibile (frullino), della sega circolare, lavori in ... ori. A
protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio ed
antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili.
(par.ug.=4*60) 240,00 240,00
SOMMANO... ca 240,00 0,06 14,40
9/29 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
$4.05.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
06 in polvere, tipo omologato, fornito ¢ mantenuto nel luogo
indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni
mese in piu o frazione.
2,00
SOMMANO...| mese 2,00 0,11 0,22
10/ 30 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
S4.05.0010.0 | portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
05 luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ... .
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Da Kg. 6 per tutto il tempo dei lavori.
2,00
SOMMANO...| mese 2,00 0,84 1,68
11/31 Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento,
$7.02.0020.0 |convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
03 esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica ¢ ... idonecamente attrezzato per la riunione.
Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e
addetti alla sicurezza).
4,00
SOMMANO...| ora 4,00 28,00 112,00
12/32 GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo,
$2.02.0100.0 |per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione
A RIPORTARE 3361,00
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3361,00
02 termica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli s ... dei lavoratori In fiore d’agnello e
crosta di bovino, resistente anche alla foratura, con
protezione termica fino 100°.
240,00
SOMMANO...| giorno 240,00 0,22 52,80
13/33 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI
S1.03.0030.0 | CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
01 I’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi ... sicurezza , la salute e
I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO...| mese 1,00 369,00 369,00
14/ 34 Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e
SIC03 cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e
cordino di posizionamento da un metro. Costo mensile.
3,00
SOMMANO...| cad 3,00 6,12 18,36
15/35 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei
S$1.03.0030.0 |lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
02 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ...
urezza , la salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.
1,00
SOMMANO...| mese 1,00 140,00 140,00
16/36 Nolo di cassone scarrabile dom. 2.50 x 5.50 circa per
SICO1 raccolta differenziata di cantiere, compreso recupero,
trasporto a discarica autorizzata e conferimento.
2,00
SOMMANO... a 2,00 316,26 632,52
17737 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
19 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro
circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo
giorno di lavoro.
30,00
SOMMANO...| cad/
giorno 30,00 55,10 1'653,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 6226,68
TOTALE euro 6'226,68
Data, 13/11/2019
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

LAVORI A MISURA

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

LAVORLA AHSURBO STRALCIO - COSTI SICEREZZA
— LA XN S5 1 = VY 57 975 %

SK

S

KBS R ORPMIRSURNZZA  RIPORTO

1/15
$1.05.0001.0
50.001

2/16
$4.01.0020.0
01

3/17
S$1.04.0012

4/18
$7.02.0020.0
03

5/19
$2.02.0100.0
02

6/20
SIC03

LSWBO@SHRBCIO COSTI SICUREZZA
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista
operatore.

11 costo orario da computare per la sicurezza, in rela ... re la sicurezza
dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H
=16; P=200; HL =0,00; N =2.

SOMMANO ora|

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere
edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
all’esterno del cantiere, indicante ... oro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.

VIA PASCOLI

Uscita automezzi

Procedere a passo d'uomo

Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate

LOCALI INTERNI

Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate

AREA ESTERNA

Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate

SOMMANO giorno

Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti
sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la struttura inst ... ni pannello di lunghezza 3,50
m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il
quale ¢ impiegato.

ESTERNO

Recinzione via MARCONI

SOMMANO cad

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... idoneamente
attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il preposto
(assistenti e addetti alla sicurezza).

SOMMANO ora|

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione termica, rischi
meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli s ... dei
lavoratori In fiore d’agnello e crosta di bovino, resistente anche alla
foratura, con protezione termica fino 100°.

SOMMANO giorno

Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di
posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di
posizionamento da un metro. Costo mensile.

SOMMANO cad

3,00

4,00

60,00

3,0

80,00

80,0

180,00

180,00

12,0

12,00

2,00

2,0

240,00

240,00

3,00

3,00

47,6

0,12

10,9

28,0

0,22

6,12

37808,0

130,8

56,0

52,8

18,3

A RIPORTARE

4°087,56
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Data, 13/11/2019

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°087,56
7/21 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e
S1.01.0090.0 |la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
19 elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone.
Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in
opera, per il primo giorno di lavoro.
30,00
SOMMANO cad/giorno 30,00 55,10 1°653,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 5740,56
TOTALE euro 57740,56

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPZIONALI - COSTI SICUREZZA
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO
1/25 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0 | Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
01 ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ...
viluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per I’intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
427,12
SOMMANO mgq 427,12 10,40 4744205
2/26 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢
S1.01.0090.0 |la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
19 elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone.
Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in
opera, per il primo giorno di lavoro.
30,0
SOMMANO cad/giorno 30,00 55,10 17653,0(
3/27 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$3.01.0010.0 |lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
01 adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... | fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,0
4/28 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$3.01.0010.0 |lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
02 adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... rata dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni
dispersore in piu, per la durata dei lavori.
2,0
SOMMANO cad 2,00 16,50 33,0
5/29 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$3.01.0010.0 |lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
03 adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... | fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni collegamento ad una
massa metallica, per la durata dei lavori.
2,00
SOMMANO cad 2,00 23,10 46,2
6/30 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
$7.02.0020.0 | Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
03 esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... idoneamente
attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il preposto
(assistenti e addetti alla sicurezza).
2,00
SOMMANO ora 2,00 28,00 56,0
Parziale LAVORI A MISURA eur 6°500,25
TOTALE eur 6°500,25
Data, 13/11/2019
A RIPORTARE
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COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA

INTERVENTO: Lavori presso la scuola primaria "V. Randi" per

Scuola primaria "V. RANDI"
via Marzabotto, 10 - Ravenna

efficientamento energetico - 1° stralcio
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Diveti
- Norme generali sul cantiere
Dimensioni 100x70
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Zona scarico e stoccaggio materiale

Ponteggio in elementi portanti metallic, a cavallett, assemblat,
completo di pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo,
tavole ferma piede e parapett, scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, basette, diagonall, gl ancoragi,
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